
































Pro gradu -tutkielma                                                                                                                                        
Taidehistorian oppiaine                                                                                                              
Ohjaaja: Kirsi Saarikangas                                                                                                                  
Tekijä: Inkeri Suutari                                                                                                                    
Osoite: Limingantie 44-46 c 10, 00560 Helsinki                                                                                              











Tiedekunta/Osasto  Fakultet/Sektion – Faculty 
 Humanistinen tiedekunta 
Laitos  Institution – Department 
Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos 
TekijäFörfattare – Author 
 Inkeri Suutari 
Työn nimi Arbetets titel – Title 
 Valta näkyväksi – Eduskuntatalohanke 1905–1926  
Oppiaine  Läroämne – Subject 
Taidehistoria 
Työn laji Arbetets art – Level 
 pro gradu 
Aika Datum – Month and year 
 08/2011 
Sivumäärä Sidoantal – Number of pages 
 80 
Tiivistelmä Referat – Abstract 
 
Pro gradu -tutkielman tutkimusaiheena on eduskuntatalohanke vuosien 1905 –1926 välillä. Tutkielman tavoitteina on 
analysoida hankkeen aikana tapahtunutta arkkitehtuurin ja kaupunkitilan tuottamista, tarkastella hankkeen 
etenemistä erityisesti päätöksentekoprosessien kautta sekä analysoida monumentaalisuuteen liittyvän näkyväksi 
tekemisen strategian toteutumista. Hankkeeseen liittynyt keskustelu rakennuksen sijoittamisesta sitoo myös 
kysymyksen Helsingin kaupunkitilasta ja hallinnollisesta keskustasta osaksi tutkimusta. Aineistona ovat olleet 
tutkittavan aikavälin valtiopäiväasiakirjat, erilaisten päätösvaltaisten ryhmien mietinnöt ja pöytäkirjat, kilpailuohjelmat 
ja -ehdotusten kuvat sekä kilpailuiden palkintolautakuntien pöytäkirjat. Ajallisen rajauksen alku kytkeytyy vuoden 
1906 valtiopäiväuudistukseen ja päätös Eduskuntatalon rakentamisen alkamiseen. Lähtökohtaisena hypoteesina on 
ollut, että tilan tuottaminen, samoin kuin arkkitehtoniseen tilaan liitettyjen merkitysten tuottamisen prosessi, alkaa jo 
ennen konkreettisen tilan olemassaoloa.  
 
Eduskuntatalohanke käynnistyi kun keskustelu yksikamarisen eduskunnan kokoontumistiloista tuli ajankohtaiseksi 
valtiopäiväuudistuksen myötä. Eduskuntatalohankkeessa rakennuttajana oli Suomen valtio, jota edusti eduskunta 
sekä sen valtuuttamat ryhmät: eduskuntatalovaltuuskunnat ja -lautakunnat sekä Eduskuntatalon 
rakennustoimikunta. Nämä ryhmät valmistelivat tilakysymystä ja siihen liittyneitä päätöksiä. Ryhmät muodostuivat 
kansanedustajista ja arkkitehdeista, vaihtelevassa suhteessa. Arkkitehtuuria ja kaupunkitilaa tuotettiin aina kun 
tilakysymyksen ratkaisua ja sijoituskysymystä valmisteltiin tai niistä keskusteltiin. Hankkeen aikana järjestettiin 
kolme kilpailua: vuoden 1908 valtiopäivätalon suunnittelukilpailu, vuoden 1923 eduskuntatalon sijoituskilpailu ja 
vuoden 1924 suunnittelukilpailu. Läpi hankkeen eduskunnan tilaongelman ratkaisuna pidettiin joko Säätytalon 
laajennusta tai uuden eduskuntatalon rakentamista. Kansanedustajien näkemykset tilaongelman ratkaisuun olivat 
puolueittain sitoutuneita.  
 
Arkkitehtuuriin ladattuihin odotuksiin ja rakennuksen sijoituskysymykseen vaikutti paljon rakennuksen rooli 
hallintorakennuksena. Hankkeen aikana vielä idean tasolla olleen rakennuksen ulkomuotoon ja sijaintiin ladattiin 
paljon symbolisia merkityksiä, odotuksia ja vaatimuksia, jotka tulivat esiin tilakysymyksen valmistelussa, 
pöytäkirjoihin merkityissä keskusteluissa sekä kilpailuohjelmissa ja kilpailuiden palkintolautakuntien arvioissa. 
Samalla tuotettiin konkreettista arkkitehtuuria, kaupunkitilaa ja rakennuksen symbolista roolia. Rakennukselta ja sen 
sijoituspaikalta odotettu ”monumentaalisuus” oli usein sidoksissa näkyväksi tekemiseen. Näkyväksi tekeminen tuli 
erityisen selvästi ilmi eduskuntatalon sijoituskysymyksessä.  
 
Avainsanat – Nyckelord – Keywords 
 Eduskuntatalohanke, arkkitehtuurin ja kaupunkitilan tuottaminen, monumentaalisuus 
Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited 
 Taidehistorian oppiaine 











1. Johdanto 2 
1.1 Eduskuntatalohanke tutkimuskohteena  2 
1.2 Aineisto ja metodi 8 
1.3 Aikaisempi tutkimus 9 
2. ”Maan ensimmäinen rakennus” – eduskuntatalohankkeen alkuvaiheet 11 
2.1 Välivaiheen optimismia: eduskuntatalohankkeen käynnistyminen 11 
2.2 Vuoden 1908 suunnittelukilpailu 17 
2.3 Jälkipyykki 24 
3. Eduskuntatalohanke itsenäistymisen jälkeen 31 
3.1 Talohanke elpyy 31 
3.2 Kysymys sijainnista  33 
3.3 Suunnittelukilpailu vuonna 1924  37 
3.4 Tilaongelman ratkaisu  42 
4. Valta näkyväksi  45 
4.1 Kansanedustajat ja arkkitehdit  45 
4.2 Arkkitehtuurin ja kaupunkitilan tuottaminen  50 
4.3 Arkkitehtuurin merkitykset ja poliittiset ideologiat  56 
4.4 Näkyväksi tekeminen arkkitehtuurissa ja kaupunkitilassa  60 
5. Lähdeluettelo  67 
6. Liitteet 
Liite 1 
Kuvia eduskuntatalohankkeen vaiheisiin liittyvistä suunnitelmista  72 
Liite 2 






1.1 Eduskuntatalohanke tutkimuskohteena  
 
Alun perin tarkoitukseni oli tehdä tutkimus eduskuntatalon vuoden 1924 
suunnittelukilpailusta. Huomasin pian, että sitä edeltävänä vuonna järjestettyä 
paikkakilpailua ei voinut jättää huomiotta. Sain myös selville, ettei tuo suunnittelukilpailu 
ollut ensimmäinen vaan eduskunnan rakennukselle oli järjestetty suunnittelukilpailu jo yli 
15 vuotta aiemmin. Aiheeseen enemmän perehdyttyäni, vahvistui ajatus siitä, että 
eduskunnan tilakysymyksen ratkaisemisen vaiheita olisi mielekästä tarkastella hankkeena, 
joka käynnistyi valtiopäiväuudistuksesta ja päättyi kun eduskuntatalon rakennusprosessi 
käynnistyi.  Tutkimuskohteeksi muodostui näin rakennushanke, prosessi, jota kutsun 
eduskuntatalohankkeeksi. Olen tietoinen siitä, että Eduskuntatalo on nimi, joka vakiintui 
vasta vuoden 1924 kilpailun yhteydessä; tuolloin kilpailuohjelma oli otsikoitu 
eduskuntatalon suunnittelukilpailuksi. Tätä ennen taloon viitattiin monilla eri termeillä. 
Vuoden 1908 kilpailun ympärillä puhuttiin valtiopäivätalosta ja saman vuoden 
valtiopäivillä rakennukseen viitattiin mm. "eduskunnan huoneustona" ja parlamenttitalona. 
Käytän tutkielmassani kulloinkin kyseessä olevan ajanjakson puheeseen kuuluneita 
ilmaisuja. Hankkeen eri vaiheissa termi oli määrittymätön. 
 
 Kysymys yksikamarisen eduskunnan kokoontumistiloista tuli ajankohtaiseksi heti 
valtiopäiväuudistuksen jälkeen. Aiheen ajallisessa rajauksessa olen päätynyt vuosiin 1905–
1926.  Hankkeen alku kytkeytyy suoraan vuoden 1906 valtiopäiväuudistukseen. Vuoden 
1905 poliittiset tapahtumat ovat olennaisia valtiopäiväuudistuksen kannalta. Ajallinen 
rajaus alkaa hetkestä, jolloin keskustelu yksikamarisen eduskunnan kokoontumistiloista 
alkoi. Eduskuntatalon rakennustyöt aloitettiin vuonna 1926 ja se valmistui 1931. 
Rakennusvaiheen alkaminen merkitsi päätöspistettä keskusteluille ja vaiheille, joiden 
aikana yksikamarisen eduskunnan oman rakennuksen olemassaolo ja tarpeellisuus olivat 
vielä kyseenalaisia. Vuosien 1905–1926 aikana rakennettiin perusteet eduskuntatalon 
arkkitehtuurille ja ratkaistiin rakennuksen sijoituskysymys. Samalla rakennettiin pohjaa 





Eduskuntatalon edeltäjinä voi pitää Säätytaloa ja Ritarihuonetta, joissa säätymuotoisilla 
valtiopäivillä kokoonnuttiin. Nämäkin rakennukset ovat olleet omana aikanaan kiivaiden 
poliittisten keskusteluiden kohteena.1 Ajallisen rajauksen vuoksi esimerkiksi Säätytalon 
vuoden 1885 rakennussuunnitelmat ja Säätytalon laajennussuunnitelmat jäävät pääosin 
käsittelyni ulkopuolelle.  
 
Poliittisesti aika vuosien 1905–1926 välillä oli myrskyisää. Vuonna 1905 Suomi oli 
Venäjän suuriruhtinaskunnan autonominen osa, jolla oli omat säätyvaltiopäivät, mutta 
jonka päätökset oli alistettu keisarin lopullisesti käsiteltäviksi. Vuoden 1906 
valtiopäiväuudistus takasi kaikille yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden ja teki Suomen 
valtiojärjestyksestä maailman edistyksellisimmän.2  Valtiopäiväuudistusta seurasi 
kuitenkin toiseksi sortokaudeksi kutsuttu vaihe, jonka aikana Venäjä kiristi otettaan 
Suomesta ja kavensi maan autonomiaa. Eduskuntatalohanke on kulkenut yhteydessä 
Suomen itsenäistymisprosessiin, joka huipentui vuoden 1917 itsenäisyysjulistukseen. 
Suomen eduskunta sai oman rakennuksensa vasta vuosia myöhemmin. Suomen poliittiseen 
historiaan perehtyminen on ollut osa tutkimustani, mutta olen rajannut sen tarkasti 
koskemaan lähinnä eduskuntatalohankkeeseen liittyneiden tapahtumien ja ajankohtien 
tarkastelua.  
 
Tutkimuskohteenani ei ole fyysinen Eduskuntatalo, joka tälläkin hetkellä sijaitsee 
Mannerheimintien varrella, vaan se prosessi joka edelsi Eduskuntatalon rakentamisen 
aloittamista. Vuosien 1905–1926 välillä projekti Suomen yksikamarisen eduskunnan oman 
rakennuksen aikaansaamiseksi koki monia vaiheita.  Tuona aikana kyseisen rakennuksen 
tarpeellisuudesta ja sen arkkitehtuurista ja sijainnista keskusteltiin paljon. Tuona aikana 
tehtiin ja valmisteltiin myös monia edellä mainittuihin kysymyksiin liittyviä päätöksiä. 
Hypoteesini on, että näiden keskusteluiden, päätösten ja niiden valmistelun kautta 
eduskuntatalon arkkitehtuurin tuottaminen aloitettiin jo silloin kun keskustelu 
yksikamarisen eduskunnan rakennuksesta alkoi valtiopäiväuudistuksen jälkeen vuonna 
1907. Sijoituskysymyksen keskeisyys liittää myös kysymyksen kaupunkitilasta osaksi 
projektia. Arkkitehtuurin lisäksi tuotettiin kaupunkitilaa ja rakennettiin Helsingin 
hallinnollista keskustaa. Eduskuntatalon tarpeellisuuden lisäksi kyseenalaisia, mutta 
vuoteen 1926 mennessä ratkaistuja, kysymyksiä olivat rakennuksen sijainti, suunnittelija ja 
ulkomuoto pääpiirteissään voittaneen kilpailuehdotuksen kautta. Näiden kysymysten 
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ratkaisukohtia ja niihin vaikuttaneita päätösprosesseja olen halunnut tarkastella. 
 
Hankkeen aikana pidettiin kolme eri suunnittelukilpailua. Ensimmäinen kilpailu oli vuonna 
1908 pidetty valtiopäivätalon suunnittelukilpailu, jonka yhteydessä rakennuksen sijainniksi 
oli määritelty Tähtitorninmäki. Vuosia myöhemmin sijoituskysymys oli yhä kiistanalainen. 
Vuonna 1923 pidettiin eduskuntatalon sijoituskilpailu ja sitä seuraavana vuonna talon 
suunnittelukilpailu. Vuoden 1924 arkkitehtuurikilpailun voittajaehdotus oli se, joka lopulta 
pääpiirteissään toteutettiin nykyisen Mannerheimintien varrelle.  Historiallisesti 
rakennushankkeeseen liittyy monia mielenkiintoisia vaiheita: Suomen ensimmäisen 
eduskunnan vilkas keskustelu tilakysymyksen ratkaisusta ja eduskunnan oman 
rakennuksen tarpeellisuudesta, keskustelu rakennuksen sijainnista ja ulkoasusta, kaikki 
kolme suunnittelukilpailua sekä lopulta rakennushankkeen toteutus.  
 
 Perinteisesti tyylikysymys on taidehistoriassa keskeinen näkökulma. Suuri osa 
arkkitehtuurin tutkimuksestakin on keskittynyt analysoimaan eri aikakausien tyylejä ja 
keskinäisiä vaikutteita. Oman tutkimukseni kannalta tyylikysymys ei kuitenkaan ole 
hedelmällinen. Arkkitehtuurin tutkimisen perusajatuksena on usein arkkitehtoninen muoto 
ja sen tutkiminen, analysoiminen ja tulkinta. Arkkitehtuuri on kuitenkin harvoin 
autonomista ja usein myös fyysiseen muotoon vaikuttavat suunnittelevan arkkitehdin 
lisäksi monet tekijät, kuten rakennuttajan toiveet, rakennuksen käyttötarkoitus ja 
ympäröivän yhteiskunnan realiteetit: poliittiset, sosiaaliset ja taloudelliset tekijät.3 Nämä 
tekijät vaikuttavat arkkitehtuuriin ja osallistuvat sen tuottamiseen jo ennen konkreettisen 
rakennetun tilan olemassaoloa.4 Eduskuntatalohankkeessa rakennuttaja oli Suomen valtio, 
jota edusti Suomen eduskunta. Eduskunta oli talohankkeen kannalta tärkein päättävä elin. 
 
Tutkimukseni lähtökohtainen teema on arkkitehtuurin ja vallan suhde. 
Kysymyksenasettelun kannalta on olennaista, miten valta määritellään. Tavoitteenani on 
tarkastella valtakysymystä eri näkökulmista. Valta kytketään traditionaalisimmillaan 
valtioon tai muuhun keskushallintoon. Valta kuitenkin on olemassa muuallakin kuin siellä, 
missä tehdään valtiollisia päätöksiä: se ei ole vain hallitsijoiden tai päättäjien ominaisuus 
vaan läsnä kaikissa suhteissa.5 Valta voidaan myös mieltää positiivisena, tuottavana 
toimintana. Esimerkiksi arkkitehtuurin kohdalla olen halunnut keskittyä tarkastelemaan 
sitä, miten ja minkälaista arkkitehtuuria ja kaupunkitilaa eduskuntatalohankkeen aikana on 
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Traditionaalisesti valta on kytketty arkkitehtuuriin esimerkiksi hallintorakennusten ja 
lähetystöjen kohdalla.  Tällöin valta liittyy arkkitehtoniseen kohteeseen sen käyttötavan 
kautta. Hallintorakennuksena Eduskuntatalo on tyyppiesimerkki vallan arkkitehtuurista.  
Käyttötarkoituksen lisäksi valtakysymys voi liittyä rakennettuun tilaan sen sosiaalisen 
roolin tai symboliarvon kautta. Tällaiset kohteet ovat usein jonkinlaisia monumentteja ja 
niiden odotetaan symboloivan yhteiskunnan yhteisinä pidettyjä arvoja.6 Arkkitehtuurin 
kohdalla näissä tapauksissa puhutaan usein monumentaalisesta arkkitehtuurista. Myös 
Eduskuntatalon kuvailun kohdalla toistuu adjektiivi ”monumentaalinen”. Eduskuntatalon 
monumentaalisuus viittaa sen näyttävään ja arvovaltaa viestivään ulkoasuun. Mitä 
monumentaalisuudella lopulta tavoitellaan? Arkkitehtonisen ilmiasunsa kautta rakennus on 
saanut sen käytännöllisen tarkoituksen lisäksi monumentin roolin. Nähdäkseni näissä 
kohteissa rakennetun kohteen tehtävä on nimenomaan tehdä niiden edustama asia, 
ideologia tai taho, näkyväksi.  Näkyväksi tekeminen toteutuu usein jo pelkän kohteen 
rakentamisen kautta, mutta sitä voidaan myös korostaa ja alleviivata arkkitehtuurissa 
esimerkiksi julkisivun, rakennuksen suuruusluokan tai sijoittamisen kautta. 
Eduskuntatalohankkeen osalta tarkastelen erityisesti sitä miten näkyväksi tekeminen ilmeni 
hankkeen eri vaiheissa. Miellän näkyväksi tekemisen strategiaksi, joka liittyy monumentin 
ja monumentaalisuuden teemoihin. Tavoitteeni on tarkastella, millä tavoin 
monumentaalisuuden vaatimus esitettiin ja kuinka sitä toteutettiin arkkitehtuurin ja 
sijoituskysymyksen kautta. Haluan tarkastella myös sitä, miten eduskuntatalon rooli 
hallintorakennuksena näkyi hankkeen aikana: Tehtiinkö valtaa näkyväksi ja jos, niin miten. 
Miten näkyväksi tekemisen strategia toimi?  
 
Mielestäni arkkitehtuurin mielenkiintoisin valta-aspekti on se, ketkä määrittelevät mitä, 
mihin ja millaista rakennetaan, miten nämä määritelmät syntyvät, miten niitä perustellaan 
ja miten ne näkyvät käytännössä. Tämä kysymys on johdattanut tutkimusprosessiani ja 
vaikuttanut olennaisesti siihen, että tutkimusaineistokseni ovat rajautuneet 
valtiopäiväasiakirjat sekä suunnittelukilpailuiden ohjelmat ja palkintolautakuntien 
pöytäkirjat kilpailuehdotusten kuvien lisäksi. Tässä tapauksessa politiikka on sekä 
valtiopäivillä että suunnittelukilpailuiden yhteydessä tapahtuvaa päätöksentekoa ja 
argumentointia. Yksi tutkielmani motiiveista on ollut tehdä tämä päätöksentekoprosessi 
mahdollisimman (läpi)näkyväksi sekä tutkia sitä, minkälaisen päätöksentekojärjestelmän 
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kautta tilaongelmaa valmisteltiin ja se lopulta ratkaistiin.  
 
Jos arkkitehtuurin merkitykset muotoutuvat prosessissa, joka jatkuu ja muuttuu kun tilaa 
käytetään, oletan että nämä merkitykset ja niiden tuottamisen prosessi käynnistyy jo ennen 
kuin tuota tilaa on olemassa. Ennen kuin konkreettista tilaa on olemassa, on olemassa 
esimerkiksi tilaa koskevia tekstejä.7 Nämä voivat olla suunnitelmia, ehdotuksia, ideoita tai 
muita lausumia. Ennen rakennetun tilan olemassaoloa siihen liitettyjä merkityksiä voi 
lukea muun muassa näistä teksteistä.  
 
Lisäksi olen kiinnostunut tarkastelemaan arkkitehtuuriin ladattuja merkityksiä ja niiden 
tuottamista. Eduskuntataloa tutkinut Liisa-Maria Hakala-Zilliacus kirjoittaa 
väitöskirjassaan Suomen Eduskuntatalo, että rakennuksen merkitystä on mahdoton 
ymmärtää ottamatta huomioon sitä edeltäneitä vaiheita ja tapahtumia. Tarkastelen 
erityisesti arkkitehtuurin ja kaupunkitilan tuottamisen takana vaikuttanutta ajattelua, 
ideologiaa sanan löyhässä merkityksessä. Hypoteesini on, että arkkitehtuurin ja 
kaupunkitilan tuottamisen lisäksi näihin liittyvien merkitysten tuottaminen alkoi jo ennen 
konkreettisen tilan olemassaoloa. Eduskuntatalohankkeessa tuotettiin myös arkkitehtuurin 
ja sijoituskysymyksen ideologista pohjaa. Hypoteesini on, että vaikka Eduskuntatalon 
konkreettinen, fyysinen rakentaminen aloitettiin vuonna 1926, niin sen ideologinen perusta 
rakennettiin aiemmissa vaiheissa. Ideologisella perustalla tarkoitan arkkitehtoniseen 
muotoon, sijoituskysymykseen ja päätöksentekoon ja valmisteluun vaikuttaneita 
ideologisia tasoja. Rakennuksen kulttuuristen merkitysten tuottaminen ja muokkaaminen 
jatkui toki mitä suurimmassa määrin vielä rakennusvaiheessa. Näitä vaiheita on kuitenkin 
käsitelty kattavasti Hakala-Zilliacuksen väitöskirjassa. Tästä syystä katson aikarajauksen 
mielekkääksi päätöspisteeksi vuoden 1926.  
 
Arkkitehtuuriin liittyviä ideologisia tasoja voi lukea monista lähteistä. Tilalliset ratkaisut, 
arkkitehtoniset yksityiskohdat, arkkitehtuurikohteen asema ympäristössään ja suhde 
kaupunkitilaan voivat kaikki ilmentää jotakin ideologiaa ja nämä ideologiat voivat myös 
olla keskenään ristiriidassa.8 Eduskuntatalohankkeessa esiintyi eri tasoilla monia 
päällekkäisiä ideologioita. Nämä tasot ovat luettavissa: 1) poliittisissa päätöksissä ja niiden 
valmisteluissa sekä valtiopäivillä pidetyissä puheenvuoroissa, jotka paljastavat 
puoluepoliittisen jakautumisen sekä erilaiset tunnelataukset ja symbolioletukset, joita 
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eduskuntataloon liitettiin; 2) Kilpailuohjelmista, palkintolautakunnan pöytäkirjoista ja 
arvosteluperusteista, joista on luettavissa arkkitehtuurille asetetut vaatimukset ja odotukset, 
3) kilpailuehdotuksista, joista on luettavissa, miten em. vaatimuksia ja odotuksia tulkittiin 
suunnittelun tasolla.  
 
Tutkimuksellinen päätavoitteeni on siis tarkastella sekä arkkitehtonisen- että kaupunkitilan 
ja niiden merkitysten tuottamista, joka on tapahtunut eduskuntatalohankkeen kohdalla jo 
ennen rakennusvaiheen alkamista. Eduskuntatalohankkeen kohdalla eduskunta edusti 
rakennuttajaa ja kansanedustajilla oli suuri merkitys hankkeen etenemisen kannalta ja usein 
myös sisällöllisissä kysymyksissä.   
 
Luvuissa 2 ja 3 käyn läpi kronologisesti hankkeen vaiheet, mukaan lukien kaikkiaan kolme 
kilpailua, jotka kyseisellä aikavälillä pidettiin. Neljännessä luvussa analysoin hankkeen 
aikana tapahtunutta arkkitehtuurin ja kaupunkitilan tuottamista ja sitä, miten näkyväksi 
tekemisen strategia ja monumentaalisuuden tematiikka vaikutti hankkeeseen. Luvussa  4.1, 
Kansanedustajat ja arkkitehdit, keskityn tarkastelemaan sitä, ketkä osallistuivat 
eduskuntatalohankkeeseen liittyneiden päätösten tekemiseen ja valmisteluun. Tässä 
luvussa pyrin myös tekemään yksikamarisen eduskunnan kokoontumistilakysymykseen 
liittyneen päätöksentekoprosessin mahdollisimman läpinäkyväksi. Luvussa 4.2, 
Arkkitehtuurin ja kaupunkitilan tuottaminen, analysoin sitä kuinka hankkeen aikana 
tuotettiin arkkitehtuuria ja kaupunkitilaa sijoituskysymyksen valmistelun kautta. Hankkeen 
aikana vielä konkretisoitumattomaan rakennukseen ja sen sijoituskysymykseen ladattiin 
erilaisia odotuksia ja sisältöjä. Näitä merkityksiä ja niiden rakentumista tarkastelen luvussa 
4.3, Arkkitehtuurin merkitykset ja poliittiset ideologiat. Viimeisessä alaluvussa 4.4, 
Näkyväksi tekeminen arkkitehtuurissa ja kaupunkitilassa, tarkastelen sitä, miten näkyväksi 
tekemisen strategia näkyi hankkeessa. Viimeksi mainittu toteutuu eduskuntatalohankkeessa 
sekä sijoituskysymyksen että arkkitehtuurikohteiden kautta ja liittyy oletukseni mukaan 
tavoitteeseen, jossa valta pyritään tekemään näkyväksi. Tämä näkyväksi tekeminen on 
nähdäkseni kytkeytynyt suunnittelukilpailuissa vaadittuun ja toteutettuun 
monumentaalisuudeksi kutsuttuun ominaisuuteen.  
 
En pyri tutkimaan eduskuntataloa itsessään, en lue konkreettista rakennusta, vaan erilaisia 
tekstejä, joita tuotettiin kun tulevasta eduskuntatalosta keskusteltiin ja siihen liittyviä 
päätöksiä valmisteltiin.”Eduskuntatalo” on tutkimuksessani olemassa ainoastaan 




1.2 Aineisto ja metodi  
 
Kiinnostukseni valtakysymykseen on vaikuttanut myös lopulliseen aineiston rajaamiseen. 
Koska olen ollut erityisen kiinnostunut siitä, miten eduskuntatalohankkeeseen liittyneet 
päätökset syntyivät ja eduskunta oli päätöksenteossa ratkaisevassa osassa, olen käyttänyt 
lähteinäni valtiopäiväasiakirjoja vuosilta 1905–1926. Valtiopäiväasiakirjojen lisäksi olen 
tutustunut erilaisten hanketta edistäneiden toimikuntien ja lautakuntien pöytäkirjoihin. 
Muita lähdeaineistoja ovat kolmen eri suunnittelukilpailun kilpailuohjelmat ja 
palkintolautakuntien pöytäkirjat, joista selviävät esimerkiksi kilpailuraatien 
arviointiperusteet. Visuaalisena aineistonani ovat olleet eduskunnan arkiston ja 
Rakennustaiteen museon kilpailuarkistojen kuvat kilpailuehdotuksista. Arkistoissa on 
kuvia lähinnä palkituista ja lunastetuista, mutta myös muutamista palkitsemattomistakin 
ehdotuksista.  
 
Olen rajannut aineistoni kattamaan kaikki tarkasteluvälin valtiopäiväasiakirjat ja -
pöytäkirjat, joissa käsitellään kysymystä yksikamarisen eduskunnan kokoontumistiloista. 
Nämä antavat kuvan siitä, miten tilakysymyksen käsittely eteni eduskunnassa. 
Valtiopäiväasiakirjoihin keskittyminen tulee perustelluksi sillä, että eduskunta edusti 
hankkeessa rakennuttajaa.  
 
Lähdeaineistoni on melko laaja ja tutkimukseni pääpaino on ollut tämän empiirisen 
aineiston läpikäymisessä. Valtiopäiväasiakirjojen ja pöytäkirjojen kautta olen muodostanut 
kronologisesti etenevän synteesin hankkeen vaiheista. Kilpailuohjelmia ja 
palkintolautakuntien pöytäkirjoja olen tutkinut erityisesti päätöstentekoprosessin 
näkökulmasta. Kilpailuehdotuksia olen tarkastellut suhteessa kilpailuohjelmien 
vaatimuksiin sekä palkintolautakuntien pöytäkirjojen ja arvosteluperusteiden paljastamiin 
odotuksiin. Olen ollut erityisesti kiinnostunut siitä, miten kilpailuohjelmat ovat tuottaneet 
arkkitehtuuria sekä siitä, millaisia sisäänkirjoitettuja ihanteita ja oletuksia sisältyi 
palkintolautakuntien arviointiperusteisiin.  Kilpailuehdotuksista voi lopulta lukea sen, 
kuinka kilpailuohjelmaan kirjatut vaatimukset materialisoituivat piirretyiksi 
suunnitelmiksi, arkkitehtuuriksi.  
Aineistossani on paljon kirjallista materiaalia: valtiopäivien pöytäkirjoihin kirjattuja 
keskusteluita ja puheenvuoroja, erilaisten toimikuntien mietintöjä, selontekoja ja lausuntoja 
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ja esimerkiksi kilpailuiden palkintolautakuntien arviointeja. Puhuttu tai kirjoitettu kieli ja 
sen tuottama sosiaalinen todellisuus voidaan ottaa itsessään tarkastelun kohteeksi. 
Diskurssianalyysin lähtökohtana on ajatus, jonka mukaan kielelliset käytännöt tuottavat 
sosiaalista todellisuutta.9 En käytä diskurssianalyysiä suoranaisena metodinani, mutta osaa 
aineistostani olen tarkastellut lähtökohtanani diskurssianalyysistä lainattu ajatus puhutun 
tai kirjoitetun kielen todellisuutta tuottavasta luonteesta.10 Hypoteesinani on, että 
eduskuntatalohankkeen tapauksessa kielellisen tuotannon lopputuloksena on 
arkkitehtuuriin liitettyä ideologista todellisuutta ja lopulta myös konkreettista 
arkkitehtuuria ja kaupunkitilaa sekä näitä koskevia päätöksiä. Diskurssin itsensä sijaan 
analysoin kuitenkin enemmänkin eduskuntatalohanketta kokonaisuudessaan merkitysten 
muotoutumisen prosessina ja näen diskurssit tämän prosessin osina. Hankkeen aikana 
syntyneistä asia- ja pöytäkirjoista voi lukea vielä ajatuksen tasolla olleeseen rakennukseen 
ladatuista merkityksistä, odotuksista ja vaatimuksista.  
 
1.3 Aikaisempi tutkimus  
 
Eduskuntataloa on tutkittu ja siitä on kirjoitettu paljon. Erityisen kattava tutkimus 
Eduskuntatalosta, sen poliittis-historiallisesta syntykontekstista, rakennusvaiheista ja 
tyylillisistä vaikutteista on Liisa-Maria Hakala-Zilliacuksen väitöskirja Suomen 
eduskuntatalo - Kokonaistaideteos, itsenäisyysmonumentti ja kansallisen sovinnon 
representaatio. Hakala-Zilliacus on tulkinnut Eduskuntatalon merkitystä erityisesti vuoden 
1918 sisällissodan11 jälkeisessä eheyttämisprojektissa.  
 
Thomas Westerbom on käsitellyt Suomen yksikamarisen valtiopäivätalon vaiheita useissa 
julkaisuissaan. Merkittävimpiä näistä ovat hänen lisensiaatintyönsä Landets förnamsta 
byggnad: Lantdagshusfrågan 1906-1912. Debatt och beslut ja väitöskirjansa Folkets 
suverenität förstenad: lantdagens hus som politiskt problem i Finland före 
självständigheten år 1917 med särskildt fokusering på perioden 1906-191. Westerbomin 
väitöskirja käsittelee toteutumattoman rakennushankkeen vaiheita poliittisena 
kysymyksenä. Tutkimus on tehty historian oppiaineeseen, joten arkkitehtuurinäkökulma 
jää ohueksi. Esimerkiksi vuoden 1908 suunnittelukilpailu ei saa väitöskirjassa paljoakaan 
tilaa, eikä siinä tarkastella arkkitehtuurikohteita. Westerbom on poiminut valtiopäivillä 
                                                 
9
 Jokinen, Juhila, Suoninen 1993, 9-10. 
10
 Fairclough 1989, 20. 
11
 Vuoden 1918 sodasta on käytetty monia eri nimityksiä, kuten: vapaussota, vallankumous, kapina, 
luokkasota, kansalaissota ja sisällissota. Termit ovat eri tavoin arvo- ja aikalatautuneita. Ks. mm. 
Meinander 1999, 21. Mielestäni sisällissota on kaikkein neutraalein ilmaisu, siksi käytän kyseistä termiä.  
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käydyistä keskusteluista kuitenkin kiinnostavia kohtia – tässä kohden käytän hänen 
kanssaan samaa aineistoa. Hän keskittyy perusteellisimmin käsittelemään 
valtiopäivätalohankkeen vaiheita vuoteen 1912 asti ja taustoittaa ne 1800-luvun 
puolivälissä käytyjen keskusteluiden kautta. Säätytalo varhaisvaiheineen saa erityisen 
paljon huomiota. Tästäkin syystä olen päättänyt jättää Säätytalon ja sen 
laajennuskysymyksen varhaisten vaiheiden käsittelyn vähemmälle. Westerbomin 
tutkimuksen ydin on valtiopäivätalokysymyksen tarkastelu sisäpoliittisena debattina, oman 
tutkimukseni tarkoitus on tarkastella Westerbomin tutkimaa aikaväliä 
eduskuntatalohankkeen varhaisvaiheina ja suhteuttaa se tapahtumiin, jotka johtivat 
Eduskuntatalon rakentumiseen. 
 
Hakala-Zilliacuksen tutkimuksen keskiössä on Eduskuntatalo valmiina, toteutuneena 
rakennuksena, mutta hän käsittelee myös talon rakennusvaiheita ja syntykontekstia 
perusteellisesti. Tästäkin syystä olen rajannut oman tutkimukseni aikavälin päättymään 
rakennusvaiheen alkamiseen. Hakala-Zilliacuksen tutkimuksessa sivutaan myös 
Eduskuntatalon lopullisen arkkitehtuurin muotoutumista rakennusvaiheen 
päätöksentekojen kautta. Hän on erityisesti tarkastellut Sirénin korostunutta asemaa 
rakennusvaiheen tähtiarkkitehtinä. Omassa tutkimuksessani olen pyrkinyt välttämään 
keskittymistä suunnittelijoihin, arkkitehteihin. Sen sijaan rakennuttajan eli Suomen valtion 
ja sitä edustaneiden ryhmien rooli on korostunut tutkielmassani.  
 
Eduskuntatalohankkeesta on myös kirjoitettu jonkin verran. Anja Kervanto Nevanlinna on 
sivunnut aihetta tutkimuksissaan, jotka liittyvät Helsingin keskustan rakentumiseen.12 
Kervanto Nevanlinnalle Helsingin keskustan rakentaminen on ollut osa kansallista 
projektia ja tässä mielessä se näyttäytyy ideologisessa ja poliittisessa valossa.  Riitta 
Nikula on tarkastellut artikkelissaan J.S. Sirénin eduskuntatalo13  eduskuntatalohanketta 
prosessina, joka on käynnistynyt jo vuoden 1906 valtiopäiväuudistuksesta. Tässä mielessä 
Nikulan lähestymistapa muistuttaa omaani. Tarkoitukseni on kuitenkin syventyä 
rakennushankkeen vaiheisiin ja ajan poliittiseen ympäristöön laajemmin ja tarkastella 
arkkitehtuurin tuottamista läpi hankkeen jatkuneena prosessina. Westerbom, Hakala-
Zilliacus ja Nikula ovat kaikki käsitelleet eduskuntatalon vaiheita osin kronologisesti. 
Tarkoitukseni on myös tehdä synteesi eduskuntatalohankkeeksi kutsumastani ajanjaksosta 
kaikkien näiden aihetta sivuavien tutkimusten rinnalle.  Eduskuntatalohankkeen kenties 
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 Mm. Kervanto Nevanlinna, 2002 ja 2006b. 
13
 Nikulan artikkeli on julkaistu vuonna 1990 teoksessa Suomen eduskunta. Tausta, toiminta, rakennus. 
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vähiten tutkittu osuus on sijoituskysymys. 
 
Arkkitehtuurin suhdetta ideologiaan ja politiikkaan on tutkittu monelta kannalta. Ritva 
Wäreen väitöskirja Rakennettu suomalaisuus. Nationalismi viime vuosisadan vaihteen 
arkkitehtuurissa ja sitä koskevissa kirjoituksissa käsittelee yhden tietyn ideologian, 
nationalismin, ilmenemistä arkkitehtuurissa. Anne Mäkisen väitöskirja Suomen valkoinen 
sotilasarkkitehtuuri 1926-39 tarkastelee myös arkkitehtuuria poliittisessa valossa. Eeva 
Maija Viljo on tutkinut Säätytaloa ja sen arkkitehtuurin ideologisia sävyjä.  
 
2. "Maan ensimmäinen rakennus"  – eduskuntatalohankkeen alkuvaiheet   
 
2.1 Välivaiheen optimismia: eduskuntatalohankkeen käynnistyminen 
 
Eduskuntatalohankkeen etenemisen kannalta ratkaiseva tapahtuma Suomen poliittisessa 
historiassa oli vuoden 1906 valtiopäiväuudistus. Ennen lopullista uudistusta oli kuitenkin 
tapahtunut monia siihen vaikuttaneita käänteitä. Helmikuun manifestin (1899) jälkeen 
Venäjä oli alkanut tiukentaa otettaan Suomesta ja kaventaa Suomen erityisoikeuksia. 
Monissa poliittisen historian tutkimuksissa14 valtiopäiväuudistus taustoitetaan 
kronologialla, jossa ensimmäisen sortokauden toimenpiteet heikentyvät kun Venäjä häviää 
sodan Japania vastaan vuonna 1905. Häviö tarkoitti Venäjän aseman heikentymistä ja 
toimi signaalina kansannousun mahdollisuudesta niin Venäjällä kuin Suomessa. 
Lakkoaalto levisi Venäjältä ja syksyllä Suomessakin aloitettiin suurlakko, jonka 
tarkoituksena oli painostaa hallitsijaa kumoamaan helmikuun manifestin sisältö. 
Marraskuun neljäntenä päivänä tsaari allekirjoitti suomalaisten valmisteleman marraskuun 
julistuskirjan. Se oli monilla tavoin olennainen myönnytys, mutta lopullinen tavoite - 
helmikuun manifestin kumoaminen - jäi kuitenkin suomalaisilta saavuttamatta. 
Julistuskirjan mukaan hallitsija myöntyi kuitenkin peruuttamaan osan helmikuun 
manifestin määräyksistä ja antamaan senaatille tehtäväksi laatia ehdotus uudeksi 
valtiopäiväjärjestykseksi, joka perustuisi yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen. 
Marraskuun julistuskirja toimi siis lähtölaukauksena valtiopäiväuudistukselle, joka oli 
erittäin edistyksellinen. Eniten tyytymättömyyttä julistuskirjan sisältöä kohtaan osoitti 
sosiaalidemokraattien johto, maltilliset perustuslailliset ja vanhasuomalaiset sen sijaan 
olivat siihen tyytyväisiä, heille riitti autonomian palauttaminen.15  
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 Mm. Puntila 1982 ja Suomen poliittinen historia 1809–2006,  toim.Jussila-Hentilä-Nevakivi. 
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Suurlakkoa pidettiin aikanaan ratkaisevana kansallisen voimantunnon ilmauksena. Juhani 
Myllyn näkemyksen mukaan suurlakko oli kuitenkin lähinnä seurausta Venäjän vastaavista 
tapahtumista. Tässä katsannossa kyse ei ollut niinkään tapahtumista, jotka olisivat 
ilmentäneet kansan voimaa vaan yksinkertaisesti Venäjän heikkoutta. Myllyn mukaan 
vuodet 1905–07 edustivat välivaihetta suhteessa Venäjään.16  Jälkiviisaasti tiedämme, että 
Venäjän heikkouden hetkeä seurasi toinen sortokausi pian tämän vaiheen jälkeen. Myllyn 
mukaan välivaiheen ilmapiiriä sävytti ennennäkemätön poliittinen innostus, vapauden 
tunne ja optimismi.17 Helmikuun manifesti oli kuitenkin jäänyt voimaan ja tietoisuus tästä 
on varmasti varjostanut tuota optimismia. Vuosisadan alussa Suomi oli vasta 
itsenäisyydestään haaveileva autonominen alue. 
 
Valtiopäiväuudistuksen merkittävin muutos oli säätyvaltiopäivien korvautuminen yleisellä 
ja yhtäläisellä äänioikeudella. Nyt myös naiset ja säätyihin kuulumattomat pääsivät 
äänestysuurnille. Ensimmäiset eduskuntavaalit pidettiin keväällä 1907. Ensimmäisessä 
eduskunnassa oli 19 naiskansanedustajaa. Eduskunnan suurin puolue oli 
sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, joka sai vaaleissa 80 paikkaa.18 Vasemmiston 
voiton on sanottu olleen yllätys porvaripuolueille ja erityisesti kielipuolueille. Myllyn 
mukaan vaalitulos edustikin uudenlaisten luokkapuolueiden esiinmarssia.19 
Äänioikeusuudistuksen myötä äänioikeus saavutti myös ne, jotka eivät olleet 
säätyvaltiopäivillä edustettuina. Juuri heidän on oletettu äänestäneen 
sosialidemokraatteja.20 Valtiopäiväuudistus tarkoitti myös uudistusta Suomen poliittisessa 
kentässä, sekä puolueissa itsessään että niiden voimasuhteissa. Uudessa tilanteessa 
kielikysymyksen ympärille rakentuneet puolueet, suomalainen puolue (ns. 
”vanhasuomalaiset”) ja ruotsalainen eduskuntaryhmä, alkoivat olla ideologisesti 
vanhentuneita.  
 
Kansainvälinen kilpavarustelun lisääntyminen 1900-luvun ensimmäisellä 
vuosikymmenellä johti Venäjän aseman voimistumiseen. Japania vastaan käydyn sodan 
tappioista selviytymisen jälkeen Venäjä alkoi palata suurvaltojen joukkoon ja samalla 
Suomen asema heikentyi. Vuonna 1908 Suomen ja Venäjän välinen suhde oli muuttunut 
                                                 
16
 Mylly 1980, 107. 
17
 Mylly 1980, 107. 
18
 Vaalien paikkajako: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä 80, Suomalainen puolue 59, Nuorsuomalaiset 
26, Ruotsalainen eduskuntaryhmä 24, Suomen Maalaisväestön liitto 9 ja Suomen Kristillisen Työväestön 
liitto 2 paikkaa. 
19
 Mylly 1980, 108. 
20
 Puntila 1982, 82. 
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paljon ja Venäjä toteutti jo määrätietoisemmin venäläistämistoimia ja tiukensi otettaan 
myös Suomesta. Toisen sortokauden merkit olivat ilmassa. Ensimmäinen eduskunta ei 
ehtinyt istua täyttä kautta, sillä se hajotettiin keväällä 1908. Ensimmäisen eduskunnan 
puhemiehen P.E.Svinhufvudin valtiopäivien avajaispuheessa esittämä huoli Venäjän 
toimia kohtaan sekä senaatin saama epäluottamuslause aiheuttivat eduskunnan 
hajottamisen. Uudet vaalit järjestettiin kesällä 1908. Elokuussa kokoontui uusi eduskunta, 
jossa vanhasuomalaisten määrä oli vähentynyt neljällä ja paikat olivat menneet kolmelle 
sosiaalidemokraatille ja yhdelle nuorsuomalaiselle.21 Eduskunnan hajottaminen oli osa 
Venäjän politiikkaa; Suomen eduskunta hajotettiin lähes joka vuosi itsenäisyyteen asti.  
 
Valtiopäiväuudistuksen jälkeen kysymys uuden yksikamarisen eduskunnan työtiloista 
nousi pian esiin valtiopäivillä. Oli selvää, että tuleva eduskunta tarvitsisi uudet työtilat, 
eikä Säätytalo kattanut enää tilan tarvetta. Kuten Riitta Nikula on todennut, kävi Säätytalo 
myös henkisesti ahtaaksi.22 Nimensä mukaisesti se oli rakennettu säätymuotoiseen 
järjestelmään ja uutta valtiomuotoa symboloivalle eduskunnalle ei ollut sopivaa kokoontua 
siellä. Vuoden 1907 kesäkuussa edustaja ja pankkivaltuusmies Ernst Palmén (suom) nosti 
tilakysymyksen esiin valtiopäivillä ja korosti aiheen kiireellisyyttä.23 Eduskunta antoikin 
aloitteen johdosta valtiovarainvaliokunnan24 tehtäväksi valmistella kysymystä uuden 
”eduskuntahuoneiston” rakentamisesta ja siihen liittyvistä yksityiskohdista. 
Valtiovarainvaliokunta nimesi viisijäsenisen eduskuntatalovaltuuskunnan valmistelemaan 
hanketta. Valtuuskuntaan valittiin edustajat Emil Schybergson (r), Wäinö Wuolijoki (sd) ja 
Yrjö Yrjö-Koskinen (suom) sekä arkkitehdit Armas Lindgren ja Yrjö Sadeniemi.  
 
Eduskunta antoi Suomen Pankin valtuusmiehille tehtäväksi ehdottaa tilaongelmaan 
ratkaisua ja tehdä laskelmat ratkaisun kustannuksista.25 Pankkivaltuusmiehet tilasivat 
Säätytalon suunnitelleelta Gustaf Nyströmiltä ja pankkivaltuusmiesten puheenjohtajalta 
Mauritz Hallbergiltä ohjelman uuden eduskunnan tarvitsemista tiloista. Nyströmin ja 
Hallbergin laatima tilaohjelma oli ensimmäinen yksikamarisen eduskunnan tarpeiksi tehty 
ohjelma ja pankkivaltuusmiehet hyväksyivät sen yksimielisesti.26  
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 Puntila 1982, 85. 
22
 Nikula 1990, 73. 
23
 Valtiopäiväasiakirjat 1907, pöytäkirjat, istunto 18.6.1907. 
24
 Valtiovarainvaliokuntaan kuuluivat: pj E.Palmén (suom), P.Ahmavaara (nuors), K.von Alfthan (r), 
J.E.Antila (suom), H.Hakulinen (suom.), V.Heimonen (sd), K.Kallio (Ml), W.Koskelin (nuors.), F. 
Koskinen (sd), A.Lagerlöf (suom), A.Neovius (r), A.Partanen (sd), F.Rapola (suom.), T.Rissanen (sd), 
T.Tainio (sd), V.Tanner (sd), O.Tokoi (sd), V.Wiitanen (sd), W.Wuolijoki (sd) ja Y.K.Yrjö-Koskinen 
(suom) sekä varajäsenet Arajärvi, Kanervo, Olkkonen, Raatikainen, Riihelä ja A.Suomalainen 
25
 Valtiopäivät 1907, asiakirjat IV. Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3, 19.9.1907. 
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Tilaohjelma perustui laskelmiin eduskunnan oletetusta tilantarpeesta ja siinä listattiin 
erilaisia yksikamarisen eduskunnan tarvitsemia huoneita. Yksittäisten huoneiden 
suuruusluokat oli pääsääntöisesti ilmoitettu henkilömäärän mukaan eikä tarkkoja pinta-
aloja määritelty. Esimerkiksi valiokuntahuoneiden suuruudet oli määritelty valiokunnan 
jäsenmäärien mukaan. Kaikkein tarkimmin tilaohjelmassa määriteltiin suuren istuntosalin 
yksityiskohtia. Istuntosaliin tulisi varata istumapaikat 200 edustajalle ja varata tilaa niin, 
että tarvittaessa paikkamäärä voitaisiin korottaa 240:een. Istumapaikkoja saisi olla enintään 
neljä rinnakkain ja niiden tulisi olla sijoiteltu amfiteatterimaisesti puhemiehen ympärille. 
Pääoven tulisi olla vastapäätä puhemiestä ja puhemiehen alapuolella, salin edessä, tulisi 
olla puhujalava. Myös valaistuksen järjestämistä ohjeistettiin tarkasti: "Saliin ei saa tulla 
suoranaista sivuvaloa; päivänvalo saatava joko ylempää sivuilta tai parhaiten katosta."27 
Istuntosalin lisäksi eduskunnan kokoontumistiloissa tulisi olla mm. puhemiehen huone, 
ravintolahuoneisto, kirjasto ja keittiöosasto.  
 
Nyström ja Hallberg olivat käyneet tutustumassa Tukholman ja Berliinin 
vastavalmistuneisiin28 valtiopäivätaloihin, sekä Kööpenhaminaan valmisteilla olevan 
parlamenttitalon piirustuksiin.29 Nämä oletettavasti vaikuttivat heidän laatimaansa 
tilaohjelmaan. Nyströmin seikkaperäisessä selvityksessä koskien hänen piirtämänsä 
laajennussuunnitelman yksityiskohtia mainitaan, että esimerkiksi sekä Berliinin30 että 
Kööpenhaminan parlamenttitaloissa käytetyt yhdyskäytävät olivat olleet Säätytalon 
laajennusosaan suunniteltujen käytävien esikuvina.31  
 
Pankkivaltuusmiesten antama ratkaisuehdotus tilaongelmaan oli Säätytalon laajentaminen 
sen itäpuoliselle, rakentamattomalle alueelle. Tätä varten Gustaf Nyströmiltä tilattiin 
laajennuspiirustukset. Piirustusten pohjana oli Nyströmin ja Hallbergin laatima tilaohjelma.  
Nyströmin piirtämä laajennussuunnitelma jätettiin vielä Yleisten rakennusten 
ylihallituksen32 ja Arkkitehtiklubin arvosteltavaksi ennen kuin se esiteltiin eduskunnalle.  
 
                                                 
27
 Valtiopäivät 1907, asiakirjat IV. Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3, 19.9.1907. 
28
 Tukholman valtiopäivätalo oli valmistunut 1905 ja Berliinin 1894. 
29
 Valtiopäivät 1907, asiakirjat IV. Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3, 19.9.1907. 
30
 Selvityksessä mainitaan Berliinin Abgeornetenhaus, Herrenhaus ja Reichstagsgebäude. Valtiopäivät 1907, 
asiakirjat IV. Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3, 19.9.1907. 
31
 Valtiopäivät 1907, asiakirjat IV. Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3, 19.9.1907. 
32
 Yleisten rakennusten ylihallituksen tehtävänä autonomian aikana oli tarkastaa julkisten rakennusten 
piirustukset ja kustannusarviot ennen kuin ne lähetettiin Venäjän keisarille lopullisesti hyväksyttäviksi. 




Yleisten rakennusten ylihallitus piti laajennussuunnitelmaa pääosin onnistuneena, 
erityisesti pohjasuunnitelmansa osalta. Sen mukaan laajennusosa sopi myös 
ulkoarkkitehtuuriltaan Säätytalon olemassa olevaan osaan, mutta oli paikoitellen liian 
runsaasti koristeltu. Mietintöön tiivistettiin ylihallituksen näkemys seuraavasti: ”Ylihallitus 
tahtoi siis puoltaa ehdotuksen toteutettavaksi, erikseen huomauttaen olevan suotavaa, että 
ulkopuoliseen arkkitehtuuriin käytetään jaloja aineita, jotka osaltaan lisäisivät rakennuksen 
tarkoitettua monumentaalista vaikutusta sekä samalla sen kestävyyttäkin”.33  
 
Arkkitehtiklubin arvostelun mukaan pohja oli niin ikään pääosin hyvin ratkaistu ja uusi osa 
liitetty vanhaan ansiokkaasti. Klubin mukaan laajennussuunnitelmasta puuttui kuitenkin 
yleisön päällysvaatteita varten varattu huone, suuren valiokunnan tupakkahuone ja 
sitomohuone. Lisäksi arkistohuone oli peräti 200 m² pienempi kuin ohjelmassa oli vaadittu. 
Arvostelussa kritisoitiin myös lisäosaan suunniteltua kupolia. Arvion mukaan se ei ollut 
mittasuhteiltaan sopusuhtainen ja sen arveltiin olevan kustannuksiltaan korkeampi kuin 
arkkitehtoninen lopputulos olisi vaatinut. Arkkitehtiklubin arvioissa esitettiin myös huoli 
kupolin näkyvyydestä tilanteessa, jossa sen ympärille rakennettaisi korkeampia 
rakennuksia. Arkkitehtiklubi ehdotti kupolin poistamista kokonaan. Klubin lopullinen 
kanta laajennussuunnitelmaan oli negatiivinen; se ehdotti, että ”jos pysytään aikeessa tehdä 
Säätytalon lisärakennus, professori Nyströmille uskottaisiin uuden ehdotuksen 
valmistaminen.” Arvion lopputulos kyseenalaisti kuitenkin koko Säätytalon 
laajennusaikeen, sillä siinä todettiin että: ”ehdotuksen kautta ei ole näytetty säätytalon 
paikan suovan mahdollisuutta täysin tyydyttävästi ratkaista tätä tehtävää”.34 Yleisten 
rakennusten ylihallitus siis oli laajennussuunnitelman kannalla, mikäli se toteutettaisiin 
arvokkaasta, monumentaalista vaikutusta lisäävästä materiaalista. Arkkitehtiklubi 
puolestaan suhtautui varauksella koko laajennushankkeeseen ja toivoi uutta 
laajennussuunnitelmaa.  
 
Nyström oli liittänyt Säätytalon laajennussuunnitelmaansa selvityksen sen 
suunnittelullisista periaatteista ja näkemyksistään tilakysymykseen. Nyströmin näkemykset 
esiteltiin myös valtiovarainvaliokunnan lopullisessa mietinnössä. Selvityksessään Nyström 
ottaa kantaa esimerkiksi sijoituskysymykseen korostamalla kuinka tärkeää on, että 
eduskuntatalo sijaitsee lähellä Senaatintaloa, Valtion arkistoa ja muita julkisia rakennuksia, 
                                                 
33
 Valtiopäivät 1907, asiakirjat IV. Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3, 19.9.1907. 
34
 Valtiopäivät 1907, asiakirjat IV. Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3, 19.9.1907. 
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jotta rakennukset voisivat käyttää yhteistä sähkökeskusasemaa.35 Hänelle oli siis tärkeää, 
että eduskunnan kokoontumistilat sijaitsisivat lähellä Helsingin silloista hallinnollista 
ydintä. Suunnittelullisten periaatteidensa osalta Nyströmin selvitys käsitteli erityisesti 
valaistuksen järjestämistä, sisätilojen käytännöllisyyttä ja kupolirakennelmaa. Hän 
perusteli esimerkiksi pohjakaavan ratkaisun sijoittaa istuntosali keskelle lisärakennusta sen 
käytännöllisyydellä: näin istuntosalista olisi hyvä yhteys muihin tiloihin. Valaistuksen 
osalta hän selvitti käyttäneensä kattovalaistusta, jota oli käytetty selvityksen mukaan myös 
uusimmissa parlamenttitaloissa. Nyströmin mukaan kattovalaistus oli myös kaikkein 
miellyttävin valaistusratkaisu ja hän korosti, että  valaistuksen runsauden ansiosta 
pääkerroksessa tarvittaisi sähkövaloa vain muutamassa huoneessa. Lisäosaan suunniteltu 
kupoli oli myös seurausta valaistuksen huomioimisesta, mutta sitä puolsi myös sen 
”kieltämättä monumentaalinen luonne”.36 Nyström siis perusteli ratkaisujaan 
käytännöllisillä seikoilla, ulkomaisten esikuvien antamien kokemusten pohjalta ja kupolin 
kohdalla mainitsemansa monumentaalisuuden kautta myös rakennuksen symbolisen 
merkityksen syillä. 
 
Nyströmin ja Hallbergin laatima tilaohjelma päätyi myös lopulliseen 
valtiovarainvaliokunnan laatimaan mietintöön, joka esiteltiin eduskunnalle saman vuoden 
syyskuussa. Valtiovarainvaliokunnan mietintö jäi arkkitehtonisen ohjelmansa puolesta 
nojaamaan Nyströmin ja Hallbergin näkemyksiin. Valtiovarainvaliokunnan lopullisessa 
mietinnössä Säätytalon laajennusta pidettiin nopeimpana ja edullisimpana ratkaisuna 
tilaongelmaan.37 Samalla todettiin kuitenkin, ettei Säätytalon laajennus välttämättä riittäisi 
kattamaan eduskunnan tilan tarvetta täysin tyydyttävällä tavalla, joten esiin nostettiin myös 
täysin uuden talon rakentamisen mahdollisuus. Valtiovarainvaliokunta totesi, että aihe 
vaatisi perusteellisempaa selvitystä ja ehdotti eduskunnalle, että tätä varten nimitettäisiin 
viisijäseninen valtuuskunta.38  
 
Mietinnön mukaan uuden rakennuksen mahdollisuus herätti myös kysymyksen sen 
sijainnista. Yhdeksi mahdolliseksi sijoituspaikaksi nostettiin ”kirkkoa tai muuta yleistä 
rakennusta varten Töölön uudessa kaupunginosassa varattu alue N:o 426”.39 Alue vastaa 
nykyistä Temppelikadun ja Lutherinkadun rajaamaa Temppeliaukion kirkon sijaintia. 
Myös ”Fjälldalin ylängöksi” kutsutun alueen puolesta esitettiin erinäisiä syitä: ensinnäkin 
                                                 
35
 Valtiopäivät 1907, asiakirjat IV. Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3, 19.9.1907. 
36
 Valtiopäivät 1907, asiakirjat IV. Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3, 19.9.1907. 
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 Valtiopäivät 1907, asiakirjat IV. Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3, 19.9.1907. 
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 Valtiopäivät 1907, asiakirjat IV. Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3, 19.9.1907. 
39
 Valtiopäivät 1907, asiakirjat IV. Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3, 19.9.1907. 
19 
 
Helsingin ”vanha” keskusta, juuri Säätytalon ympäristö, oli rakennettu niin täyteen, ettei 
uusi eduskuntatalo kunnolla mahtuisi sinne. Toiseksi, Töölöstä arveltiin saatavan tontti 
suhteellisen edullisesti ja kolmanneksi eduskuntatalon sijoittuminen Töölöön arveltiin 
nostavan alueen vetovoimaa ja tuovan lisää arvoa alueen kiinteistöille. Paikkakysymykseen 
liittyen valiokunta oli kuullut arkkitehteja Gustaf Nyströmiä, Onni Tarjannetta ja Eliel 
Saarista. Mietinnön mukaan arkkitehdit olivat olleet sijainnin suhteen erimielisiä.40  
 
Mietinnön lopuksi valtiovarainvaliokunta ehdotti eduskunnan päätettäväksi, että 
tilakysymys jätettäisiin viisijäsenisen valtuuskunnan valmisteltavaksi. Mietinnössä esitetty 
tulos ei ollut yksimielinen, sillä osa valiokunnasta allekirjoitti sitä vastustavan 
vastalauseen.41 Vastalauseessa puolustettiin Säätytalon laajennusta ja vastustettiin uutta 
talohanketta vedoten sen hintavuuteen.  Vastalauseen allekirjoittaneissa oli myös Ernst 
Palmén, joka oli alun perin nostanut aiheen esiin ensimmäisillä valtiopäivillä. Kuudesta 
allekirjoittaneesta viisi oli suomalaisen puolueen riveistä ja yksi ruotsalaisen 
eduskuntaryhmän. Kaikki valtiovarainvaliokunnan suomalaisen puolueen edustajat, Frans 
Rapolaa lukuun ottamatta, allekirjoittivat vastalauseen. Uuden eduskuntatalon vastustus 
näyttäisi olleen vahvinta suomalaisen puolueen keskuudessa.  
 
Pian mietinnön laatimisen jälkeen selvisi, että Helsingin yliopistoon kuuluvaa 
observatoriota oltaisiin mahdollisesti siirtämässä Tähtitorninmäeltä pois. Uuden 
eduskuntatatalon sijoittaminen Tähtitorninmäelle alkoi näyttäytyä houkuttelevana 
mahdollisuutena. Sitä pidettiin arvokkaana ja näyttävänä paikkana, joka täyttäisi ne 
vaatimukset, joita ”maan ensimmäiselle rakennukselle” asetettiin.42 Enää ei ollut 
epäselvyyttä siitä, mihin uusi eduskuntatalo tulisi rakentaa.  
 
2.2 Vuoden 1908 suunnittelukilpailu  
 
Kun sijoituskysymys oli ratkennut Tähtitorninmäen hyväksi, järjestettiin uutta 
valtiopäivätaloa varten suunnittelukilpailu. Kilpailun järjesti eduskuntatalovaltuuskunta 
yhdessä Arkkitehtiklubin kanssa.43 Kilpailu julistettiin alkavaksi syksyllä 1907 ja 
päättyväksi helmikuussa 1908. Palkintolautakuntaan valittiin kansanedustajat Schybergson 
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 Valtiopäivät 1907, asiakirjat IV. Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3, 19.9.1907. 
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ja Wuolijoki eduskuntatalovaltuuskunnasta. Ulkomaisina asiantuntijoina mukaan kutsuttiin 
arkkitehdit Ragnar Östberg Tukholmasta ja Hermann Billing Karlsruhesta, Saksasta.44 
Suomalaisista arkkitehdeista lautakuntaan valittiin Onni Tarjanne, Knut Wasastjerna ja 
Richard Björnberg. Armas Lindgren oli luopunut paikastaan eduskuntatalovaltuuskunnassa 
koska osallistui itsekin kilpailuun ja hänen tilalleen oli valittu Onni Tarjanne.45  
 
Kilpailuohjelmassa määriteltiin valtiopäivätalon sijainniksi observatorion tontti 
Tähtitorninmäellä.46 Tosin ohjelmassa todetaan, että tarpeen vaatiessa rakennukselle rajattu 
alue on mahdollista hieman ylittää. Yleisenä huomiona ohjelmassa on maininta, että 
tilanteessa, jossa useampi ehdotus on samalla viivalla, etusijalle asetetaan suunnitelma, 
joka mahdollistaa rakennuksen laajentamisen tulevaisuudessa.  
 
 Nyströmin ja Hallbergin vuonna 1907 laatima tilaohjelma oli pohjana kilpailun 
tilaohjelmalle. Kilpailun järjestänyt eduskuntatalovaltuuskunta oli kuitenkin päivittänyt 
tilaohjelmaa erityisesti valiokuntahuoneiden ja muiden tilojen osalta. Päivittämisen 
taustalla oli valtuuskunnan tutustuminen Tukholman valtiopäivätaloon. Ruotsalaisen 
esimerkin mukaisesti huonekokoja pienennettiin Nyströmin ohjelmaa pienemmiksi.47  
 
Kilpailuohjelmassa määriteltiin käytännössä täysin istuntosalin pohjakaava, samalla tavalla 
ja jopa samoilla sanamuodoilla kuin se oli vuoden 1907 tilaohjelmassa esitetty.  Nyströmin 
ja Hallbergin tilaohjelmassa esitettiin, että suuressa istuntosalissa tulisi olla istumapaikat 
200 edustajalle, mutta niin, että paikkojen määrän voisi tarvittaessa korottaa 240:ksi. Nyt 
kilpailuohjelmassa esitettiin suoraan, että istuntosalissa olisi oltava istumapaikat 240 
valtiopäiväedustajalle. Istumapaikat tulisi olla sijoitettu amfiteatterimaisesti puhemiehen ja 
edessä istuvan hallituksen ympärille. Edustajien istumapaikat tulisi olla suunniteltu niin, 
että niihin olisi mahdollisimman helppo käydä ja niitä saisi olla enintään kaksi 
rinnakkain.48 Salin pääsisäänkäynti olisi suunniteltava vastapäätä puhemiehen paikkaa. 
Nyströmin ja Hallbergin määrittelemä istuntosalin valaistus päätyi myös 
kilpailuohjelmaan, jossa ohjeistettiin että saliin ei saa tulla suoraa sivuvaloa vaan 
päivävalon tulisi tulla joko suoraan katon kautta tai yläviistosta. Istuntosalin yhteyteen 
tulisi myös järjestää lehterit sekä toimittajille että muille kuulijoille, kuitenkin niin ettei 
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 Valtiopäivät 1908. Asiakirjat II. Yrjö Sadeniemen ja Onni Tarjanteen kertomus Suomen Eduskunnalle, 
2.3.1908. 
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 Valtiopäivät 1908, pöytäkirjat I. Istunto 18.2.1908. 
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 Det nya landtdagshuset. Valtiopäivätalon suunnittelukilpailun ohjelma, 1908. SRM. 
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 Valtiopäivät 1908. Asiakirjat II. Yrjö Sadeniemen ja Onni Tarjanteen kertomus Suomen Eduskunnalle, 
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lehtereiltä ole suoraa kulkuyhteyttä edustajien tiloihin.  
 
Kaikkiaan kilpailuohjelma käsitti sisätilojen osalta 23 osaa.49 Ohjelmassa on listattu 
lähinnä eri ryhmien tilantarpeita: on määritelty mitä kaikkia huoneita ja minkä suuruisina 
pohjapiirustuksen tulisi kattaa. Valiokuntahuoneita koskeva osio oli myös suoraan vuoden 
1907 tilaohjelmasta. Molemmissa ohjelmissa määriteltiin, kuinka monelle valiokunnalle ja 
kuinka monelle henkilölle kyseiset huoneet tulisi suunnitella. Tarkkoja pinta-aloja ei 
annettu, kuten ei suuren istuntosalinkaan kohdalla. Sen sijaan kirjaston tarpeiksi määritellyt 
tilat oli kilpailuohjelmassa määritelty pinta-aloiltaan tarkasti. Kirjamakasiinin oli arveltu 
Nyströmin ja Hallbergin tilaohjelmassa tarvitsevan tilat 30 000 niteelle, kilpailuohjelmassa 
tämä luku oli kasvanut 50 000:ksi. Lukusalin oli oltava 60 m², arkistohuoneen 100 m², 
painotuotemakasiinin 200 m², kirjastovirkailijan huoneen 20 m² ja sitomo- ja 
painohuoneen 200 m². Näin tarkkoja pinta-aloja ei esitetty aiemmassa tilaohjelmassa, joten 
sitä oli päivitetty myös kirjaston tarvitsemien tilojen osalta. Kilpailuohjelman mukaan 
pohjapiirroksessa tulisi myös olla mm. puhemiehen työhuone, ravintola, tilava vaatesäilö 
sekä vahtimestarin tilat.  
 
Naisten pääsy kansanedustajiksi näkyi myös valtiopäivätalokilpailussa; tilaohjelmaan oli 
listattu kaksi 30 m² suuruista ”naishuonetta”50, ”mieshuoneita” ei vastaavasti erikseen 
mainittu. Vuoden 1907 tilaohjelmassa ei ollut erikseen mainintaa naistenhuoneista, mutta 
Nyströmin Säätytalon laajennusehdotusta koskevasta lisäselvityksestä selviää, että hän oli 
suunnitellut laajennusosaan erityiset tupakka- ja naishuoneet.51 Oletettavasti 
tupakkahuoneet olivat lähinnä miesten seurusteluhuoneita ja niiden rinnalle tarvittiin 
erityiset ”naishuoneet” naisten seurustelua varten.  
 
Koska kilpailuohjelma asetti tiukat reunaehdot sisätilojen ratkaisemiseksi, on selvää että 
kilpailussa eri ehdotukset erottuivat eniten julkisivujen kautta.  Julkisivulle ei ohjelmassa 
asetettu tarkkoja määritelmiä. Ainoastaan siinä todettiin, että rakennus tulee voida rakentaa 
luonnonkivestä.52 Säätytalon laajennussuunnitelman arvioissa Yleisten rakennusten 
ylihallitus oli korostanut ”jalon julkisivumateriaalin” käyttöä ja todennut sen olevan sekä 
käytännöllinen että lisäävän monumentaalista vaikutusta. Samoin valtiovarainvaliokunnan 
mietinnössä oli mainittu, että ”Kustannusarvioon oli laskettava erikseen ulkofasaadien 
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arkkitektoonisten pääosien päällystys luonnollisella kivellä”. Luonnonkiveä pidettiin 
arvokkaana materiaalina, joka lisäisi rakennuksen monumentaalisuutta ja vaikuttaisi olleen 
lähes itsestään selvää, että valtiopäivätalon julkisivu tulisi olla luonnonkiveä.  
 
Kilpailuun osallistui kaikkiaan 18 ehdotusta. Palkintolautakunnan pöytäkirja53 julkaistiin 
Arkitekten -lehdessä helmikuussa 1908. Pöytäkirjassa on kirjattuna lyhyet kuvailut kaikista 
kilpailuehdotuksista raadin kommenteilla höystettynä. Raati jakoi ehdotukset kahteen 
ryhmään, ylempään kategoriaan kelpuutettiin kahdeksan ehdotusta. Ylemmän kategorian 
piirustuksista kommentit ovat perusteellisemmat.  
 
Palkintolautakunta arvioi ehdotuksia sekä käytännöllisin että esteettisin perustein. Yleisesti 
ottaen palkintolautakunnan lausunnot olivat sävyltään luonnehtivia. Pohjakaavojen ja 
sisätilojen arvioinneissa korostui erityisesti käytännöllisyysnäkökulma. Sisätilojen 
järjestelyiden kohdalla lautakunta kiinnitti erityisesti huomiota eri tilojen keskinäiseen 
yhteyteen. Tärkeää oli, että kansanedustajien työ olisi sujuvaa ja tätä auttoi se, että eri 
työtilojen välillä olisi helppo liikkua. Esimerkiksi suuren istuntosalin ja 
valiokuntahuoneiden välillä, tai painotuotevaraston, kirjapainon ja sitomon välillä, 
odotettiin olevan helppokulkuinen yhteys. Pohjakaavan luomaa ahtautta moitittiin myös 
muutamassa kohtaa.  Esteettiseltä kannalta arvioitiin erityisesti arkkitehtonista 
yleisvaikutelmaa. Arvioinneissa kiinnitettiin huomiota esimerkiksi mittasuhteisiin, 
yhtenäisyyteen ja ”arkkitehtoniseen skaalaan”. Julkisivun osalta palkintolautakunta vaikutti 
odottavan yhtenäisyyttä, harmonisuutta ja monumentaalisuutta, näiden puute ainakin 
laskettiin miinukseksi.  
 
Osallistujista palkittiin neljä suunnitelmaa. Yksi ehdotuksista, Konungens ring (Kuva: Liite 
1), hylättiin sillä se ei noudattanut kilpailuohjelmaa. Ensimmäisen palkinnon sai Eliel 
Saarisen ehdotus piirretty kolmio (Kuva: Liite 1), toisen palkinnon Armas Lindgrenin ja 
Herman Geselliuksen Vox populi54 (Kuva: Liite 1), kolmannen Valter Jungin ja Emil 
Fabritiuksen 4 XI 1905 ja neljäntenä palkittiin Lars Sonckin yhdessä D.W. Frölanderin 
kanssa suunnittelema Plenum55. Kärkinelikon lisäksi kilpailusta lunastettiin kaksi 
suunnitelmaa: Jarl Eklundin Suomi sekä Werner von Essenin ja K.S. Kallion yhteisprojekti 
Concordia. Kahden eri piirustuksen nimet viittasivat suurlakon päivämäärään, joka oli 
4.11.1905: Kilpailunumerolla 6 kilpaili ehdotus nimeltä Marraskuun 4 päivä ja numerolla 
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14 ehdotus 4 XI 1905. Tämä yksityiskohta kertoo nähdäkseni siitä, miten poliittisesti 
latautunut valtiopäivätalohanke oli ja kuinka ratkaisevasti suurlakon koettiin vaikuttaneen 
valtiopäiväuudistukseen.  
 
Palkitun nelikon piirustukset julkaistiin myös Arkitekten-lehdessä. Eduskunnan kuva-
arkistosta ja Suomen rakennustaiteen museon arkistosta löytyvät kuvat palkituista, 
lunastetusta Concordiasta ja näiden lisäksi suunnitelmista Brutus ja Konungens ring. 
Muista ehdotuksista on jäljellä lähinnä palkintolautakunnan pöytäkirjaan merkityt kuvailut 
ja arvostelut.  
 
Palkituista ja lunastetuista ehdotuksista voi löytää yhtäläisyyksiä. Kaikki kuusi 
suunnitelmaa noudattivat teemaa, jossa pääsisäänkäynti on julkisivun huomiota herättävin 
osa ja sijaitsee symmetrisen fasadin keskellä. Monissa ehdotuksissa pääsisäänkäynnille 
johtaa portaikko, jonka molemmin puolin on usein jokin koristeaihe kuten suihkulähteet tai 
eläinpatsaat. Pääsisäänkäynti johtaa osioon, joka huipentuu tornirakennelmaan. 
Tornirakennelmalla haluttiin mahdollisesti korostaa rakennuksen asemaa 
Tähtitorninmäellä. Asteittain kohoava, torniin huipentuva valtiopäivätalo erottuisi näin 
selvästi mereltä päin katsottuna Helsingin siluetin korkeimmalla kohdalla. Ehdotusten 
tornit ovat keskenään erikorkuisia: neljännen palkinnon saaneessa Plenumissa torni on 
kenties kaikkein massiivisin ja toiseksi sijoittuneessa Vox populissa se sulautuu muuhun 
rakennukseen, eikä erotu yhtä voimakkaasti muuta julkisivua korkeampana. Palkituissa 
ehdotuksissa pääsisäänkäynnit on erotettu muusta julkisivusta joko ulkonevana, 
sivufasadeja korkeampana ja koristeellisempana osiona. Hylätty Konungens ring myös 
erottuu muista kuvatuista piirustuksista julkisivunsa massoittelun puolesta. Keskeistornin 
sijaan suunnitelmassa on kupolikattoiset sivutornit keskiosan jäädessä matalaksi ja 
tasakattoiseksi. Sivufasadin kupolit on vielä ympäröity neljällä pienemmällä kupolilla.  
 
Saarisen voittaneessa suunnitelmassa torniosio kehittyy portaittain muusta 
rakennusmassasta. Pääsisäänkäynti on korostettu neljällä puolipylväällä ja sen yläpuolelle 
on sijoitettu kolme ihmisveistosta. Raati luonnehti piirustusta yleisesti ottaen 
sommittelullisesti hyväksi ratkaisuksi. Massoittelun ja julkisivun luonnehdittiin sopivan 
hyvin pohjakaavaan. Rakennuksen siluettia pidettiin upeana ja pintojen käsittelyä 
kauniina.56 Portaikon kuvailtiin liittyvän ylväästi ja ansiokkaasti rakennuksen 
tornikokonaisuuteen. Puhemiehen- ja valtioneuvoston osastoja pidettiin hyvin sijoiteltuina. 
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Suunnitelmaa kritisoitiin keittiön puutteellisuuden johdosta. Istuntosalin valaistuksen 
järjestely oli myös raadin mukaan joiltain osin epäonnistunut. Miinuksena pidettiin myös 
sitä, että istuntosalista puuttui näköala. Raadin mukaan rakennusta sävytti 
kokonaisuudessaan yhtenäinen, rauhallinen ja mahtava arkkitehtoninen vaikutelma, johon 
sopi loistavasti julkisivun graniittimateriaali luoden vaikutelman koko kansan 
raatihuoneesta57.  
 
Vox populi sai toisen palkinnon ja raadin kommentit siitä ovat kriittisemmät kuin Saarisen 
ehdotuksen: Vaatesäilöä pidettiin liian ahtaana ja pimeänä, puhtaaksikirjoittajien huonetta 
epätyydyttävästi järjestettynä.58 Ravintolan ja kävelyhallien kiitettiin olevan kauniisti 
jäsennelty kohti etelää ja raati huomioi suunnitelman ansioksi erityisesti sieltä avautuvan 
maiseman merelle.59 Istuntosalin tilavuuteen kiinnitettiin erityishuomio, se oli suurempi 
kuin muissa suunnitelmissa ja lehtereille mahtuisi 120 istumapaikkaa enemmän kuin oli 
vaadittu. Istuntosalin pääsisäänkäynnin todettiin näkyvän hyvin pääportaikon loppuun asti. 
Torni ei sijoittunut raadin mukaan asianmukaisesti muuhun rakennelmaan. Todettiin myös, 
että tornia ei voisi toteuttaa ilman monimutkaisia rakenteita. Julkisivua pidettiin vähemmän 
yhtenäisenä. Raadin mukaan keskiosan horisontaaliset linjat ovat ristiriidassa julkisivun 
muun vertikaalisen jaottelun kanssa. Rakennuksen siluettia pidettiin kuitenkin linjoiltaan 
rauhallisena. Epäyhtenäisyydestä huolimatta raati totesi julkisivun antavan juhlavan, 
iloisen ja pittoreskin vaikutelman.  
 
Vox populi erottuu julkisivultaan muista palkituista. Paitsi, että sen torniaihe ei ole yhtä 
erottuva kuin muissa, myös julkisivun muotokieli on monipuolisempaa. Ikkunoissa on 
puolikaaria ja ympyröitä kulmikkaiden suorakaiteiden lisäksi ja sisäänkäynti on 
puolikaaren muotoinen. Myös tornin pyöreä pohjakaava ja sitä kiertävä koristelu 
vähentävät sen massiivisuutta. Tornin pyöreä pohjakaava, mataluus ja koristeelliset 
yksityiskohdat antavat huomattavasti pehmeämmän vaikutelman, kuin muiden palkittujen 
jotka toistavat monumentaalisuutta massiivisuuden, jykevyyden ja kulmikkuuden kautta. 
Kilpailun kärkikaksikko edusti siis kahta erilaista näkökulmaa valtiopäivätaloon. 
 
Kolmantena palkittu Valter Jungin ja Emil Fabritiuksen ehdotus 4 XI 1905 sai 
palkintolautakunnalta kiitosta ja kritiikkiä. Yleisesti ottaen sen mittasuhteita kehuttiin ja 
tornia pidettiin hyvin sijoitettuna suhteessa sivufasadien muotorakenteisiin. Raati löysi 
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arkkitehtuurin yksityiskohdista kuitenkin joitakin puutteita: portaat olivat epäsuhteellisen 
pienet, tornin ikkunoista puuttui monumentaalisuutta ja arkkitehtonista skaalaa. 
Pääjulkisivun keskiosaa ja sen yläosien massoittelua sekä tornia pidettiin liian 
massiivisina. Suunnitelman tilanjärjestelyn kehuttiin kuitenkin olevan upeaa. Yleisesti 
ottaen valaistusta kiiteltiin, tosin todettiin myös että eteisaulan valaistus paranisi 
sisäänkäyntien ja sivuikkunoiden suurentamisella.60 Pohjakaavaa istuntosalin 
sisäänkäynnin ja pääsisäänkäynnin välillä pidettiin liian ahtaana. Rakennuksen ulkoinen 
sommittelu oli raadin mukaan hyvin painotettu.  
 
Ehdotuksessa 4 XI 1905 pääsisäänkäynti on erotettu voimakkaasti muusta julkisivusta; se 
muodostaa massiivisen ulkonevan osion, joka alkaa välittömästi portaikon yläpäästä. 
Sivufasadit muodostavat symmetrisen ja hillitymmän ulkonevan parin. Vahvat 
syvyyskontrastit julkisivussa tekevät suunnitelmasta kärkinelikon levottomimman.  
 
Palkintolautakunta luonnehti neljänneksi sijoittuneen Lars Sonckin ja D.W. Frölanderin 
Plenumin ehdotuksen arkkitehtonisia yksityiskohtia erityisesti pääsisäänkäynnin 
yhteydessä hyvin kauniiksi.61 Sisäänkäynnin yläpuolelle oli suunniteltu leijonavaakuna-
reliefi ja sisäänkäynnin yläpuolella olevassa friisissä oli paljon klassisia koristeaiheita 
kuten seppeleitä ja ornamentiikkaa. Pääsisäänkäynnille johtavia kaksia portaita ei 
kuitenkaan pidetty välttämättöminä. Fasadia pidettiin onnistuneena ja raati kiitti erityisesti 
suunnitelman tornia, jota kuvailtiin erinomaisen ryhdikkääksi.  Tornin kuvailtiin myös 
liittyvän taidokkaasti muuhun massoitteluun. Toisaalta pöytäkirjassa todetaan, että 
istuntosalin yläpuolelle jäävä osa rakennuksesta olisi voinut jäädä matalammaksi. 
Tilajärjestelyä pidettiin epäonnistuneina. Myös pohjakaavaa kritisoitiin: puhtaaksikirjoitus- 
tai pikakirjoitushuoneisiin ei päässyt kulkemaan suoraan tietyistä valiokuntahuoneista, sillä 
lehteri oli suunniteltu kaksiosaiseksi. Samoin ravintolaan mennessä joutuisi kulkemaan 
tupakka- tai lehtihuoneen kautta. Vessojen sijoittelua pidettiin hyvänä, mutta niiden 
valaistusta moitittiin – tosin valaistuskysymys voisi olla raadin mukaan paranneltavissa. 
Piirustuksissa todettiin olevan joitakin hyviä piirteitä, jotka jäivät kuitenkin 
viimeistelemättä. Palkintolautakunnan perusteluiden rivien välistä voi lukea, että 
suunnitelma olisi sijoittunut paremmin jos pohjakaava ei olisi ollut niin epäkäytännöllinen.  
 
Lunastettu Concordia oli kaikista ehdotuksista matalin. Rakennuksen keskitetty 
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massoittelu luotiin tässäkin ehdotuksessa tornin avulla, tällä kertaa kupolikattoisen. 
Palkintolautakunta totesi arvostelussaan tornin olevan liian matala.62 Raadin 
luonnehdinnan mukaan Concordian terassit eivät olleet tarpeeksi yhtenäiset tai 
monumentaaliset, eikä rakennus ollut massastaan huolimatta tarpeeksi ”roteva”63. 
Concordian luonnehdinnosta voi mielestäni päätellä, ettei se ollut raadin mielestä tarpeeksi 
monumentaalinen tai vaikuttava. Se oli siis liian vaatimaton valtiopäivätaloksi. 
 
2.3  Jälkipyykki  
 
Kilpailun jälkeen aihe ei ollut suinkaan loppuun käsitelty. Arkitekten-lehdessä puitiin noin 
kuukausi kilpailun jälkeen ehdotuksia kriittisin sanankääntein.64 Artikkeli on Sigurd 
Frosteruksen toimittama, mutta sen lopussa on vain merkintä ”Arkitekt”.  Artikkelissa 
todettiin, että kilpailu tulisi arvioida uudesta, objektiivisesta näkökulmasta. Kirjoittajan 
mukaan ensimmäisen palkinnon voittaneen ehdotuksen vahvuus oli sen näyttävä julkisivu. 
Muutoin ehdotusta pidettiin kalliina, epäkäytännöllisenä ja epätaiteellisena. Kirjoittajan 
suosikki vaikuttaisi sen sijaan olevan toiseksi tullut Vox populi, Lindgrenin ja Geselliuksen 
suunnitelma. Artikkelin mukaan Vox populin vahvuus oli siinä, että ainoana ehdotuksena 
se täytti kolme tärkeää periaatetta: ensinnäkin piirustus korosti hienosti eduskunnan 
arvovaltaa, toiseksi suunnitelmassa oli huomioitu tontin upea näköala merelle ja 
kolmanneksi suunnitelma mahdollisti rakennuksen myöhäisemmän laajennuksen ilman että 
sen ulkonäkö siitä kärsisi. 
 
Artikkelin kirjoittaja kiinnitti myös huomiota kilpailuohjelman vaatimuksiin. 
Ohjelmassahan sisätiloille asetetut vaatimukset oli määritelty tarkoin, mutta julkisivusta ei 
sanottu mitään. Kirjoittajan mukaan kilpailuohjelmaa vaivasi jonkinlainen ympäripyöreys, 
jota oli vaikea tulkita. Artikkelissa mainitaan myös suunnitelma Brutus, joka oli sijoitettu 
heikompaan kategoriaan. Raati oli kritisoinut piirustusta siitä, että se muistutti liikaa 
Tukholman linnaa. Artikkelin kirjoittaja kummasteli raadin arvioita Brutuksesta.  
Eduskunnan kuva-arkistossa on Brutuksesta peräti 18 eri kuvaa, enemmän kuin mistään 
muusta ehdotuksesta. Tämän lisäksi se on merkitty kysymysmerkillä Sigurd Frosteruksen 
suunnitelmaksi. On mielenkiintoista, että ehdotus on nimikoitu edes kysymysmerkillä, sillä 
se ei päässyt palkintosijoille, eikä sitä lunastettu. On myös mielenkiintoista, että sen 
piirustusten kuvat ylipäätään ovat arkistossa. Todennäköisesti syy on Arkitekten-lehden 
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artikkelissa, jossa Brutusta puolustetaan hartaasti. Frosterus oli tuolloin lehden 
päätoimittaja ja mahdollisesti hänen on oletettu puolustaneen Brutusta henkilökohtaisista 
syistä. 
 
Eduskunta oli hajotettu keväällä 1908 ja lautakuntien ja valiokuntien kokoonpanot olivat 
menneet uusiksi. Eduskuntatalovaltuuskunnan uusia jäseniä olivat edustajat Matti 
Paasivuori (sd) ja Jonas Castrén (nuors).65 Arkkitehtijäsenistä Tarjanne ja Sadeniemi 
pysyivät mukana edellisestä kokoonpanosta ja heidän lisäkseen mukaan valittiin Bertel 
Jung.66 
 
Kilpailun jälkeen valtiovarainvaliokunta oli valmis asettumaan uuden eduskuntatalon 
kannalle ja hylkäämään Säätytalon laajennussuunnitelman.67 Valtiovarainvaliokunnan 
laatiman mietinnön sanamuoto antoi ymmärtää, että sijoituskysymys oli ratkaiseva tekijä 
tilakysymyksessä: valtiovarainvaliokunta puolsi nimenomaan Tähtitorninmäkeä 
eduskuntatalon paikaksi Säätytalon puiston sijaan.68 Samalla se tarkoitti valiokunnan 
asettumista uuden rakennuksen kannalle, mutta ensisijaisena syynä esitettiin sijainnin 
soveltuvuus tähän tarkoitukseen.   
 
Lokakuussa 1908 valtiopäivillä puitiin eripuraisissa tunnelmissa, pitäisikö uuden 
eduskuntatalon rakennushanketta toteuttaa vai ei.69 Aiheesta esitettiin kiivaita ja 
tunteikkaita puheenvuoroja. Puhujat jakautuivat niihin, jotka puolsivat 
valtiovarainvaliokunnan mietinnön tulosta ja niihin, jotka vastustivat sitä. Pääsääntöisesti 
vastustajat puolsivat Säätytalon laajennusta. Vastustajien yleisin argumentti oli raha; 
puheenvuoroissa viitattiin useimmiten taloudellisiin realiteetteihin ja säästäväisyyteen. 
Uusi rakennushanke nähtiin kohtuuttoman kalliina siinä missä Säätytalon laajennus 
tarjoaisi nopean ja edullisen ratkaisun tilaongelmaan. Myös puolustajat saattoivat vedota 
taloudellisiin kysymyksiin. Laskutavasta riippuen, uusi rakennushanke saatiin näyttämään 
hyvin kalliilta tai kohtuuhintaiselta projektilta.  
 
Edustajien puheenvuoroista on luettavissa myös monenlaisia arvolatauksia ja odotuksia, 
joita tulevaan rakennukseen liitettiin. Esimerkiksi nuorsuomalaisten edustajan Nestor 
Huoposen puheenvuorossa korostetaan eduskuntatalon taloudellisen kysymyksen 
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toisarvoisuutta sen henkisen merkityksen ollessa arvokkaampi. Huoposen mukaan uusi 
eduskuntatalo tulisi olemaan "Suomen sampo, jossa Suomen pojat ja tyttäret lietsovat 
kansalleen taloudellisen vaurastumisen edellytyksiä, henkisen kohoamisen 
mahdollisuuksia nousta hämärän maalta valoon ja vapauteen.”70 Eduskuntatalon rooli olisi 
siis merkittävä koko kansan henkiseksi nostattamiseksi. Huoponen otti esiin myös 
rakennuksen merkityksen yhteiskuntajärjestyksen tyyssijana: ”Ennen kaikkea, tässä 
ahjossa luodaan, laajennutaan ja valmistetaan lainalaisen yhteiskuntajärjestelmän 
tukipylväät, lain sitovat siteet Suomen kansan onneksi ja menestykseksi."71 Uusi 
eduskuntatalo näyttäytyi näin koko kansan toivon ja tulevaisuususkon sekä lainsäädännön 
ja Suomen yhteiskuntajärjestelmän vakauden symbolina.  
 
Valtiopäivätalon sijoituspaikaksi määriteltyyn Tähtitorninmäkeen liitettiin myös erilaisia 
positiivisesti tai negatiivisesti sävyttyneitä määritelmiä. Nämä määritelmät rakensivat 
osaltaan sijoituskysymyksen ideologista pohjaa. Sijoituskysymys otettiin monissa 
puheenvuoroissa mukaan perusteluihin uuden rakennuksen puolesta tai sitä vastaan. 
Rakennuksen vastustajat liittivät mäen harjalla olevaan tonttiin mahtailevia ja kerskailevia 
mielikuvia. Tähtitorninmäestä puhuttiin usein ”vuorena” sekä negatiivisessa että 
positiivisessa mielessä. Puolustajille sijoituskysymys oli myös olennainen osa hankkeen 
merkitystä. Sijainti itsessään oli joillekin riittävä syy kannattaa uutta rakennusta. 
Esimerkiksi nuorsuomalaisten edustaja Theodor Homén totesi Tähtitorninvuoren tontista 
seuraavaa: "-- kun ajattelen, että voisimme saada erittäin mukavan, jalon, kauniin 
rakennuksen Suomen ensimmäiselle rakennukselle sopivaan paikkaan, tuntuu minusta 
kummalliselta että epäillään."72  Saman puolueen edustaja Nestor Huoponen piti myös 
rakennuksen sijaintia ratkaisevan hyvänä valintana: ”-- Ainoastaan yhdessä seikassa 
voisimme kilpailla suurten sivistyskansojen kanssa, jossa epäilemättä voittajina 
selviytyisimme, se on hurmaavan kauniin, ihanteellisen paikan valinnassa, jolle tuskin 
muiden kansojen parlamenttihuoneustojen rakennuspaikat voivat vertoja vetää.”73 
 
Homénin ja Huoposen puoluetoveri Jonas Castrén huomioi, että sijoituskysymys oli 
jakanut edustajat kahteen leiriin, joita hän kutsui ”laaksopuolueeksi” ja ”vuoripuolueeksi”. 
Hän kummasteli, miksi ”laaksopuolue”, eli Säätytalon laajennuksen kannattajat halusivat 
painaa eduskunnan rakennuksen alas notkoon. Sitä vastoin vuoripuolue halusi hänen 
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mukaansa rakennuksen sijoitettavan korkealle, mieltä ylentävälle paikalle.    
 
Myös uudisrakennuksen vastustajat liittivät rakennukseen erilaisia ideologisia määritelmiä. 
Tavoitteena oli perustella hankkeen vastustusta muillakin kuin taloudellisilla seikoilla. 
Vastustajien puheenvuoroissa uuden rakennuksen esitettiinkin ilmentävän mm. ylpeyttä, 
tuhlaavaisuutta ja kerskailua. Esimerkiksi ruotsalaisen eduskuntaryhmän edustajan Kristian 
von Alfthanin mukaan eduskunnan arvo ei ollut riippuvainen siitä, kuinka hienossa 
rakennuksessa se työskenteli. Nämä puheenvuorot korostivat eduskuntatalon roolia 
kansanedustajien työpaikkana ja samalla ne korostivat rakennuksen käytännöllistä 
merkitystä. von Alfthan tiivistikin monen vastustajan näkemyksen puheenvuorossaan: ” 
luulen, että monellekin, joka nyt haluaa välttämättömästi sinne vuorelle, ja katsoo, että se 
nyt olisi niin ylevä paikka, ne ovat enemmän tuollaiset ylpeyden kuin hyödyn syyt, jotka 
vievät häntä siihen suuntaan.”74 
 
Mielenkiintoisimmat puheenvuorot vetosivat kuitenkin epävarmuuteen. Sekä taloudellinen 
tilanne että Suomen tulevaisuus ja poliittinen asema koettiin niin epävarmoiksi, että 
tällaiseen rakennushankkeeseen ei kannattaisi ryhtyä. Tämä oli esimerkiksi edustaja Emil 
Wichmannin (r) mielestä todellinen pääsyy sille, ettei uutta eduskuntataloa tulisi rakentaa. 
Hän liitti niin ikään rakennushankkeeseen ajatuksen siihen sisältyvästä turhasta ylpeydestä: 
” Tosiolot vaativat nyt vaatimalla, että me joka mies teemme ”-- suoraan sanoen 
taantumuksen, jota tämän pelottavan sanan vastustajatkin voivat kannattaa, viime vuosien 
kansallisesta ylpeilemisestä ja ylimielisyydestä.”75 Suomessa herännyt kansallinen 
tietoisuus ja innostuneisuus, joka liittyi uuteen valtiopäiväjärjestykseen, oli Wichmannin 
mukaan turhaa ylpeilyä ja ylimielisyyttä. Wichmannin jälkeen puhunut edustaja Daniel 
Nykänen (suom.) asettui samalle epävarmuuslinjalle: ”Niinkuin eräs arvoisa puhuja 
viittasi, ei meidän kansamme tulevaisuus vielä ole niin taattu, että voitaisiin näin mahtavia 
rakennuksia rakentaa.”76 
 
Vuotta 1908 edeltäneet poliittiset tapahtumat ovat varmasti vaikuttaneet myös 
valtiopäivätalohankkeeseen. Keskustelu uudesta rakennuksesta ja ensimmäinen 
suunnittelukilpailu käynnistettiin Juhani Myllyn nimeämän välivaiheen aikana. Kilpailun 
jälkipuinnit osuvat ajankohtaan, jolloin Venäjä oli voimistunut Japanin sodan tappioiden 
jälkeen ja tiukensi otettaan Suomesta. Mahdollisesti tämä epävarmuus ja tietoisuus siitä, 
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että helmikuun manifestia ei koskaan lopulta todella kumottu on heittänyt varjonsa myös 
koko parlamenttitalohankkeen päälle. Tämä epävarmuus heijastuu myös monissa 
puheenvuoroissa, joita käytettiin syksyn 1908 keskustelussa. Elettiin hyvin erilaisissa 
tunnelmissa kuin suunnittelukilpailua edeltävänä syksynä 1907 oli eletty. 
 
Toisaalla uuden rakennuksen nähtiin kertovan luottamuksesta tulevaisuuteen ja juuri siksi 
se tulisi rakentaa. Edustaja Homénin puheenvuorossa tämä käy erityisen hyvin ilmi: ”Uusi 
talo ei tulisi tekemään kerskailevaa vaikutusta, vaan tulisi se, omasta graniittikivestämme 
rakennettuna, vakavana jalona, kauniina olemaan ikään kuin todistuksena siitä, että 
uskallamme luottaa tulevaisuuteen.”77 Puheenvuorossa käytetyt määritelmät kertovat myös 
rakennuksen ulkoiseen olemukseen liitetyistä mielikuvista.  
 
Keskustelun puoluejako oli selvä: sosiaalidemokraatit ja nuorsuomalaiset kannattivat uutta 
rakennusta ja suomalainen puolue sekä ruotsalainen eduskuntaryhmä vastustivat sitä ja 
kannattivat Säätytalon laajentamista. Sosialidemokraatit olivat vaalien suurin puolue ja 
näin ollen vetovastuussa silloisessa eduskunnassa. Yksi mahdollisuus on, että hankkeen 
vastustus oli lähinnä vaalien häviäjiin kuuluneiden puolueiden katkeraa 
oppositiopolitiikkaa. Syytä voi myös hakea juuri väistyneen säätyjaon muistosta ja sen 
herättämästä asenteesta uuteen yhtäläisellä äänioikeudella valittuun yksikamariseen 
eduskuntaan. Myönteisimmin hankkeeseen suhtautuivat sosiaalidemokraatit, joille 
rakennushanke ei niinkään näyttäytynyt taloudellisena menoeränä vaan kunnian 
kysymyksenä. Sosiaalidemokraatit olivat myös ideologisesti hallituspuolueista kaikkein 
kauimpana säätymuotoisten valtiopäivien muistosta. Sosiaalidemokraatit olivat ainoa 
vasemmistoon laskettava puolue, muiden katsottiin kuuluneen oikeistoon.  
 
Sosialidemokraattien edustaja Wäinö Wuolijoki otti puheenvuorossaan esiin myös 
puoluekysymyksen. Hänen mukaansa vasemmistolta ei ehkä ensimmäisenä olisi odotettu 
tällaista tuhlaavaisuutta, jota uusi rakennus merkitsisi. Wuolijoelle rakennuskysymys 
näyttäytyi kuitenkin historiallisesta säätyjaon näkökulmasta. Syy vasemmiston haluun 
rakentaa uusi ja hieno rakennus näyttävälle paikalle ja oikeiston haluun vastustaa hanketta 
perustui Wuolijoen mukaan yksikamariseen eduskuntaan kohdistuneeseen asenteeseen. 
Wuolijoki nosti esiin vuosien takaisen Säätytalon rakentamiseen liittyneen keskustelun, 
jossa talonpojat olivat puolustamassa Säätytaloa ja asettuivat näin eri linjalle kuin aatelisto, 
ritaristo ja porvaristo. Talonpojat määriteltiin tässä Wuolijoen puheenvuorossa 
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vasemmiston edustajiksi ja aatelisto, ritaristo ja porvaristo säädyiksi, jotka olivat nykyisen 
oikeiston takana. Säätyaikainen oikeisto pyrki Wuolijoen mukaan kaikin tavoin pitämään 
kiinni valta-asemastaan ja vuonna 1908 se tapahtui ylenkatsomalla silloista eduskuntaa. 
Vuonna 1908 he vastustivat uutta eduskuntataloa samoista syistä kuin he olivat vuosia 
aikaisemmin vastustaneet Säätytaloa ja puolustaneet silloista rakennustaan, 
Ritarihuonetta.78  
   
Eduskunnassa käydyn keskustelun jälkeen pidetyssä äänestyksessä enemmistö asettui 
valtiovarainvaliokunnan mietinnön kannalle, eli puoltamaan uutta rakennusta. Päätöksen 
jälkeen jäätiin odottamaan Venäjän keisarin vahvistusta. Se tehtiin tammikuussa 1910, 
mutta esiteltiin Suomen eduskunnalle vasta vuoden 1911 valtiopäivillä.79 Keisari jätti 
vahvistamatta eduskunnan päätöksen. Senaatin antaman lausunnon mukaan ajat eivät olleet 
otolliset näin suureen hankkeeseen ryhtymiselle.80  
 
Keisarin kielteisestä päätöksestä huolimatta eduskunta nosti hankkeen esiin heti 
seuraavana keväänä. Valtiovarainvaliokunta esitti puheenjohtajansa Leo Mechelinin (r) 
suulla tilakysymyksen elvyttämistä.81 Eduskunnan istunnot olivat jakaantuneet kahden 
rakennuksen välille ja tämän koettiin hankaloittavan eduskunnan työskentelyä. 
Valtiovarainvaliokunta määrättiin elvyttämään hanketta ja jälleen nimitettiin uusi 
viisijäseninen eduskuntatalovaltuuskunta, johon kuuluivat edustajat Akseli Listo (suom), 
George Granfelt (r), Eero Erkko (nuors), Kaapo Murros (sd) ja Edvard Valpas Hänninen 
(sd).82 Valtuuskunnassa ei ollut yhtään arkkitehtijäsentä, sen sijaan kolmella edustajalla oli 
toimittajatausta: Erkko oli perustanut Päivälehden ja toiminut mm. Helsingin Sanomien 
toimittajana, Murros oli ollut mm. Aamulehden ja Sosialisti-lehden toimittaja ja Hänninen 
oli toimittanut Työmies- ja Vapaus- lehtiä.83 
 
Uusi valtuuskunta aloitti projektinsa pyytämällä lausunnot eri käyttäjäryhmiltä heidän tilan 
tarpeistaan. Lausunnot pyydettiin mm. eduskunnan sihteeriltä, taloudenhoitajalta, 
kirjastonhoitajalta, painatustöiden valvojalta sekä ruotsalaisen kanslian, 
pikakirjoituskanslian ja konekirjoituskanslian päälliköiltä.84 Lausuntojen pohjalta Gustaf 
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Nyström teki jälleen uudet, vuoden 1907 versioon pohjautuvat, mutta siitä parannellut 
piirustukset Säätytalon laajentamiseksi. Nyt valtuuskunta katsoi Säätytalon laajentamisen 
voivan kattaa eduskunnan tilan tarpeen tyydyttävästi, joten kysymys uudesta rakennuksesta 
ei ollut enää ajankohtainen. Uuden rakennuksen ajatus oli siis hylätty ja ainoana 
vaihtoehtona nähtiin Säätytalon laajennus. Nähdäkseni tämä oli reaktio siihen, että keisari 
oli jättänyt päätöksen uudesta talosta vahvistamatta vasta edellisenä vuonna. Koska 
tilakysymys haluttiin kuitenkin ratkaista, yritettiin se tehdä ainoalla jäljellä olevalla 
vaihtoehdolla: Säätytaloa laajentamalla, joka nyt haluttiin valmistella niin huolellisesti kuin 
mahdollista ja oletettavasti tästä syystä myös eri käyttäjien tilantarve kartoitettiin 
perusteellisesti.  
 
Nyströmin laajennus oli nyt suurempi kuin aikaisemmin. Se muistutti paljon hänen vuonna 
1907 tekemäänsä laajennussuunnitelmaa. Tyylillisesti se jatkoi Säätytalon klassista ja 
koristeellista linjaa. Lisäosa jatkui samassa linjassa alkuperäisen Säätytalon rakennuksen 
kanssa ja tässäkin suunnitelmassa Nyström oli suunnitellut lisäosan päälle koristeellisen 
kupolin.  
 
Valtiovarainvaliokunta valmisteli valtuuskunnan mietinnön pohjalta kirjelmän keisarille. 
Kirjelmässä pyydetään Keisarillisen Majesteetin suostumusta päätökselle, jonka mukaan 
eduskunnan tilantarve ratkaistaisiin esitetyllä Säätytalon laajennuksella. Päätös kirvoitti 
jälleen yhden vastalauseen, jonka tekijänä oli tällä kertaa nuorsuomalaisten edustaja Tekla 
Hultin.85 Vastalauseessaan Hultin ehdotti Säätytalon laajennuksesta luopumista: ”Kun 
nykyhetki mielestäni monesta syystä ei ole sovelias rakennusyrityksen täysin tyydyttävällä 
tavalla toteuttamiseksi, jota vakinaisen kokoustalon aikaansaaminen Eduskunnalle 
tarkoittaa, rohkenen kunnioittaen ehdottaa, että kysymyksessä oleva rakennushanke 
toistaiseksi jätettäisiin siksensä - -”86. Nähdäkseni vastalauseen ydin löytyy sanoista 
”täysin tyydyttävällä tavalla”. Hultinin mukaan rakennushankkeen ratkaisu Säätytaloa 
laajentamalla ei ollut tyydyttävä ratkaisu ja kyseinen hetki ei ollut otollinen uuden talon 
rakentamiselle. Hultin asettui näin samalle linjalle vastustamaan Säätytalon laajennusta, 
jolla hänen edustamansa nuorsuomalaisten puolue oli ollut jo hankkeen aikaisemmassa 
vaiheessa.  
 
Jälleen eduskunnassa jäätiin odottamaan keisarin vahvistusta. Se saatiin joulukuussa 1912. 
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Keisarin kirjelmässä kehotettiin siirtämään Säätytalon laajennus taloudellisesti 
suopeampaan ajankohtaan.87 Keisarin päätös oli lopullinen sinetti tilakysymykselle. Sekä 
uusi rakennus että Säätytalon laajennusehdotus oli hylätty. Eduskunta jatkoi työtään 
kahdessa rakennuksessa: Heimolan talossa sekä Säätytalossa.  
 
3. Eduskuntatalohanke itsenäistymisen jälkeen 
 
3.1 Talohanke elpyy  
 
1920-luvulle tultaessa Suomen sisäpolitiikassa oli tapahtunut paljon. Suomi oli saanut 
itsenäisyytensä, mutta maa oli kokenut myös kivuliaan sisällissodan ja sen jäljiltä kansa oli 
kahtiajakautunut.88 Suomen poliittinen järjestelmä oli vasta vakiintumassa.89   
 
Keskustelu eduskunnan kokoontumistiloista käynnistyi jälleen vuonna 1921. Edustaja 
Theodor Homén (kok) käytti valtiopäivillä aiheesta ensimmäisen puheenvuoron 
26.4.192l.90 Homén oli osallistunut rakennushankkeen virittämään keskusteluun jo syksyllä 
1908 ja puolustanut uutta rakennusta. Silloisesta nuorsuomalaisten edustajasta oli nyt tullut 
kansallisen kokoomuksen jäsen. Homén palasi puheenvuorossaan tilanteeseen, johon oli 
jääty vuonna 1912 kun Nyströmiltä oli tilattu Säätytalon viimeisimmät 
laajennuspiirustukset, joiden toteuttamisen Venäjän keisari oli hylännyt. Homén pohjusti 
puheenvuoronsa Nyströmin laajennuspiirustusten kritiikillä. Ensinnäkin laajennus tuhoaisi 
Kruunuhaan lähes ainoan puiston. Laajennussuunnitelma ei miellyttänyt tyylillisestikään 
Homénia sillä hän totesi, että: ”Hämmästyttävän korkea kupooli talon uuden osan päällä, 
joka muistuttaa oopperataloa, ei myöskään sovi eduskunnalle.”91 Puheenvuoronsa lopuksi 
Homén toivoi, että valtiovarainvaliokunta ottaisi huomioon uuden rakennuksen 
mahdollisuuden vaikka maan taloudellinen tilanne ei ollutkaan vahva.  
 
Homénin aloitteesta hanke annettiin jälleen valtiovarainvaliokunnan valmisteltavaksi. 
Valiokunta nimesi uuden eduskuntatalolautakunnan, johon kuuluivat kansanedustajat Ernst 
Nevanlinna (kok) ja Kaarlo Heinonen (sd) sekä arkkitehdit Armas Lindgren, Eliel Saarinen 
ja Birger Brunila. Kolme viidestä lautakunnan jäsenestä oli arkkitehteja. Nimenomaan 
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heiltä pyydettiin lausuntoa Säätytalon laajennuksen kustannuksista ja uuden rakennuksen 
kustannuksista sekä mahdollisesta sijainnista. Arkkitehdit ehdottivat, että Säätytalon 
laajennussuunnitelmista luovuttaisiin.92  
 
Kysymyksenasettelu alkoi vuonna 1921 täysin samasta lähtökohdasta kuin missä oli oltu 
vuonna 1908: rinnakkaisina vaihtoehtoina Säätytalon laajennus ja täysin uusi rakennus. 
Jälkimmäisessä tapauksessa ongelmana oli jälleen rakennuksen sijainti. Omalla tavallaan 
tämä kertoo siitä, millaisessa muutoksessa Helsinki keskustoineen on ollut. Eduskuntatalon 
tuleva sijainti puhutti paljon, eikä sen ratkaisemiseksi ollut mitään yleistä yksimielisyyttä. 
Arkkitehtijäsenet päätyivät ehdottamaan kortteli 42:ta, Unioninkadun varrella sijaitsevaa 
tonttia, jossa oli ollut venäläissairaala.93 Muutama vuosi aiemmin oli eduskunnassa 
keskusteltu yliopiston laajentamisesta ja samalla oli tilattu aiheesta suunnitelma Borg, 
Sirén, Åberg -toimistolta.94 Suunnitelmassa yliopisto laajenee pitkin Unioninkatua, mutta 
tontti 42 on varattu eduskuntatalolle. Toimiston piirustuksessa Unioninkatu jatkuu 
yhtenäisenä empiretyylisten rakennusten jatkumona ja eduskuntatalo on piirretty 
muistuttamaan muita kadun varren rakennuksia. Kyseisen tontin eduksi todennäköisesti 
laskettiin myös se, että se sijaitsi lähellä silloista hallinnollista ydintä ja Senaatintorin 
kortteleita. Uuden rakennuksen vastustajien yksi argumenteista oli ollut se, että uusi 
rakennus tulisi sijaitsemaan syrjässä muista hallintorakennuksista. Tontti päätettiin varata 
eduskuntatalolle, mutta taloudellisen tilanteen ei katsottu olevan sillä hetkellä sopiva 
hankkeen loppuun viemiselle.95  
 
Tilanne pysyi auki vuoteen 1923 asti, jolloin eduskuntatalohankkeen edistämiseksi 
määrättiin määräraha ja tämän turvin varsinaisiin toimiin voitiin ryhtyä.96 Unioninkadun 
tontti oli varattuna tulevalle eduskunnalle, nyt tarvittaisiin itse rakennus. Hanke määrättiin 
uudestaan valtiovarainvaliokunnan hoidettavaksi ja se nimitti jälleen uuden 
eduskuntatalolautakunnan helmikuussa 1923.97 Lautakuntaan valittiin kansanedustajat 
Amos Anderson (r), Kyösti Järvinen (kok), Väinö Tanner (sd) ja Wäinö Wuolijoki (sd) 
sekä entinen kansanedustaja, kirjailija Santeri Alkio. Mukaan kutsuttiin myös eduskunnan 
sihteeri Eino J. Ahila ja lautakunnan sihteeriksi arkkitehti W.G.Palmqvist.98 Lautakuntaan 
ei kuulunut sihteerinä toiminutta Palmqvistia lukuun ottamatta yhtään arkkitehtia. 
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Seuraavan kerran eduskuntatalon asiaa käsiteltiin eduskunnassa vasta joulukuussa 1924. 
Eduskuntatalolautakunta edisti kysymystä puolentoista vuoden ajan ja järjesti siihen 
liittyen sijoitus- ja suunnittelukilpailut. 
 
Vaikka vuonna 1921 silloisen lautakunnan arkkitehtijäsenet olivat ehdottaneet Säätytalon 
laajennussuunnitelmasta luopumista, otti uusi eduskuntatalolautakunta sen jälleen esiin 
yhtenä vaihtoehtona. Laajennushankkeen puolustuksena oli sen oletettu edullisuus. 
Lautakunnan mietinnössä todettiin, että lautakunta halusi ottaa Säätytalon laajennuksen 
mukaan suunnitelmiin, sillä tiesi sille olevan kannatusta eduskunnassa.99 Myös osa 
lautakunnan jäsenistä kannatti Säätytalon laajennusta. Nyströmin edesmentyä Säätytalon 
laajennussuunnitelma annettiin lautakunnan sihteerinä toimineen W.G. Palmqvistin 
tehtäväksi. Palmqvistin suunnitelman noudatti tilaohjelmansa puolesta uudelle 
eduskuntatalolle asetettuja vaatimuksia ja viimeisimpiä laskelmia.100 Palmqvist sai nyt 
ratkaistuksi Säätytalon laajennuksen niin, että se vastasi sen hetkistä arvioitua eduskunnan 
tilantarvetta. Nyströmin aikaisempien suunnitelmien liian juhlavaksi moitittu ulkoasu oli 
muuttunut hillitymmäksi. Palmqvistin piirroksessa koristeaiheet olivat vähentyneet ja 
kupoli oli vaihtunut tasakatoksi. Uusi laajennussuunnitelma jatkui Säätytalon takana 
yhtenäisenä rakennusmassana herättämättä sen erityisempää huomiota tai korostamatta 
itseään liikaa. Oletettavasti Palmqvist oli huomioinut suunnitelmassaan Nyströmin 
aiempien laajennuspiirustusten kupoliosan ja koristeellisuuden herättämän kritiikin.  
 
3.2  Kysymys sijainnista 
 
Uuden rakennuksen kysymyksen purkaminen aloitettiin jälleen sijoituskysymyksen 
ratkaisemisesta. Tätä varten eduskuntatalolautakunta oli pyytänyt asiantuntijalausuntoja 
Yrjö Sadeniemeltä, Armas Lindgreniltä ja Birger Brunilalta. Sadeniemi oli ollut jäsenenä 
jo vuonna 1907 nimitetyssä eduskuntatalovaltuuskunnassa yhdessä Armas Lindgrenin 
kanssa. Lindgren ja Brunila puolestaan olivat olleet arkkitehtijäseninä parin vuoden 
takaisessa eduskuntatalolautakunnassa. Kysymys eduskuntatalosta ja sen sijainnista oli 
kaikille arkkitehdeille jo entuudestaan tuttu ja tämä katsottiin heidän edukseen myös 
lautakunnan puolelta.101 Lautakunta halusi nyt vielä selvittää perusteellisesti Unioninkadun 
kortteli 42 pohjoispäädyn soveltumisen eduskuntatalolle. Lautakunnan selvityksen alaisena 
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oli erityisesti se, miten tontti saataisi soveltumaan ”tällaiselle monumenttaaliselle 
rakennukselle edulliseksi ja vaikuttavaksi”.102 Selvityksen jälkeen Unioninkadun tonttia ei 
enää pidetty parhaana sijaintina. Nyt sen todettiin olevan liian ahdas. Jos tontille 
haluttaisiin rakentaa eduskuntatalon mittakaavassa rakennus, tulisi tonttia ja sen 
ympäristöä muokata kalliilla tavalla. Kysymyksen ratkaisuksi päätettiin järjestää 
sijoituskilpailu.  
 
Kilpailun palkintolautakuntaan valittiin Wuolijoki ja Järvinen eduskuntatalolautakunnasta 
ja Suomen Arkkitehtiliiton valitsemina liiton silloinen puheenjohtaja Onni Tarjanne, Bertel 
Jung ja Gunnar Taucher.103 Kilpailun ohjelma oli melko lyhyt ja siinä suunnittelijoille 
annettiin ”täysi vapaus” eduskuntatalon sijoittamisen suhteen.104 Ohjelman mukaan 
kilpailun tarkoituksena oli laatia ehdotus ”talon paikan ja sen lähimmän ympäristön 
arkkitehtooniseksi järjestelyksi Eduskuntatalon luonnetta vastaavalla arvokkaalla 
tavalla”.105 Eduskuntatalon vaatiman alueen pinta-alaksi määriteltiin 6 000 m². Ohjelmassa 
myös mainittiin, että kilpailun jälkeen järjestettäisiin uusi kilpailu itse rakennusta varten. 
Osallistujat siis tiesivät eduskuntatalon suunnittelukilpailusta ja varmasti kaavailivat jo itse 
rakennustakin suunnitelmiinsa.  
 
Kilpailuun jätettiin 34 ehdotusta.106 Kaikkiaan eduskuntatalolle ehdotettiin yhtätoista eri 
paikkaa. Suosituimpia ehdotuksia olivat Tähtitorninmäki, Unioninkadun tontti, ns. 
Oopperan tontti Läntisen Viertotien – nykyisen Mannerheimintien – varrella, 
Päävahtipaikka vartion takana Aleksanterinkadun päässä, ns. Norrménin tontti 
Katajanokalla, Uspenskin katedraalin vieressä, nykyisen Stora Enson pääkonttorin 
kohdalla, sekä Laivatelakan tontti Eteläsatamassa.107 Näiden lisäksi ehdotettiin muun 
muassa Kasvitieteellistä puutarhaa, Katajanokan merikasarmia ja Kaisaniemeä. Oopperan 
tontti käsitti Läntisen Viertotien, Pohjoisen Rautatiekadun ja Nervanderinkadun rajaamalle 
alueelle jäävät korttelit, eli melko tarkasti alueen jolla Eduskuntatalo nykyisin sijaitsee. 
Laivatelakan tontti sijaitsi meren rannassa, melko tarkasti nykyisen Olympiaterminaalin 
kohdalla. Unioninkadun tontti oli kortteli 42, joka käsitti Kirkkokadun ja Puutarhakadun 
väliin jäävän alueen. Tontilla sijaitsi vanhan venäläissairaalan rakennuksia, jotka ovat 
nykyään Helsingin yliopiston käytössä. Kyseessä oli sama kortteli, jota oli kaavailtu 
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eduskuntatalolle jo Borg, Sirén, Åberg -toimiston Unioninkadun suunnitelmassa vuodelta 
1919.  
 
Palkintolautakunta ei pitänyt Katajanokan merikasarmia tai Kaisaniemeä mahdollisina 
eduskuntatalon sijoituspaikkoina.108 Suosituimmat sijainnit, Tähtitorninmäki, Unioninkatu, 
Oopperan tontti, Laivatelakka ja Norrménin tontti, olivat myös raadin mukaan 
toteuttamiskelpoisimmat. Tämän jälkeen palkintolautakunta oli erimielinen. Esimerkiksi 
Bertel Jungin mielestä talo tulisi sijoittaa mahdollisimman näkyvälle paikalle ja tällaisia 
hänen mukaansa olivat Tähtitorninmäki, Laivatelakka ja Norrménin tontti. Onni Tarjanne 
puolestaan halusi eduskuntatalon mahdollisimman arvokkaalle paikalle, jolloin hän puolsi 
Tähtitorninmäkeä, Laivatelakkaa sekä Oopperan tonttia.109 Jungin ja Gunnar Taucherin 
mielestä Oopperan tontti ei ollut sopiva eduskuntatalolle.110 
 
Tähtitorninmäki ja Laivatelakka olivat kaikkien raatilaisten mielestä jossain määrin 
sopivia, joten Tähtitorninmäki asetettiin ensimmäiselle ja Laivatelakka toiselle 
palkintosijalle. Kolmas sija ratkesi äänestyksellä Oopperan tontin hyväksi, joka pudotti 
Norrménin tontin palkintosijoilta.111 Hakala-Zilliacus mainitsi väitöskirjassaan, että 
Norrménin tontin mahdollisuuksia heikensi Uspenskin katedraalin läheisyys.112 Kilpailun 
pöytäkirjassa onkin maininta, että Valter Jung koki katedraalin läheisyyden häiritseväksi ja 
tästä syystä hän oli Norrménin tontin kannalla tietyin varauksin. Kilpailussa lunastettiin 
Norrménin tontille tehty ehdotus ”Piazza del popolo”, mutta kuori jätettiin avaamatta.113 
Eduskunnan kuva-arkiston kansiossa ehdotus on kuitenkin merkitty kysymysmerkillä 
varustettuna Alvar Aallon suunnitelmaksi.  
 
Paikkaehdotusten järjestyksen selviämisen jälkeen palkintolautakunta kävi läpi 
piirustuksia. Tähtitorninmäen ryhmästä voittajaksi valikoitui Hilding Ekelundin ehdotus 
Hors Concours, Laivatelakan ryhmästä Borg, Sirén, Åberg -toimiston ehdotus 
Telakkatontit ja kolmas palkintosija annettiin Oopperan tontin ryhmästä Armas Lindgrenin 
ja Bertel Liljeqvistin ehdotukselle Lex. Sijoituskilpailu oli ratkennut, mutta 
eduskuntatalolautakunta oli edelleen erimielinen sijainnista ja päätti vielä pyytää lausunnot 
Suomen Arkkitehtiliitolta ja Helsingin kaupunginvaltuustolta kilpailun kärkikolmikosta.  
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Onni Tarjanteen allekirjoittamassa Arkkitehtiliiton lausunnossa puolustettiin ainoastaan 
Laivatelakan tonttia. Lausunnossa todettiin, että monumentaalisten paikkojen vähäinen 
määrä aiheutti Helsingissä ongelmia. ”Sitä suuremmiksi muodostuvat nämä vaikeudet 
etsittäessä uudelle eduskuntatalolle semmoista sopivaa paikkaa, jolta rakennuksen vaatimat 
suuret rahalliset uhraukset myöskin taiteellisessa suhteessa pääsisivät vastaavaan arvoonsa, 
ja mikäli mahdollista myöskin osaltaan sekä rakennuksen merkitykseen nähden 
laajemmalta painamaan kohottavan leimansa pääkaupunkimme monumenttaaliseen 
vaikutukseen.”114 Oopperan tontin osalta mainittiin, että sijainnille löytyi puolustajansa ja 
vastustajansa. Oopperan tontin suurimpana ongelmana pidettiin sen syrjäistä sijaintia 
suhteessa kaupungin silloiseen keskustaan, sillä ”alue ja sen yhteys varsinkin kaupungin 
keskustaan päin kaipaa lopullista järjestelyä”.115 Tähtitorninmäen teki lausunnon mukaan 
hankalaksi se, että tontilla oli jo observatorio. Kahden erilaisen rakennuksen yhtenäinen 
sijoittuminen puistoon olisi haasteellinen tehtävä. Tähtitorninmäellä eduskuntatalo tulisi 
myös tuhoamaan arvokasta puistoa. Arkkitehtiliiton mukaan sijainti olisi mahdollinen, vain 
jos eduskuntatalo rakennettaisiin observatorion paikalle.116 
 
Kaupunginvaltuuston lausunnosta taas selvisi, ettei se olisi valmis luopumaan 
Tähtitorninmäen tontista.117 Laivatelakan tonttia puolestaan ei olisi ollut mahdollista 
hyödyntää ennen vuotta 1931 ja senkin jälkeen sen käyttö olisi epävarmaa, sillä Helsingin 
Laivatelakka Oy: llä oli tontille pitkä vuokrasopimus ja etuoikeus sopimuksen 
pidentämiseen.118 Kaupungin kannalta ainoaksi mahdolliseksi sijainniksi jäi kilpailussa 
kolmanneksi sijoittunut Oopperan tontti.  
 
Lausuntojen jälkeen lautakunta oli yksimielinen: Oopperan tontti, eli Läntisen Viertotien 
korttelit 402, 403a ja 403b hyväksyttiin uuden eduskuntatalon paikaksi. 
Eduskuntatalolautakunnan päätös rakennuksen sijoittamisesta nykyisen Mannerheimintien 
varteen syntyi lopulta käytännön ja Helsingin kaupungin sanelemin ehdoin.  
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Alue ei ollut lautakunnan eikä Arkkitehtiliiton mielestä halutuin paikka uudelle 
eduskuntatalolle, sillä se sijaitsi silloisen keskustan laidalla ja siitä puuttui toivottu 
"merellinen ulottuvuus". Toisaalta alue ei ollut vielä arvolatautunut, eikä siellä sijainnut 
epämieluisia naapureita. Edellä esiteltyjen mietintöjen ja lausuntojen valossa näyttää siltä, 
että Oopperan tonttiin päädyttiin, sillä se oli ainoa sijainti, joka oli nopeasti saatavilla. 
Rakennushanketta haluttiin edistää mahdollisimman nopeasti. Kaikilla 
sijoituskysymykseen osallistuneilla tahoilla oli oma näkemyksensä siitä, mikä olisi 
eduskuntatalolle paras paikka, juuri kenenkään mukaan Oopperan tontti ei ollut 
ensisijainen vaihtoehto. Tontin syrjäinen asema huolestutti niin Arkkitehtiliiton edustamaa 
arkkitehtikuntaa kuin kansanedustajiakin. Arkkitehtiliiton lausunnossa todettiin kuitenkin, 
että kyseisen ympäristön (Töölön kaupunginosan) kehittyminen saattaisi tehdä sijainnista 
tulevaisuudessa ”kohtalaisen tyydyttävän”.   
 
Eduskuntataloa oli kuitenkin kaavailtu Töölön ”uuteen kaupunginosaan” jo vuonna 
1907.119 Kyseessä ei ollut Oopperan tontti vaan muutaman korttelin päässä oleva 
”Fjälldalin ylänkö”, jonka paikalla Temppeliaukion kirkko nykyisin sijaitsee. Syksyn 1908 
valtiopäivillä kansanedustaja Edvard Valpas (sd) piti pitkän puheen, jossa hän ihmetteli 
intoa rakentaa Tähtitorninmäelle ja kysyi, mihin vuosi takaperin eduskuntatalolle kaavailtu 
Fjälldalin tontti oli hävinnyt suunnitelmista.120  Valpas puolusti uuden eduskuntatalon 
sijoittamista nimenomaan Töölön kaupunginosaan, sillä se tulisi olemaan ”tulevaisuuden 
Helsingin keskellä”, kun Tähtitorninmäki jäisi syrjään kaupunkirakenteen tulevaisuudessa 
levittäytyessä. Riitta Nikulan mukaan Arkadianmäen aluetta puolsi myös pyrkimys nostaa 
Helsinki eurooppalaiseksi suurkaupungiksi ja siirtää valtakeskus pois "tsaristiselta" 
Senaatintorilta.121 Senaatintorin ympäristö muistutti liikaa sen rakennuttaneesta 
venäläisestä valtakoneistosta.122 Itsenäistyneen Suomen pääkaupungille haluttiin hakea 
eduskuntatalon sijoittamisen kautta uutta monumentaalista keskustaa, joka tulisi 
viitoittamaan tietä myös tulevaisuuden kaupunkisuunnittelulle.  
 
3.3 Suunnittelukilpailu vuonna 1924  
 
Sijoituskysymyksen ratkeamisen jälkeen eduskuntatalolautakunta järjesti nopeasti kilpailun 
varsinaisesta eduskunnan rakennuksesta. Eduskuntatalon suunnittelukilpailu julistettiin 
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alkavaksi joulukuussa 1923 ja päättyväksi kesäkuussa 1924. Palkintolautakunta oli hieman 
muuttunut sijoituskilpailusta. Eduskuntatalolautakunnasta mukaan oli valittu Santeri Alkio 
Järvisen ja Wuolijoen lisäksi. Arkkitehtiliiton valitsemina lautakuntaan kuuluivat Bertel 
Jung ja Gunnar Taucher ja varajäsenenä Onni Tarjanne, samat arkkitehdit kuin 
sijoituskilpailussakin. Palkintolautakuntaan oli lisäksi kutsuttu kaksi ulkomaista 
asiantuntijaa: arkkitehdit Anton Rosen Tanskasta ja Ivar Tengbom Ruotsista.123   
 
Kilpailuohjelmassa ehdotusten toivottiin kiinnittävän erityistä huomiota siihen, että tuleva 
rakennus sopisi luontevasti sille varatulle paikalle. Eduskuntatalon pohjakaavan ja 
sisätilojen osalta ohjeistus käsitti kaikkiaan 55 kohtaa.124 Samoin kuin vuoden 1908 
suunnittelukilpailun ohjelmassa, niin tässäkin istuntosalin vaatimuslista on pisin suhteessa 
muiden sisätilojen vaatimuksiin. Istuntosalin kuvaus muistuttaa muutenkin monilta osin 
vuoden 1908 kilpailuohjelmaa ja voidaan olettaa, että se on ollut myös vuoden 1924 
kilpailuohjelman perustana. Esimerkiksi valaistuksen järjestäminen noudatteli ensimmäistä 
ohjelmaa, mutta sivuvalon tuloa ei enää täysin kielletty. Ohjeistuksen sanamuoto oli 
muutenkin pehmentynyt; valaistuksen osalta todettiin että: ”Salin valaistus on 
suunniteltava mahdollisimman tasaiseksi ja rauhalliseksi, mieluimmin katosta tahi 
ylhäältä”125 kun vielä vuoden 1908 ohjelman mukaan saliin ei saanut tulla sivuvaloa. Muun 
tilaohjelman suhteen eduskuntatalon tarpeita oli päivitetty jonkin verran. Esimerkiksi 
ravintolalle ja kahvilalle toivottiin nyt suunniteltavan kaksi erillistä salia: toinen ainoastaan 
edustajien käyttöön, toinen vieraita varten.  
 
Kilpailuohjelmassa esitettiin myös joitakin sisätilojen laadullisia ja esteettisiä määritelmiä. 
Eduskuntataloon tulisi suunnitella esimerkiksi ”arkkitehtoonisesti vaikuttava ja 
suurpiirteinen eteishalli” ja sen yhteyteen vaatteiden säilytystilat. Samoin ehdotuksista 
toivottiin löytyvän ”talon suuruuteen ja sen tarkoitukseen suhteelliset sisäänkäytävät, 
portaat, henkilöhissit, eri huoneustoja yhdistävät käytävät y.m. yleiset tilat.” Näin 
kilpailuohjelmassa määriteltiin, mitä ominaisuuksia sisätiloilta odotettiin ja osoitettiin, 
mitkä osiot olivat tärkeitä. ”Arkkitehtonisesti vaikuttavaa” ja ”rakennuksen tarkoitukseen 
suhteellista”, eli näyttävää ja rakennuksen merkitystä ilmentävää, käsittelyä toivottiin 
erityisesti eduskuntatalon sisätilojen julkisimpiin osioihin: sisäänkäynnille, eteishalliin ja 
muihin yleisiin tiloihin.  
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Sisätilojen reunaehdot olivat jälleen tiukat, joten suunnittelijoiden luovuus pääsi eniten 
vaikuttamaan julkisivuun. Rakennukselta vaadittavaa ulkoasua luonnehdittiin 
kilpailuohjelmassa seuraavasti: ”Rakennuksen tyyli ja ulkonäkö on suunniteltava 
monumenttaalisen arvokkaaksi ja tarkoitukselleen luonteenomaiseksi, sekä muoto- että 
ainekäsitelyynsä (sic.) nähden, jonka johdosta kilpailijoilla on valta rakennuksen 
ulkopuoliin ja mahdollisiin terassi- y.m. järjestelyihin ehdottaa käytettäväksi soveliasta 
luonnollista kiveä.”126 Suunnitelmien ulkonäöltä eli julkisivuilta odotettiin siis 
”monumenttaalista arvokkuutta” ja tarkoitukselleen luonteenomaista ulkonäköä. 
Kilpailuohjelman mukaan nämä ominaisuudet myös vaativat mahdollisesti 
luonnonkivimateriaalin käyttöä. Monumentaalinen arvokkuus on sinänsä vaikeasti 
määriteltävä laadullinen vaatimus. Kilpailuehdotuksia tarkastelemalla siitä voi nähdä 
monia erilaisia tulkintoja.  
 
Kilpailuun osallistui kaikkiaan 27 ehdotusta. Näistä palkintolautakunta karsi heti 
ensimmäisessä katsannossa neljä ehdotusta, joista löytyi "silmiinpistäviä heikkouksia". 
Toisessa tarkastelussa alempaan ryhmään lisättiin vielä kymmenen ehdotusta sillä nämä 
osoittautuivat vähemmän tyydyttäviksi, eivätkä "sisältäneet mitään suurempiarvoisia, 
kysymyksen kehittämisessä varteenotettavia aiheita". Korkeampaan kategoriaan sijoitettiin 
13 ehdotusta ja näistä lopulta viisi palkittiin ja kolme lunastettiin.127 Eduskunnan arkistosta 
löytyy kuvat kaikkiaan 11 ehdotuksesta. Joukkoon mahtuu monta nimetöntä ehdotusta. Osa 
suunnitelmista oli rankattu jo alkumetreillä alempaan kategoriaan.  
 
Voittajaksi valikoitui Borg-Sirén-Åberg -toimiston Oratoribus128 (Kuva: Liite 1). Toiseksi 
sijoittui Hilding Ekelundin Cento Colonne (Kuva: Liite 1) ja kolmanneksi Armas 
Lindgrenin, Bertel Liljeqvistin ja Haakon Lindénin Columnae. Sijoituskilpailusta tuttu 
kärkikaksikko oli vaihtanut paikkoja suunnittelukilpailussa. Näiden lisäksi neljäntenä 
palkittiin Toivo ja Jussi Paatelan Kansan tahto (Kuva: Liite 1) sekä viidentenä Paateloiden 
ja Sune Maconin Capitolium. Palkintolautakunta lunasti Gösta Juslénin ehdotuksen 
Monumentum populi (Kuva: Liite 1), Martti Välikankaan ehdotuksen Riksplatsen ja Einar 
Wikanderin Tanikan (Kuva: Liite 1).  
 
Vuoden 1908 kilpailuun verrattuna sato oli nyt runsaampi. Ehdotuksia myös palkittiin ja 
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lunastettiin enemmän. Suunnitelmat olivat monipuolisempia kuin ensimmäisen kilpailun, 
jossa pääteemana olivat tornirakennelman erilaiset variaatiot. Vuoden 1908 ehdotuksissa 
toistunut symmetrisyys pääjulkisivussa ja pohjakaavassa ei ollut enää itsestäänselvyys 
vaan ehdotusten joukossa oli useita siipirakennuksia ja epäsymmetrisiä suunnitelmia. 
Vuoden 1924 kilpailussa torniteema oli jo unohtunut, monumentaalisuus näyttäytyi 
yksinkertaisempana ja tasaisempana massoitteluna.  
 
Kilpailuohjelman pitkä vaatimuslista koskien istuntosalia kertoo istuntosalin keskeisestä 
asemasta eduskuntatalon sisätilojen ohjelmassa. Muut vaadittavat tilat toivottiin 
kilpailuohjelman monissa kohdin järjestettävän niin, että kulku istuntosaliin ja muihin 
tiloihin olisi vaivatonta. Monissa suunnitelmissa pohjakaava olikin ratkaistu niin, että 
istuntosali oli sijoitettu mahdollisimman keskelle rakennusta ja muut tilat sijoiteltu sen 
ympärille. Ääriesimerkkinä tästä on ehdotus Piirretty ympyrä, jonka raati sijoitti alempaan 
kategoriaan, eikä siitä näin ollen löydy raadin arvioperusteita. Sen kuvat on kuitenkin 
arkistoitu. Suunnitelman pohjakaavan keskiössä on ympyrä, joka sulkee sisäänsä pyöreän 
istuntosalin. Muut huoneet on sijoitettu sen ympärille ja lopullisen neliömuodon 
sivustoille. Kirjasto on emorakennuksesta erotettu oma sylinterinmuotoinen 
rakennuksensa, joka liittyy päärakennukseen käytävän kautta. Kilpailuohjelmassa kirjaston 
kohdalla mainittiin, että se voisi olla oma erillinen rakennuksensa, joka kuitenkin tulisi 
liittää muihin eduskunnan tiloihin niin, että niiden välillä on kulkuyhteys.  
 
Voittanut ehdotus Oratoribus oli kuitenkin se, jonka pohjaratkaisua palkintolautakunta piti 
kaikkein keskitetyimpänä.  Istuntosalin keskeisyys on pohjakaavassa ratkaistu niin, että se 
on sijoitettu rakennuksen keskelle ympyränmuotoisen tilan sisään, samaan tapaan kuin 
Piirretyssä ympyrässä. Keskittymistä voisi pitää Sirénin toimiston ehdotuksen yleisenä 
teemana. Monien ehdotusten symmetrinen julkisivu huipentui keskitettyyn 
pääsisäänkäyntiin, jota korostettiin muun muassa näyttävillä portailla ja pylväillä. Näiden 
jälkeen Oratoribuksen pääjulkisivu näyttää yhdeltä korostetulta ja mittakaavaltaan 
kasvatetulta portiikilta. Leveät portaat johtavat rakennukseen lähes koko julkisivun 
levyiseen pääsisäänkäyntiin. 
 
Keskitettyjen pohjakaavojen lisäksi ehdotusten joukossa on joitakin siipirakennuksia. 
Toiseksi sijoittunut Hilding Ekelundin suunnitelma on tästä yksi esimerkki. Rakennus 
muodostuu kahdesta siivestä, jotka yhdistyvät kupolikattoiseen kuutioon. Kupolikattoinen 
osio muodostaa rakennuksen pääsisäänkäynnin, jolle johtavat loivat portaat. Sisäänkäynnin 
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edessä on suihkulähde ja suunnitelmassa on muutenkin käytetty paljon erilaisia 
koristeaiheita ja veistoksia. Pääsisäänkäyntiä korostavat korinttilaiset pylväät. Ikkunoissa 
käytetyt erilaiset geometriset muodot antavat jopa leikkisän vaikutelman. Samassa 
julkisivussa toistuvat eri kerroksissa suorakaiteen, neliön, kaaren ja ympyrän muotoiset 
ikkunat. Raadin mukaan ikkunat antoivat kuitenkin rauhattoman vaikutelman.129  
 
Toinen pohjakaavaltaan epäkeskitetty suunnitelma oli Jus, jonka kuvat löytyvät 
eduskunnan arkistosta. Ehdotusta ei palkittu eikä lunastettu, mutta se on arkistossa silti 
merkitty Harald Andersinille. Sen pohjakaava muistuttaa hieman Ekelundin suunnitelmaa. 
Jus:n kohdalla raati oli erityisen tyytymätön pohjaratkaisuun. Arviointiperusteluissa 
todettiin, että siipirakennus ei korostanut tarpeeksi eduskunnan asemaa.130 Jos 
siipirakennus ei korostanut eduskunnan asemaa, voidaan olettaa, että keskitetty ja/tai 
symmetrinen pohjakaava olisi palkintolautakunnan mukaan eduskunnan rakennukselle 
sopivampi ratkaisu.  
 
Miten ”monumentaalisen arvokkuuden” vaatimusta sitten tulkittiin ehdotusten julkisivujen 
kautta? Palkittujen ja lunastettujen ehdotusten joukossa on monia ehdotuksia, joissa 
klassiset vaikutteet ovat selvästi luettavissa. Ehdotuksissa Oratoribus (I palkinto), 
Columnae (III palkinto), Capitolium (V palkinto) ja  Riksplatsen (lunastettu ehdotus) on 
kaikissa pääsisäänkäynnillä pylväsportiikki, joka muistuttaa antiikin arkkitehtuurista. 
Monumentaalisuutta ei toivottu kuitenkaan toteutettavan käytännöllisyyden 
kustannuksella. Lunastetun ehdotuksen Tanikan kohdalla palkintolautakunta huomautti, 
että ”tavattoman suurine halleineen rakennus vaikuttaa enemmän monumentilta kuin 
käytännöllistä tarkoitusta palvelemaan tarkoitetulta rakennukselta”.131  
 
Kilpailuehdotusten osalta vuoden 1908 ja 1924 kilpailut eroavat huomattavasti toisistaan. 
Kuten todettu, ensimmäisen suunnittelukilpailun palkitut ja lunastetut suunnitelmat ovat 
yhtä lukuun ottamatta torniteeman erilaisia variaatioita. Rakennusten siluetit ovat 
samankaltaisia vain massoittelu ja julkisivujen yksityiskohdat eroavat eniten toisistaan. 
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3.4 Tilaongelman ratkaisu 
 
Suunnittelukilpailun jälkeen eduskuntatalon kohtalo ei ollut vielä selvä. 
Eduskuntatalolautakunta kokoontui tekemään aiheesta lopullisen mietintönsä ja 
esittelemään tuloksensa valtiovarainvaliokunnalle. Lautakunta oli pyytänyt kansainvälisiltä 
asiantuntijoiltaan, Rosenilta ja Tengbomilta, lausuntoja myös Säätytalon laajentamisen 
kysymykseen. He totesivat Säätytalon olevan parhaiten edukseen, jos se pidettäisiin 
ennallaan ilman laajennuksia. Uudella rakennuksella oli heidän mukaansa myös merkitys 
tulevaisuudessa, jolloin se toimisi muistona ”kuohuvasta ajasta”, josta se oli lähtöisin.132 
Mahdollisesti kansainvälisten lausunnon antajien rohkaisemana eduskuntatalolautakunta 
asettui lopulta kokonaisuudessaan uuden rakennuksen puolelle.133 
 
Eduskuntatalolautakunnan mietintö toimitettiin valtiovarainvaliokunnalle edelleen 
valmisteltavaksi. Valtiovarainvaliokunnan mietinnössä todettiin eduskunnan tilaongelman 
vaativan pikaista ratkaisua.134 Samalla todettiin, että eduskuntatalolautakunnan selvitystä 
voidaan pitää tarpeeksi perusteellisena, jotta valiokunta voisi sen pohjalta laatia oman 
mietintönsä. Valiokunta asettui kaikilta osin eduskuntatalolautakunnan näkemysten 
kannalle: Säätytalon laajennussuunnitelmasta tulisi luopua ja uusi eduskuntatalo oli 
rakennettava. Sijoituskysymyksen osalta valiokunta olisi toivonut, että uusi rakennus olisi 
sijainnut lähempänä hallinnollista keskusta kuin Töölössä sijaitseva Oopperan tontti.  
Kyseisen tontin todettiin kuitenkin olevan tarjolla olevista paras.135  
 
Valtiovarainvaliokunnan esiteltyä mietintönsä eduskunnalle, seurasi samantyyppinen 
keskustelu136, joka eduskunnassa oli käyty syksyllä 1908 silloisen suunnittelukilpailun 
jälkeen. Keskustelun käynnisti valtiovarainvaliokunnan jäsenen, Emil Hästbackan (r) 
vastalause.137 Vastalauseen ehdotuksena oli valtiovarainvaliokunnan mietinnön 
kumoaminen. Hästbackan toiveena oli, että eduskunta luopuisi uudesta 
rakennushankkeesta ja tilaongelma ratkaistaisiin laajentamalla Säätytaloa viimeisimpien, 
Palmqvistin tekemien laajennuspiirustusten mukaan. Keskeisimpänä huolenaiheena 
Hästbackalle olivat hankkeen kustannukset.138 Jälleen keskustelun keskeisenä 
                                                 
132
 Valtiopäivät 1924. Asiakirjat IV-V. Eduskuntatalolautakunnan mietintö, 17.11.1924. 
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 Valtiopäivät 1924. Asiakirjat IV-V. Eduskuntatalolautakunnan mietintö, 17.11.1924. 
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 Valtiopäivät 1925. Asiakirjat IV-V. Valtiovarainvaliokunnan mietintö N:o 5, 7.3.1925. 
135
 Valtiopäivät 1925. Asiakirjat IV-V. Valtiovarainvaliokunnan mietintö N:o 5 Eduskuntatalolautakunnan 
mietinnön johdosta, 7.3.1925. 
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 Valtiopäivät 1925. Pöytäkirjat I. Istunto 20.3.1925. 
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 Valtiopäivät 1925. Asiakirjat IV-V. Vastalause, 7.3.1925. 
138
 Valtiopäivät 1925. Asiakirjat IV-V. Vastalause, 7.3.1925. 
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kysymyksenä oli se, että uuden rakennushankkeen nähtiin olevan eduskunnan 
säästäväisyyspolitiikan kanssa ristiriidassa.139   
 
Vastalause tuli ruotsalaisen eduskuntaryhmän riveistä, samoin kun vuonna 1908 jolloin 
valtiovarainvaliokunta oli päätynyt puolustamaan uutta rakennusta eduskunnalle. 
Puoluekohtainen jakautuminen rakennushankkeeseen kohdistuneissa asenteissa oli pysynyt 
samana läpi vuosikymmenien. Kansallinen kokoomus noudatteli edeltäjänsä 
nuorsuomalaisen puolueen myönteistä näkökulmaa. Ruotsalainen eduskuntaryhmä 
suhtautui ajatukseen uudesta eduskuntatalosta kielteisesti ja kannatti tilaongelman 
ratkaisua Säätytaloa laajentamalla.  
 
Äänestyksessä eduskunta kuitenkin hyväksyi valtiovarainvaliokunnan ehdotuksen ja 
hylkäsi Hästbackan vastalauseen.140 Kun lopullinen päätös uudesta rakennuksesta oli tehty, 
valtiovarainvaliokunta nimitti hanketta edistämään rakennustoimikunnan141. Monet 
rakennustoimikunnan jäsenet olivat olleet mukana eduskuntatalohankkeen eri vaiheissa. 
Wäinö Wuolijoki, Santeri Alkio ja Kyösti Järvinen olivat olleet mukana 
eduskuntatalolautakunnassa ja suunnittelukilpailun palkintolautakunnassa. 
Arkkitehtijäsenistä Onni Tarjanne oli myös ollut mukana palkintolautakunnassa. Lars 
Sonck ja Väinö Vähäkallio edustivat hankkeen kannalta uutta arkkitehtinäkökulmaa. Tästä 
lähtien rakennustoimikunta vei hanketta eteenpäin.   
 
Rakennustoimikunta aloitti työnsä kiinnittämällä arkkitehti J.S. Sirénin toimikunnan 
palvelukseen.142 Siréniltä tilattiin myös lopulliset piirustukset suunnitelmasta. Käytännössä 
Sirénin kiinnittäminen rakennustoimikunnan palvelukseen tarkoitti sitä, että toimikunta 
teki hänelle erilaisia toimeksiantoja ja Sirén osallistui siitä lähtien toimikunnan kokouksiin. 
Viimeistään tässä vaiheessa Sirénistä tuli Eduskuntatalon pääarkkitehti. Hänet lähetettiin 
tekemään syksyn 1925 aikana matkat Ruotsiin, Tanskaan ja Saksaan ja tutustumaan 
                                                 
139
 Eduskunnassa käydyssä keskustelussa puheenvuorot käyttivät edustajat Levi Jern (r), Ernst Estlander (r), 
Wäinö Wuolijoki (sd), Armas Saastamoinen (kok), Kalle Lohi (Ml), Waldemar Bergroth (kok). Näistä 
ainoastaan Saastamoinen ja Wuolijoki puolustivat hanketta, muut toivoivat Säätytalon laajennusta sen 
edullisuuden vuoksi.  
140
 Valtiovarainvaliokunnan mietintö hyväksyttiin äänin 112–46. Valtiopäivät 1925. Pöytäkirjat I. Istunto 
20.3.1925.   
141
 Rakennustoimikunnan jäsenet olivat: Wäinö Wuolijoki, Onni Tarjanne, Lars Sonck, Wäinö Wähäkallio, 
kirjailija Santeri Alkio ja kansanedustajat Kyösti Järvinen (kok), Eemil Linna (Edistysp), Matti Paasivuori 
(sd) ja Rolf Witting (r). Valtiopäivät 1925. Pöytäkirjat I. Istunto 3.4.1925. 
142
 Rakennustoimikunnan pöytäkirjat. 17.4.1925 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Eduskuntatalon 
rakentamiseen liittyvät asiakirjat. EA. 
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paikallisiin parlamenttitaloihin.143 Matkoilta tultuaan Sirén teki vielä joitakin muutoksia 
lopullisiin rakennuspiirustuksiin ja nämä muutokset hyväksytettiin 
rakennustoimikunnalla.144 Myös rakennustoimikunnan jäsenet ehdottivat muutoksia 
rakennuspiirustuksiin. Eräs muutosehdotus oli Kyösti Järvisen (kok) ja Rolf Wittingin (r) 
ehdottama valtiovarainvaliokunnan huoneiden korotus.145 Ehdotuksessa korotus 
toteutettaisi madaltamalla vastaavasti seuraavan kerroksen huoneiden korkeutta. Ehdotus 
hyväksyttiin rakennustoimikunnassa äänin 5-3 Wuolijoen, Alkion ja Paasivuoren ollessa 
ehdotusta vastustaneet jäsenet.146  
 
Eduskuntatalon rakennustoimikunnan vuoden 1925 kokouksissa käytiin paljon läpi 
tonttiasiaa ja maakauppoihin liittyviä ongelmia. Eduskuntatalon rakentaminen olisi haluttu 
aloittaa mahdollisimman pian, mutta tonttikauppoihin liittyvät esteet ja epäselvyydet 
viivästyttivät sitä. Kaupunki oli aiemmin lupautunut myymään Oopperan tontin valtiolle 
500 markan neliömetrihintaan. Tarkempien piirustusten jälkeen huomattiin, että tarve oli 
hieman suuremmalle alalle kuin alun perin oli sovittu. Kun päätös eduskuntatalon 
rakentamisesta oli syntynyt eduskunnassa, muutti Helsingin kaupunki tontin 
rakennusmääräyksiä ja korotti maan hintaa.147 Tästä seurasi useiden kuukausien mittainen 
kädenvääntö tontin rajoista, rakennusoikeuksista ja hinnasta.148 Avainasemassa 
tonttikysymyksen suhteen oli Helsingin kaupunginjohtaja Arthur Castrén, joka saneli 
tonttikaupalle uusia ehtoja. Kaupungin asettamien uusien vaatimusten ja rajoitusten 
tuloksena oli se, että valtio joutui lunastamaan suuremman alueen kuin oli laskenut olevan 
tarpeen. Toinen seuraus oli se, että rakennustoimikunnan ja kaupungin edustajien 
neuvottelut viivästyttivät rakentamisen aloittamista. Jossain vaiheessa eduskuntatalon 
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 Rakennustoimikunnan pöytäkirjat. 25.5.1925 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Eduskuntatalon 
rakentamiseen liittyvät asiakirjat. EA. 
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 Sirén huomasi esimerkiksi, että alkuperäisistä piirustuksista puuttui ulkomaisissa parlamenttitaloissa 
olevia vastaanottohuoneita. Rakennustoimikunnan pöytäkirjat. 18.12.1925 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 
Eduskuntatalon rakentamiseen liittyvät asiakirjat.  EA. 
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 Rakennustoimikunnan pöytäkirjat. 7.9.1925 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Eduskuntatalon rakentamiseen 
liittyvät asiakirjat. EA. 
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 Rakennustoimikunnan pöytäkirjat. 7.9.1925 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Eduskuntatalon rakentamiseen 
liittyvät asiakirjat. EA.  
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 Rakennustoimikunnan pöytäkirjat. Istunto 6.3.1926. Eduskuntatalon rakentamiseen liittyvät asiakirjat.  
EA. 
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 Rakennustoimikunta aloitti toimintansa keväällä 1925. Tonttiasiaan liittyvä epäselvyys hinnasta, tontin 
rajoista ja suuruudesta oli esillä kokouksissa 18.12.1925, 6.3.1926, 8.5.1926, 31.5.1926 ja 6.7.1926. Alun 
perin oli laskettu eduskuntatalon tarvitsevan 6 000 m²:n alueen ja tämän suuruiselle tontille oli neuvoteltu 
kaupungin kanssa hinta 500 mk/m². Uusissa laskelmissa tarvittavan tontin todettiinkin olevan 6 500m². 
Kaupunki ei enää suostunut myymään kyseisen suuruista tonttia sovittuun hintaan, vaan korotti 
pyyntöään. Neuvotteluissa kaupunki ilmoitti haluavansa valtion lunastavan myös eduskuntatalon pohjois- 
ja eteläpuoliset puistoalueet, jolloin koko tontin laajuudeksi tulisi 10 000 m². Kaupunki koetti myös 
tiukentaa tontin rakennusehtoja asettamalla tontin reunoista useiden metrien kaistaleet rakennuskieltoon. 
Lopulta valtio lunasti koko 10 000m²:n alueen sillä ehdolla, että sai sen aiemmin sovittuun 500 mk:n 
neliöhintaan ja sai koko alueen käyttöönsä ilman rakennusrajoituksia. Rakennustoimikunnan pöytäkirjat. 
Eduskuntatalon rakentamiseen liittyvät asiakirjat. EA. 
47 
 
sijoittaminen nykyiselle paikalleen Töölöön näytti olevan täysin vaakalaudalla. Keväällä 
1926 kaupunki ja valtio pääsivät kuitenkin yhteisymmärrykseen tonttikauppojen sisällöstä 
ja lopullinen kauppakirja päästiin allekirjoittamaan 25.9.1926. Maakauppojen jälkeen 
varsinainen rakentaminen voitiin aloittaa.  
 
4. Valta näkyväksi 
 
4.1 Kansanedustajat ja arkkitehdit 
 
Eduskuntatalohankkeessa yksikamarisen eduskunnan tilakysymyksen valmisteluun ja 
käsittelyyn ja sitä kautta tulevan eduskuntatalon arkkitehtuurin tuottamiseen osallistui 
monia tahoja. Arkkitehtuurin tuottaminen ei ollut missään vaiheessa julkilausuttua. 
Nähdäkseni sitä toteutettiin kuitenkin aina kun tilakysymystä valmisteltiin tai siitä 
keskusteltiin.  Konkreettisimmin tämä näkyi arkkitehtuuri- ja sijoituskilpailuissa sekä 
rakennustoimikunnan toiminnassa, jossa tehdyt päätökset vaikuttivat suoraan 
Eduskuntatalon lopullisiin piirustuksiin ja ulkoasuun. Vuoden 1924 suunnittelukilpailun 
voittanut ehdotus oli se, joka lopulta pääpiirteissään toteutettiin Mannerheimintien varteen.  
 
Tässä luvussa tarkastelen erityisesti sitä, ketkä rakensivat ”maan ensimmäistä rakennusta” 
tai ”eduskuntataloa”, tuottivat sen arkkitehtuuria ja samalla myös Helsingin kaupunkitilaa. 
Keskityn erityisesti tarkastelemaan hanketta päätöksentekoprosessin etenemisen tasolla. 
Yksi tutkimukseni motiiveista on ollut tehdä tämä päätöksentekoprosessi mahdollisimman 
läpinäkyväksi ja tämän tavoitteen pyrin täyttämään tässä luvussa. Olen ryhmitellyt eri tahot 
sen mukaan, mitä kautta he olivat saaneet roolin päätöksentekijöinä tai vaikuttajina.  
 
Hankkeen eri vaiheissa kysymyksen eduskunnan kokoontumistiloista tullessa esiin, 
meneteltiin eduskunnassa samalla tavalla: ensin yksittäinen kansanedustaja otti aiheen 
esille valtiopäivillä. Edustajan aloitteesta eduskunta siirsi aiheen käsittelyn 
valtiovarainvaliokunnalle ja valtuutti valiokunnan myös valitsemaan viisijäsenisen 
eduskuntatalon ”valtuuskunnan” tai ”lautakunnan”.149 Viimeksi mainituilla oli tilanteen 
vaatiessa valtuus nimittää suunnittelukilpailuiden palkintolautakunta ja hankkeen 
loppuvaiheessa rakennustoimikunta. Lautakunnat olivat viisijäsenisiä, joten yksittäisellä 
jäsenellä oli melko paljon valtaa siihen mitä toimenpiteitä eduskunnalle ehdotettaisiin. 
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 Vuosina 1907, 1908 ja 1911 valtiovarainvaliokunta nimitti eduskuntatalovaltuuskunnan, ja vuosina 1921 
ja 1923 eduskuntatalolautakunnan valmistelemaan tilakysymyksen ratkaisua.  
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Eduskunnalla oli lopulta valta päättää hyväksytäänkö lautakunnan ehdotus vai ei, mutta sen 
sisältö oli ollut lautakuntaan kuuluneiden viiden ihmisen käsissä. Ennen itsenäisyyttä 
Suomen eduskunta lähetti ehdotuksensa Venäjän keisarille ja jäi odottamaan vahvistusta.  
 
Ammattikuntina eduskuntatalohankkeeseen osallistuivat päätöksentekojen kautta 
kansanedustajat ja arkkitehdit. Yksittäisten kansanedustajien rooli riippui heidän 
asemastaan. Ne kansanedustajat, jotka olivat mukana eduskuntatalon valtuuskunnissa tai 
lautakunnissa, pääsivät suorimmin vaikuttamaan tilakysymyksen valmisteluun. 
Kansanedustajat saattoivat osallistua hankkeeseen myös valtiopäivillä käytyjen 
keskustelujen ja niillä käytettyjen puheenvuorojen kautta. Kansanedustajien mielipiteitä ja 
näkemyksiä johdatti usein poliittinen ideologia. Poliittinen ideologia tulee mielestäni 
erityisesti esiin siinä, että eri edustajien suhtautuminen rakennushankkeeseen oli 
puolueittain sitoutunutta. 
 
Arkkitehdit osallistuivat aiheesta käytyyn keskusteluun esimerkiksi lehdissä. 
Päätöksentekoprosessin eri vaiheissa he olivat mukana asiantuntijoiden roolissa. 
Eduskuntatalolautakunnissa ja -valtuuskunnissa sekä kaikkien kilpailuiden 
palkintolautakunnissa oli arkkitehtijäseniä. Poikkeuksina olivat vuonna 1911nimetty 
eduskuntatalovaltuuskunta ja vuonna 1923 nimetty eduskuntatalolautakunta, joissa ei ollut 
arkkitehtijäseniä. Viimeksi mainittu lautakunta kääntyi kuitenkin arkkitehtien puoleen 
valmistellessaan sijoituskysymystä; Yrjö Sadeniemeltä, Armas Lindgreniltä ja Birger 
Brunilalta pyydettiin asiantuntijalausunto aihetta koskien. Silloin kun arkkitehdit olivat 
mukana näissä ryhmissä, he näyttäytyivät asiantuntijanroolissa sekä arkkitehtuuriin että 
sijoituskysymykseen liittyvien kysymysten valmistelussa; esimerkiksi vuoden 1921 
eduskuntatalolautakunta pyysi nimenomaan arkkitehtijäseniltään Armas Lindgreniltä, Eliel 
Saariselta ja Birger Brunilalta niin ikään lausuntoa juuri sijoituskysymykseen.  
Arkkitehtien intressinä näyttäisi, ainakin näennäisesti, olleen erityisesti esteettinen ja 
käytännöllinen ideologia, eli pyrkimys tuottaa esteettisesti ja käytännöllisesti 
mahdollisimman tyydyttävää arkkitehtuuria sekä kaupunkitilaa. Tämä näkyi esimerkiksi 
arkkitehtien antamissa lausunnoissa ja heidän käyttämissään puheenvuoroissa. 
 
Vuonna 1925 Eduskuntatalon rakennustoimikunta muokkasi edellisenä vuonna pidetyn 
suunnittelukilpailun voittanutta ehdotusta yhdessä toimikunnan palvelukseen kiinnitetyn 
J.S.Sirénin kanssa. Samalla muodostui Sirénin rooli Eduskuntatalon pääsuunnittelijana. 
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Hänen valta-asemansa koskien lopullisia rakennuspiirustuksia oli vahva.150 Eduskuntatalo 
onkin sitä koskeneessa tutkimuksessa henkilöitynyt vahvasti juuri J.S.Siréniin.151  
 
Päätöksentekoon osallistuivat myös lukuisat ryhmät ja instituutiot, joiden valta-asema 
perustui lailliseen oikeuteen tai heille annettuun päätöksenteko-oikeuteen. Laillinen, ja sitä 
kautta ikään kuin kyseenalaistamaton, päätöksenteko-oikeus kuului erityisesti erilaisille 
instituutioille. Tällaisia olivat Suomen eduskunta, Helsingin kaupunki ja ennen 
itsenäisyyttä Venäjän kruunu.  
 
Suomen eduskunta teki ratkaisevat päätökset eduskuntatalon rakentamisesta. Se edusti 
Suomen valtiota, joka edusti hankkeessa rakennuttajaa.  Eduskunta siirsi tilakysymyksen 
valmistelun erilaisille jäsenmäärältään pienemmille tahoille: ensin tilakysymys annettiin 
valtiovarainvaliokunnan valmisteltavaksi ja se puolestaan antoi kysymyksen nimeämälleen 
lautakunnalle tai valtuuskunnalle. Nämä tahot tai niiden yksittäiset edustajat, toimivat 
esimerkiksi erilaisissa neuvotteluissa rakennuttajan eli Suomen valtion edustajina. 
Eduskuntatalohankkeen tapauksessa rakennuttaja koostui useista eri tahoista – 
kansanedustajista ja puolueista – joilla oli keskenään ristiriitaisia näkemyksiä 
tilakysymyksen ratkaisemisesta.  
 
Helsingin kaupunki oli ratkaisevassa asemassa erityisesti sijoituskysymyksen suhteen, sillä 
eduskuntatalolle kaavaillut tontit olivat kaupungin omistuksessa. Kaupunki pystyi 
sanelemaan tonttikaupoille erilaisia ehtoja tai rakennusrajoituksia. Eduskuntatalon 
lopullisen sijainnin kannalta Helsingin kaupunki oli ratkaisevassa asemassa. On 
mielenkiintoista, kuinka eri linjoilla ja vailla yhteistyötä valtio ja kaupunki näyttäisivät 
olleen Helsingin rakentamisen suhteen. Arkkitehtiliiton sijoituskysymystä koskevassa 
lausunnossa vuodelta 1923 valiteltiin erityisesti kaupungin ”haluttomuutta yhteistyöhön” 
mitä monumentaaliseen rakentamiseen tuli.152 Tämä kertoo siitä, että kaupungin näkemys 
pääkaupungin rakentamisesta oli jossain määrin ristiriidassa valtion kanssa, valtion ja 
pääkaupungin välinen symbolinen analogia ei toteutunut ainakaan 1920-luvun Helsingissä.  
 
Ennen itsenäisyyttä kaikki Suomen eduskunnan päätökset alistettiin lopulta Venäjän 
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 Sirénin valta-asemaa Eduskuntatalon rakennusvaiheessa tehdyissä talon arkkitehtuurin yksityiskohtiin 
liittyvissä päätöksissä on käsitelty kattavasti Liisa-Maria Hakala Zilliacuksen väitöskirjassa. kts. Hakala-
Zilliacus, 2002.  
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 Arkkitehtiliiton lausunto eduskuntatalolautakunnalle, 31.8.1923. Eduskuntatalon rakentamiseen liittyvät 
asiakirjat.  EA. 
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keisarin hyväksyttäviksi tai hylättäviksi. Eduskuntatalohankkeen alkuvaiheisiin (1906–
1912) vaikutti ratkaisevasti autonomisen Suomen ja Venäjän välinen dynamiikka. Suomi 
oli vasta autonominen valtio, vaikka sillä olikin oma vaalijärjestelmänsä ja eduskunta. 
Lopullinen päätäntävalta pysyi kuitenkin Venäjällä. 
 
Myös Arkkitehtiliittoa ja sitä edeltänyttä Arkkitehtiklubia voi pitää ryhminä, joilla oli oma 
valta-asemansa. Tämä asema perustui laillisuuden sijaan asiantuntijuuteen. Arkkitehtiliitto 
edusti arkkitehtikuntaa. Liitto esiintyi asiantuntijaroolissa eri vaiheissa; siltä pyydettiin 
lausuntoja esimerkiksi sijoituskysymyksen suhteen ja ehdotuksia kilpailuiden 
palkintolautakuntien arkkitehtijäsenien nimittämiseksi.  
 
Eduskuntatalohankkeessa toimi lukuisia nimettyjä ja erikseen muodostettuja ryhmiä, joille 
oikeus tehdä ja valmistella päätöksiä oli ylhäältä päin annettu. Tällaisia ryhmiä olivat: 
eduskunnan alaisuudessa toiminut valtiovarainvaliokunta, valtiovarainvaliokunnan 
nimittämät eduskuntatalovaltuuskunnat ja -lautakunnat ja edellä mainittujen nimittämät 
suunnittelu- ja sijoituskilpailuiden palkintolautakunnat. Eduskuntatalovaltuuskunnat ja -
lautakunnat olivat viisijäsenisiä ryhmiä, joille kysymys eduskunnan tilantarpeen 
ratkaisemisesta annettiin valmisteltavaksi. Eduskuntatalon valtuuskunnat ja lautakunnat 
valmistelivat tilakysymystä: ne toteuttivat sekä taloudelliset että tilalliset laskelmat 
eduskunnan tilantarpeesta ja kuulivat eri tahoja niiden tekemiseksi. Laskelmien pohjalta ne 
laativat omat mietintönsä, jotka esiteltiin valtiovarainvaliokunnalle. Näiden pohjalta 
valtiovarainvaliokunta laati omat mietintönsä, jotka esiteltiin eduskunnalle ja joiden 
hyväksymisestä eduskunta lopulta päätti äänestyksellä.  Käytännössä 
valtiovarainvaliokunnan mietinnöt pohjautuivat täysin näiden viisijäsenisten 
valtuuskuntien ja lautakuntien mietintöihin. En huomioinut, että missään hankkeen 
vaiheessa valtiovarainvaliokunta olisi tehnyt sisällöllisiä muutoksia näihin mietintöihin, 
vaan ne esiteltiin saman sisältöisinä eduskunnalle. Kun päätös eduskuntatalon 
rakentamisesta oli tehty, rakennushanketta edisti erikseen nimitetty Eduskuntatalon 
rakennustoimikunta. Valtiovarainvaliokunta ja eduskunta muodostuivat yksinomaan 
kansanedustajista ja olivat ne tahot, jotka tekivät äänestyksillä lopulliset päätökset.  
 
Kaiken kaikkiaan hankkeen aikana toistui monia nimiä päättävissä asemissa. Eduskunnassa 
rakennushankkeeseen liittyvät aloitteet tehtiin usein tiettyjen edustajien toimesta. Myös 
kytkökset vuoden 1908 kilpailun ja vuoden 1924 kilpailun välillä olivat vahvat; 
kilpailuiden palkintolautakunnissa ja osallistujissa oli samoja henkilöitä. Kansanedustajista 
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erityisesti Wäinö Wuolijoki oli mukana useissa vaiheissa. Hän oli mukana jo 
ensimmäisessä eduskuntatalovaltuuskunnassa ja vuoden 1908 suunnittelukilpailun 
palkintolautakunnassa sekä käytti pitkän puheenvuoron tilakysymyksen ratkaisevaa 
äänestystä edeltäneessä keskustelussa syksyllä 1908. Hän oli jäsenenä myös kaikissa 
itsenäisyyden jälkeisissä eduskuntatalohankkeen kannalta olennaisissa ryhmissä: vuonna 
1923 nimitetyssä eduskuntatalolautakunnassa, sijoitus- ja suunnittelukilpailuiden 
palkintolautakunnissa sekä Eduskuntatalon rakennustoimikunnassa.  
 
Santeri Alkio oli Wuolijoen lisäksi kansanedustaja, joka osallistui moniin hankkeen 
vaiheisiin. Hänen jäsenyytensä vuonna 1923 nimitetyssä eduskuntatalolautakunnassa tosin 
sijoittui aikaan, jolloin hän ei ollut enää kansanedustaja vaan kirjailija. Lautakunnasta 
hänet valittiin vuoden 1924 suunnittelukilpailun palkintolautakunnan ja Eduskuntatalon 
rakennustoimikunnan jäseneksi.  
 
Arkkitehdeistä moniin päätöksiin tai niiden valmisteluun osallistuivat Onni Tarjanne ja 
Armas Lindgren. Lindgren oli myös palkintosijoilla kaikissa hankkeeseen liittyneissä 
kilpailuissa, aina kuitenkin työparin tai -ryhmän kanssa. Hän oli niin ikään mukana jo 
vuoden 1907 eduskuntatalovaltuuskunnassa. Lindgren luopui myöhemmin paikastaan, sillä 
osallistui seuraavan vuoden suunnittelukilpailuun ja sijoittui siinä toiseksi yhdessä Herman 
Geselliuksen kanssa. Lindgren oli mukana myös vuonna 1921 nimitetyssä 
eduskuntatalolautakunnassa ja vuonna 1923 hän oli yksi arkkitehdeistä, joilta silloinen 
lautakunta pyysi lausuntoa koskien sijoituskysymystä. Sekä eduskuntatalon sijoitus- että 
suunnittelukilpailuissa hän sijoittui kolmanneksi. Sijoituskilpailussa hän oli suunnitellut 
yhdessä Bertel Liljeqvistin kanssa ehdotuksen Lex, jossa sijoituspaikkana oli rakennuksen 
lopullinen sijainti, Oopperan tontti. Suunnittelukilpailussa kolmanneksi tullut ehdotus oli 
tehty yhdessä Liljeqvistin ja Haakon Lindénin kanssa.  
 
Onni Tarjannetta kuultiin sijoituskysymykseen liittyen ensimmäisen kerran vuonna 1907. 
Armas Lindgrenin luovuttua paikastaan vuonna 1907 nimitetyssä 
eduskuntatalovaltuuskunnassa, Tarjanne valittiin hänen tilalleen ja hän jatkoi 
valtuuskunnan kokoonpanossa vuoden 1908 toisilla valtiopäivillä. Tarjanne oli jäsenenä 
myös vuoden 1908 suunnittelukilpailun ja vuoden 1923 sijoituskilpailun 
palkintolautakunnissa sekä Eduskuntatalon rakennustoimikunnassa.  
 
Monissa hankkeen vaiheissa mukana oli myös arkkitehti Bertel Jung. Jung otti kantaa 
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eduskuntatalon sijoituskysymykseen jo vuonna 1905 Arkitekten-lehteen kirjoittamassaan 
artikkelissa. Hänet valittiin myös vuoden 1908 toisilla valtiopäivillä nimitettyyn 
eduskuntatalovaltuuskuntaan. Jung oli mukana myös hankkeen myöhemmissä vaiheissa, 
sillä hän oli sekä vuoden 1923 sijoituskilpailun että vuoden 1924 suunnittelukilpailun 
palkintolautakuntien jäsen.                                                                                                                   
 
4.2 Arkkitehtuurin ja kaupunkitilan tuottaminen  
 
Yhtenä tutkimukseni peruskysymyksistä on ollut tarkastella eduskuntatalon arkkitehtuurin, 
ja rakennuksen sijoituskysymyksen kautta myös kaupunkitilan, tuottamista. Arkkitehtuurin 
ja kaupunkitilan tuottaminen on prosessi, johon vaikuttavat monet tahot ja tekijät ja joka 
alkaa usein jo ennen kuin konkreettista, rakennettua tilaa on vielä olemassa.153 Tässä 
luvussa tarkastelen, kuinka arkkitehtuurin tuottaminen toteutui eduskuntatalohankkeessa. 
Olen kiinnostunut erityisesti siitä millaisia olivat ne periaatteet, joiden pohjalle 
yksikamarisen eduskunnan rakennuksen arkkitehtuuri määriteltiin nojaamaan ja miten ne 
syntyivät.  
 
Vuosien 1905–1926 aikana ratkaistiin monia eduskuntatalon arkkitehtuuriin ja 
sijoituskysymykseen liittyviä yksityiskohtia. Eduskuntatalon arkkitehtuurin muokkaaminen 
jatkui toki koko rakennusvaiheen ajan, mutta aiheen tutkimustilanteesta johtuen olen 
jättänyt tuon vaiheen tarkasteluni ulkopuolelle.154 Rakennuksen sijainnista käyty 
keskustelu, aiheesta järjestetty sijoituskilpailu ja sijoituskysymyksen ratkeaminen liittävät 
myös kysymyksen kaupunkitilasta ja sen hierarkioista sekä Helsingin hallinnollisesta 
keskustasta osaksi prosessia.  
 
Valtiovarainvaliokunnan vuonna 1907 laatima mietintö oli ensimmäinen huolellisesti 
valmisteltu selonteko yksikamarisen eduskunnan tilakysymyksen ratkaisemisesta. Se 
sisälsi Gustaf Nyströmin ja Mauritz Hallbergin laatiman tilaohjelman, joka oli hyväksytty 
eduskunnan sisätilojen pohjaksi. Mietinnössä käsiteltiin myös Nyströmiltä tilattuja 
ensimmäisiä Säätytalon laajennuspiirustuksia ja Yleisten rakennusten ylihallituksen ja 
Arkkitehtiklubin niistä antamia arvioita. Yleisten rakennusten ylihallitus hyväksyi 
varauksella Säätytalon laajennussuunnitelman, mutta toivoi siihen joitakin muutoksia. 
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Arkkitehtiklubi ei pitänyt laajennusehdotuksesta, eikä pitänyt Säätytalon laajennusta 
parhaana tilaongelman ratkaisuna. Keskustelu täysin uudesta yksikamarisen eduskunnan 
kokoontumiseksi soveltuvasta rakennuksesta oli alkanut. Samalla avattiin keskustelu 
mahdollisen uuden rakennuksen sijainnista. Mietinnössä todettiin, että asia vaatii edelleen 
perusteellisempaa selvitystä.  
 
Tilaohjelmaa laatiessaan Nyström ja Hallberg saivat vaikutteita Berliinin ja Tukholman 
valtiopäivätaloista sekä valmisteilla olleen Kööpenhaminan valtiopäivätalon piirustuksista 
sillä he kävivät tutustumassa kyseisiin kohteisiin ohjelman laatimisen yhteydessä. Nyström 
toi omassa Säätytalon laajennuspiirustusten suunnittelullisia periaatteita koskevassa 
selvityksessään esiin sen, että monien arkkitehtonisten yksityiskohtien takana olivat 
ulkomaiset esikuvat.155 Ajan saatossa ohjelmaa päivitettiin lähinnä huonemäärien ja 
käytössä olevien pinta-alojen osalta. Tukholman valtiopäivätalo toimi esimerkkinä kun 
Nyströmin käyttämä tilaohjelma muokattiin eduskuntatalovaltuuskunnan toimesta vuoden 
1908 valtiopäivätalon suunnittelukilpailun ohjelmaksi.156 Tällöin huoneiden pinta-aloja 
pienennettiin. Myöhemmin eduskunnan tilantarpeen koettiin kasvavan ja mukaan 
suunniteltiin uusia työhuoneita ja suurempia pinta-aloja. Vuonna 1912 Nyström päivitti 
tilaohjelmaa eduskunnan työntekijöiltä pyydettyjen lausuntojen pohjalta. Tilaohjelmaan ja 
sen päivittämiseen siis vaikuttivat sekä eurooppalaiset, erityisesti ruotsalaiset, esikuvat että 
käyttäjälähtöinen ajattelu. Tilaohjelmaa sovellettiin sekä Säätytalon laajennuspiirustuksiin 
että uuden rakennuksen vaatimuksiin, jotka esitettiin vuosien 1908 ja 1924 
suunnittelukilpailuiden kilpailuohjelmissa. Istuntosalin kaava ei juuri muuttunut hankkeen 
aikana. Samat suurta istuntosalia koskevat määritelmät, jotka esitettiin jo Nyströmin ja 
Hallbergin ohjelmassa, pysyivät vuoden 1924 kilpailuohjelmaan asti.  
 
Hankkeen aikana eduskuntatalon arkkitehtonista muotoa haettiin kahden 
suunnittelukilpailun kautta. Kilpailuehdotuksista on luettavissa se, miten lopulta 
kilpailuohjelmien vaatimuksia tulkittiin. Kummankaan arkkitehtuurikilpailun ehdotuksista 
ei erotu mitään tiettyä tyyliä, jota olisi suosittu. Vuoden 1908 kilpailussa torni- ja 
kupoliaiheet olivat suuressa suosiossa, mutta tyylillisesti ehdotukset vaihtelivat. Neljän 
palkitun ehdotuksen julkisivut perustuivat jonkinlaiseen torniteemaan ja sen variointiin ja 
tältä osin ne olivat samantyyppisiä. Nelikosta erottui toiseksi sijoittunut ehdotus Herman 
Geselliuksen ja Armas Lindgrenin suunnittelema Vox populi, jossa torniaihe erottuu 
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matalampana, eikä yhtä jykevänä kuin kolmessa muussa. Esimerkiksi hylätty ehdotus 
Konungensring edusti hyvin erilaista tulkintaa torni- tai kupoliaiheesta kuin kärkinelikko. 
Ehdotuksen kupolikattoiset tornit on sijoitettu julkisivun sivuille, eikä pohjakaavan 
keskelle kuten palkituissa ehdotuksissa. Konungensring:in hylkäämisen syy ei ollut 
julkisivussa, vaan sisätiloissa jotka eivät noudattaneet kilpailuohjelmaa, mutta on 
mielenkiintoista kuinka paljon se eroaa palkituista ehdotuksista.  
 
Suunnittelukilpailuiden palkintolautakunnat olivat avainasemassa sen määrittelemisessä, 
millaista arkkitehtuuria lopulta suosittiin. Kilpailuiden pöytäkirjoissa on luettavissa 
lautakuntien lyhyet arviointiperusteet ja luonnehdinnat tietyistä ehdotuksista. Arvioissa 
kiinnitetään huomiota yleiseen arkkitehtoniseen vaikutelmaan, julkisivuun ja sisätilojen 
tilajärjestelyjen osalta enimmäkseen käytännöllisyyteen. Kilpailuehdotuksia arvioitiin siis 
sekä esteettisin että käytännöllisin perustein. Vuoden 1908 palkintolautakunnan 
luonnehdinnoissa arvioitiin paljon monumentaalisuden toteutumista arkkitehtuurissa. 
Kilpailuohjelmassa julkisivulta ei erikseen odotettu monumentaalisuutta, kuten vuoden 
1924 kilpailun ohjelmassa. Monumentaalisuuden vaatimus oli kenties sisäänkirjoitettu 
ohjelmaan jo aiheen puolesta. Keskitetty, symmetrinen ja torniaiheella korostettu 
rakennustyyppi oli vuoden 1908 kilpailun palkintolautakunnan näkemyksen mukaan 
sopivin malli valtiopäivätalolle, ainakin kaikki palkitut ehdotukset edustivat tätä 
rakennustyyppiä. 
 
Erityisesti vuoden 1908 kilpailun yhteydessä palkintolautakunta kiinnitti usein huomionsa 
valaistuksen järjestämiseen. Myös tilajärjestelyt ja erityisesti eri työtilojen yhteys toisiinsa 
mainittiin usein. Useimmiten näiden käytännöllisten seikkojen toteutumista arvioitiin 
kriittisessä valossa; tilat olivat pimeät tai eri huoneet eivät olleet hyvässä yhteydessä 
toisiinsa.  Palkintolautakunnat odottivat siis tilankäyttäjät huomioivaa sisätilojen 
arkkitehtuuria, jossa suureen istuntosaliin kokoontuvien kansanedustajien olisi helppo 
liikkua eri tilojen välillä. Tämä tarkoitti keskitettyä pohjakaavaa, jossa istuntosali on 
pohjan sydän ja ydin, jonka ympärille muut tarvittavat tilat on sijoitettu. Tämä ajatus 
kiteytyi vuoden 1924 kilpailun voittaneessa ehdotuksessa Oratoribus, jonka pohjakaavaa 
palkintolautakunta piti kaikkein keskitetyimpänä.  
 
Ehdotusten julkisivujen osalta arvioitiin arkkitehtonista yleisvaikutelmaa. Yleisimpiä 
huomion kohteita olivat rakennuksen yhtenäisyys, monumentaalisuus ja soveltuvuus 
valtiopäivätaloksi. Vuoden 1924 kilpailun yhteydessä palkintolautakunta arvioi myös 
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suunnitelmien sijoittamista määrätylle tontille. Ulkoarkkitehtuurin osalta 
palkintolautakunta odotti yhtenäistä, rakennuksen arvovaltaa viestivää julkisivua.  
 
Jo ensimmäisen tilaohjelman laatijat, Nyström ja Hallberg, oli lähetetty tutustumaan 
saksalaisiin, tanskalaisiin ja ruotsalaisiin parlamenttitaloihin. Valtiopäivätalolle haettiin 
eurooppalaisia esikuvia erityisesti länsinaapureista. Toisaalta arkkitehtuurin odotettiin 
olevan suomalaiskansallista, eikä esimerkiksi vuoden 1908 kilpailun palkintolautakunta 
pitänyt siitä, että ehdotus Brutus muistutti liikaa ruotsalaisia esikuviaan.157 Samassa 
kilpailussa kritisoitiin alempaan kategoriaan sijoittunutta ehdotusta Sargon siitä, että sen 
arkkitehtoniset yksityiskohdat muistuttivat liikaa Egyptistä.158 Vuosia myöhemmin, kun 
Eduskuntatalon lopullisia piirustuksia laadittiin, myös Sirén lähetettiin tutustumismatkalle 
Ruotsiin, Tanskaan ja Saksaan, samoihin maihin joihin Hallberg ja Nyström olivat 
tutustuneet. Kansainväliset parlamenttitalot toimivat tärkeinä esikuvina kun Suomen 
eduskuntatalon arkkitehtuuri haki muotoaan.  
 
Sirénin Unioninkadun suunnitelma vuodelta 1919 ja siihen piirretty eduskuntatalo oli 
tyylillisesti jatkoa empirekeskustalle ja sen rakennuksille. Sirénin piirroksessa 
eduskuntatalon julkisivu muistuttaa klassisine pylväsrivistöineen muita Unioninkadun 
rakennuksia – yliopiston päärakennusta ja Kansalliskirjastoa. Vaikka Sirénin lopullinen 
eduskuntatalon suunnitelma oli muuttanut muotoaan tuosta hahmotelmasta, voi vuoden 
1919 suunnitelmaa pitää eduskuntatalon pohjana.159 Sirénin suunnittelemaa Eduskuntataloa 
voi jossain määrin pitää ideologisesti Helsingin historiallisen, klassisen empirekeskustan 
jatkumona. Lopulta se ei tullut sijaitsemaan Unioninkadulla, vaan silloiseen keskustaan 
nähden hieman syrjässä, rakenteilla olevassa Töölön kaupunginosassa, joten sen sijainti ei 
liittänyt sitä enää Senaatintorin ympäristöön. Sirénin vuoden 1919 eduskuntatalon 
hahmotelman tyylillisinä esikuvina olivat kuitenkin Senaatintorin ympäristön klassiset 
rakennukset. Oratoribuksen, Borg-Sirén- Åberg -toimiston laatiman vuoden 1924 
suunnittelukilpailun voittaneen ehdotuksen, esikuvana on pidetty myös Ivar Tengbomin 
suunnittelemaa Tukholman konserttitaloa, jonka rakentaminen oli käynnissä 
suunnittelukilpailun aikaan.160 Suunnittelukilpailun ratkettua Eduskuntatalon 
rakennustoimikunta muokkasi yhdessä J.S.Sirénin kanssa Oratoribuksen piirustuksista sen 
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rakennuksen, joka lopulta nykyisen Mannerheimintien varteen rakennettiin. 
 
Kysymys julkisivumateriaalista oli esillä eduskuntatalohankkeen monissa vaiheissa. Tai 
tarkemmin: kysymys luonnonkiven käytöstä julkisivumateriaalina tuli esiin usein. Aihe 
nostettiin esiin jo vuonna 1907 Yleisten rakennusten ylihallituksen lausunnossa, joka koski 
Säätytalon laajennusta. Samana vuonna valtiovarainvaliokunnan tilakysymystä koskevassa 
mietinnössä mainittiin, että ”Kustannusarvioon oli laskettava erikseen ulkofasaadien 
arkkitektoonisten pääosien päällystys luonnollisella kivellä”161. Tämän jälkeen oletus 
luonnonkivestä eduskuntatalon julkisivumateriaalina toistui esimerkiksi molempien 
suunnittelukilpailuiden ohjelmissa ja kansanedustajien puheissa. Graniitti oli kuitenkin 
ainoa kivilaji, joka nimettiin. Luonnonkiveä pidettiin usein itsestään selvästi tulevan 
eduskuntatalon julkisivumateriaalina. Se nähtiin arvokkaana, talon symboliikkaan sopivana 
materiaalina. Toisaalta syksyllä 1908 valtiopäivillä pidetyissä, uuden eduskuntatalon 
rakentamista vastustavissa puheenvuoroissa graniittia karsastettiin liian hintavana. 
Rakennushankkeen vastustajat näkivät sen enimmäkseen kalliina menoeränä, joka vain 
lisäisi muutenkin hintavan projektin kustannuksia.  
 
Vuoden 1908 valtiopäivillä, ennen eduskunnan kokoontumistilakysymyksen ratkaisevaa 
äänestystä käydyssä keskustelussa, kansanedustaja Theodor Homén (nuors) käytti 
puheenvuoron, joka kertoi paljon graniittiin liitetyistä mielikuvista: ”Uusi (eduskunta-)talo 
ei tulisi tekemään kerskailevaa vaikutusta, vaan tulisi se, omasta graniittikivestämme 
rakennettuna, vakavana jalona, kauniina olemaan ikään kuin todistuksena siitä, että 
uskallamme luottaa tulevaisuuteen.”162 Puheenvuoro muodosti eräänlaisen suomalaisuuden 
pienoiskuvauksen, kuvauksen ”vakavasta, jalosta ja kauniista” kansasta. Samalla 
luonnehdinta vertautui valtiopäivätalon julkisivumateriaaliksi suunniteltuun graniittiin. 
1900-luvun alun virtaus suosi kansallisromanttista tyyliä ja graniittia suosittiin sen 
kansallisen arvon takia. Eliel Saarisen piirtämän vuoden 1908 suunnittelukilpailun 
ensimmäisen palkinnon saaneen ehdotuksen kohdalla palkintolautakunta oli erityisesti 
kiittänyt suunnitelman julkisivumateriaaliksi valittua graniittia. On vaikea sanoa, oliko 
eduskuntatalohankkeen varhaisen vaiheessa kansallisesti sävyttyneen kivimateriaalin 
suosiminen seurausta kansallisromanttisesta virtauksesta vai itse hankkeen kansallisesti 
merkittävästä luonteesta, mahdollisesti molemmista.  
 
Päätös lopullisesta julkisivumateriaalista tehtiin rakennustoimikunnan äänestyksellä ennen 
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Eduskuntatalon rakentamisen aloittamista. Asia otettiin ensimmäisen kerran käsittelyyn 
rakennustoimikunnassa syksyllä 1925.163 Oletuksena oli, että julkisivumateriaali olisi 
graniittia ja nyt keskusteltiin lähinnä siitä, minkä väristä kiveä haluttiin. Vaihtoehtoina 
olivat harmaa ja punertava graniitti. Rakennustoimikunnan jäsenistä Santeri Alkio ja 
kansanedustajat Rolf Witting (r) ja Wäinö Wuolijoki (sd) pitivät harmaata graniittia 
parempana vaihtoehtona. Wuolijoen mukaan harmaa graniitti olisi monumentaalisempi 
kuin punertava.164 Lars Sonckin mielestä punertava graniitti antaisi eloisamman 
vaikutelman kuin harmaa. Samoilla linjoilla oli arkkitehti Onni Tarjanne puolustaessaan 
punertavaa väriä. Hänen mielestään harmaa graniitti antaisi kylmän vaikutelman punaisen 
tuodessa ”lämpöä ja syvyyttä”.165 Wuolijoen mukaan ei kuitenkaan ollut haitaksi, vaikka 
eduskuntatalon kaltainen rakennus antaisikin kylmän vaikutelman.  
 
Julkisivumateriaalista käydyn keskustelun perusteella arkkitehtijäsenten näkemyksiin 
vaikuttivat enemmän esteettiset syyt: punertava graniitti olisi ”eloisampaa” ja antaisi 
”lämpimämmän ja syvemmän vaikutelman”. Kansanedustajajäsenten tavoitteena näyttäsi 
olleen rakennuksen monumentaalisuuden korostaminen: harmaata graniittia puolustettiin, 
sillä se koettiin monumentaalisemmaksi. Vuoden 1925 syyskuussa asia jätettiin pöydälle ja 
siihen palattiin seuraavan kerran vasta seuraavan vuoden kesällä, mutta tuolloinkaan 
lopullista päätöstä ei syntynyt.166  Kysymys julkisivumateriaalista ratkaistiin lopulta vasta 
kun tonttiasia oli saatu ratkaistuksi ja rakennusvaihe oli alkamassa. J.S. Sirén oli ilmaissut 
kannattavansa punertavaa graniittia harmaan sijaan.167 Sirénin näkemys sai myös monet 
rakennustoimikunnan kansanedustajajäsenet kannattamaan punertavaa graniittia.168 Se oli 
osoittautunut myös edullisemmaksi kuin harmaa, joten rakennustoimikunta valitsi 
julkisivumateriaaliksi Rantalan punaisen graniitin.169 
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4.3 Arkkitehtuurin merkitykset ja poliittiset ideologiat  
 
Hypoteesini on ollut, että samoin kun arkkitehtuurin tuottamisen- myös arkkitehtuurin 
merkitysten muotoutumisen prosessi käynnistyy jo ennen varsinaisen rakennetun tilan 
olemassaoloa – tarkastelemassani tapauksessa jo ennen rakennusvaiheen alkamista. 
Arkkitehtonisen tilan ja sen merkitysten tuottaminen myös jatkuu tilan valmistumisen 
jälkeen ja siihen vaikuttavat esimerkiksi tilan erilaiset käyttäjät ja heidän taustansa.170 
 
Tarkastelemallani aikavälillä 1905–1926 yksikamarisen eduskunnan tilakysymykseen 
liitettyjä arvoja, merkityksiä sekä ideologista pohjaa on tuotettu esimerkiksi hankkeeseen 
liittyneiden päätösten, niiden valmistelun ja arkkitehtuuria sekä kaupunkitilaa koskevien 
diskurssien kautta. Tässä luvussa tarkastelen arkkitehtuuriin liitettyjen merkitysten 
muotoutumista eduskuntatalohankkeessa. Erityisesti kansanedustajien kohdalla 
tilaongelman ratkaisuun liittyviin päätöksiin ja mahdolliseen uuteen rakennukseen 
kohdistuviin asenteisiin ja siihen ladattuihin merkityksiin vaikutti poliittinen ideologia ja 
edustajan puoluetausta. Tästä syystä tarkastelen tilaan liitettyjä merkityksiä ja poliittisia 
ideologioita rinnakkain.  
 
Riitta Nikulan mukaan tarve uudelle rakennukselle syntyi Säätytalon käydessä fyysisesti, 
mutta myös henkisesti ahtaaksi.171 Eduskuntatalohankkeen historiallinen tarkastelu 
paljastaa, ettei Säätytalo missään vaiheessa käynyt kaikille yhtä ahtaaksi. Säätytalon 
laajennus kulki koko hankkeen ajan vaihtoehtona uudelle rakennukselle, vaikka jo vuonna 
1908 eduskunta oli päättänyt kokonaan uuden rakennuksen puolesta. Kansanedustajien 
suhtautuminen rakennushankkeeseen oli puolueittain sitoutunutta. Sosialidemokraatit ja 
nuorsuomalaiset, myöhemmin kokoomus, kannattivat aktiivisimmin uutta rakennusta, 
suomalainen puolue ja ruotsalainen eduskuntaryhmä kannattivat Säätytalon laajennusta. 
Tämä puolueittain jakautunut asennoituminen pysyi samana hankkeen eri vaiheiden läpi.   
 
Säätytalon korjaus ja laajennus olisi ollut huomattavasti edullisempi hanke kuin uusi 
rakennus. Vuoden 1908 eduskuntatalovaltuuskunnan selvityksessä oli kuitenkin todettu, 
että Säätytaloa olisi hankala laajentaa niin paljon, että se vastaisi eduskunnan todellista 
tilantarvetta.172 Oli myös todettu, että Säätytalon puistikon rakentaminen umpeen ei olisi 
kaupunkirakenteellisesti houkutteleva ratkaisu, sillä alueella oli muutenkin vähän 
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puistoja.173 Säätytalon muokkaaminen uudeksi eduskuntataloksi ei siis ollut käytännön 
kannaltakaan kaikkein luontevin ratkaisu.  
 
Säätytalon kulkeminen mukana läpi hankkeen kertoo nähdäkseni siitä, miten paljon hanke 
nojasi jatkuvasti menneisyyteen. Uusi eduskuntatalo nähtiin tulevaisuutena, mutta 
(Suomen) tulevaisuus oli epävarma. Kun asia tuli uudelleen käsittelyyn vuonna 1921 
Suomi oli jo itsenäistynyt, mutta Säätytalon laajennus kulki mukana edullisuutensa takia. 
Epävarman tulevaisuuden argumentti ei enää kuulunut keskusteluissa. Nähdäkseni syy 
siihen, miksi Säätytalon laajennus oli esillä loppumetreille asti, oli se että joidenkin 
kansanedustajien tiedettiin vastustavan uutta rakennusta. Jokaisen uuden eduskuntatalon 
kysymystä valmistelevan kokoonpanon tehtävä oli ottaa huomioon myös taloudelliset 
resurssit, toimivathan eduskuntatalovaltuuskunnat ja -lautakunnat kaikissa vaiheissa 
valtiovarainvaliokunnan alaisuudessa. Tästä syystä oli varauduttava ottamaan huomioon 
myös edullisempi vaihtoehto, eli Säätytalon laajennus. Valtiopäivätalohanketta vuosien 
1906-1912 välillä tutkinut Thomas Westerbom liittää valtiopäivillä käydyn keskustelun, 
jossa vastakkain olivat uusi rakennus (nybyggnad) ja Säätytalon laajennus (ombyggnad) 
osaksi  parlamenttitalojen rakentamiseen liittyvää kansainvälistä traditiota.174 Kysymys oli 
Suomen kohdalla monisyisempi sillä rakennus, jota oltiin laajentamassa (ombygg) oli 
Säätytalo.  
 
Säätytalon laajentamisen puolustajat perustelivat kantaansa erityisesti taloudellisilla 
seikoilla, mutta kahden vastakkaisen kannan takana oli myös perustavanlaatuinen 
ideologinen ero. Sosialidemokraateille uusi rakennus näyttäytyi uuden valtiomuodon 
symbolina – valtiomuodon, joka oli mahdollistanut heidän pääsynsä vallankahvaan. Voi 
sanoa, että uusi valtiojärjestys edusti 1900 -luvun ensimmäisen vuosikymmenen Suomessa 
sosialidemokraattien esiinmarssia ja voittoa.175 Juuri tätä voittoa uusi rakennus tulisi 
sosialidemokraattien näkökulmasta ideologisesti symboloimaan. Vuonna 1925 
eduskunnassa käydyssä, edustaja Hästbackan vastalauseen kirvoittamassa keskustelussa 
vastustavat puheenvuorot tulivat jälleen ponnekkaimmin suomalaisen puolueen ja 
ruotsalaisen eduskuntaryhmän riveistä. Näiden puolueiden aatemaailma ja ideologinen 
merkitys nojasi vielä kielikysymykseen. Sekä kansallinen kokoomus että 
sosialidemokraatit puolsivat uutta rakennusta. Eduskuntatalon kysymys siis yhdisti 
oikeiston ja vasemmiston, mutta erotti ns. kielipuolueet omaan leiriinsä. Näyttäsi siltä, että 
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tämä heijasteli puolueiden asennetta tulevaisuuteen ja menneisyyteen.  
 
Puolueittain jakautunut suhtautuminen talohankkeeseen liittyi myös suhtautumiseen 
valtiopäiväuudistukseen. Sisällissotaa oli pidetty osoituksena Suomen epäkypsyydestä 
demokratiaan ja tasavaltaista valtiomuotoa ei kaikkialla pidetty ideaalina. Oikeiston 
puolella oli ehdoteltu jopa äänioikeuden rajoittamista.176 Sosiaalidemokraatit olivat olleet 
aktiivisimpia Suomen itsenäisyyden ajamisessa.177 Valtiomuotokeskustelussa 
sosialidemokraatit olivat kiihkeästi tasavaltalaisuuden kannalla. Symbolisesti 
Eduskuntatalon voi nähdä nimenomaan demokratian ja tasavallan kuvana tai symbolina, 
onhan se yksikamarisen eduskunnan kokoontumistila. Myös tätä kuvaa olivat 
sosiaalidemokraatit voimakkaimmin puolustamassa. Uuden eduskunnan rakennus olisi 
viimeistellyt valtiopäiväuudistuksen. Talohanke oli osa valtiouudistusta ja lopulta myös 
itsenäistymisprosessia.  
 
Kansanedustajien käyttämien puheenvuorojen tunteikkuus ja tilakysymyksen moninaiset 
vaiheet kertovat siitä, että eduskuntatalohankkeessa oli kyse muustakin kuin vain 
eduskunnan tilantarpeen ratkaisemisesta. Puheenvuorot kertovat myös siitä, minkälaisia 
merkityksiä vielä rakentamattomaan taloon ja toisaalta jo olemassa olevaan kaupunkitilaan 
ladattiin. Tulevan eduskuntatalon koettiin symboloivan esimerkiksi Suomen eduskuntaa, 
jonka koettiin olevan ”pienoiskuva Suomen kansasta”178. Sen koettiin symboloivan turhaa 
kerskailua ja tuhlaavaisuutta, optimismia, Suomen kansaa ja eduskuntaa ja lopulta myös 
uutta valtiopäiväjärjestystä. Sen oletettiin myös toimivan merkkinä suomalaisten 
tahtotilasta muulle maailmalle, tarjoavan vaurastumisen ja sivistyksen edellytyksiä ja 
kohottavan kansallista itsetuntoa. 
 
Eduskuntatalohankkeeseen ja sen yhteydessä käytyihin keskusteluihin osallistuneiden 
kansanedustajien näkemykset eduskuntatalosta nivoutuvat lopulta myös 
monumentaalisuuden tematiikkaan. Ne kansanedustajat, jotka vastustivat uutta 
eduskuntataloa, korostivat käytännön ja säästäväisyyden seikkoja. Uuden valtiopäivätalon 
vastustajien puheissa eduskuntatalo oli ”vain” kansanedustajien työpaikka. Rahan 
tuhlaaminen kyseiseen rakennukseen, sen koristelu, sen sijoittaminen ”vuorelle” tai sen 
korostaminen ylipäätään oli osoitus ”kerskaamisesta”, ”turhasta ylpeydestä” ja 
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tuhlailevaisuudesta. Näillä sanamuodoilla uuden talon vastustajat pyrkivät riisumaan 
rakennukselta sen monumentaalisuuden ja sen mukanaan tuoman aseman. Vastaavasti 
uuden rakennuksen kannattajat halusivat monumentaalisen, näyttävän ja arvovaltaa 
ilmentävän rakennuksen. Kysymys liittyi yksikamariseen eduskuntaan kohdistuvaan 
arvostukseen tai sen puutteeseen.  
 
Tämä monumentaalisuuden riisuminen tai korostaminen näkyi myös suhtautumisessa 
sijoituskysymykseen. Ne edustajat, jotka halusivat uuden rakennuksen, puolsivat myös 
sille suunniteltua sijaintia, Ne, jotka vastustivat uutta rakennusta, nimesivät myös sen 
sijoituspaikan yhdeksi vastustamisen aiheeksi. Uuden rakennuksen kannattajien puheissa 
Tähtitorninmäkeä pidettiin vertaansa vailla olevana sijaintina, ainutlaatuisena myös 
kansainvälisellä mittapuulla. Niiden puheissa, jotka vastustivat uutta eduskuntataloa ja 
kannattivat Säätytalon laajennusta, Tähtitorninmäkeä pidettiin kerskailevana ja ylpeyttä 
osoittavana paikkana. Näkemyserot eivät kertoneet Tähtitorninmäen, vaan tulevan 
rakennuksen arvostuksesta. 
 
Uuden rakennuksen vastustajilla oli puolustettavanaan Säätytalon laajentamisen kautta 
myös kyseinen sijainti. Säätytalo oli silloisen hallinnollisen keskustan ytimessä, mutta sen 
ympäristö oli jo rakennettu täyteen. Säätytalon itäpuolella oli Kruunuhaan ainoa puisto, 
mutta Säätytalon laajentamisen vastustajien näkökulmasta puistoakin merkittävämpää oli 
kenties se, ettei eduskuntatalo mahtuisi Säätytalon viereen paitsi fyysisesti, niin myöskään 
symbolisesti: se muistuttaisi liikaa säätyvaltiopäivien muistosta, josta erityisesti 
sosialidemokraatit halusivat eroon, mutta ahdas tontti ei ollut omiaan korostamaan 
rakennuksen monumentaalisuutta: se ei ollut korkealla, vaan ”laaksossa”, se oli ahdas, 
jolloin rakennus hukkuisi muiden samankaltaisten rakennusten sekaan.  
 
Valtiopäivätalosta käydyt keskustelut kertovat siitä, että rakennukselle oli annettu jo ennen 
sen olemassaoloa sekä käytännöllinen että symbolinen merkitys.179 Nämä molemmat tasot 
liittyvät rakennukselle annettuun funktioon: se tulisi olemaan yksikamarisen eduskunnan 
kokoontumistila ja kansanedustajien työpaikka mutta myös symbolisesti latautunut 
monumentti. Vaikka uuden rakennuksen vastustajat pyrkivätkin korostamaan rakennuksen 
käytännöllistä merkitystä ja riisumaan sen monumentaalista asemaa, kertovat vastapuolen 
kiivaat puheenvuorot siitä, että myös heille rakennuksella oli suuri symbolinen merkitys.  
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4.4 Näkyväksi tekeminen arkkitehtuurissa ja kaupunkitilassa 
 
Kysymykseen siitä, minkälaista arkkitehtuuria ja kaupunkitilaa eduskuntatalohankkeessa 
tuotettiin, vaikutti paljon eduskuntatalon rooli hallintorakennuksena, mutta myös sen 
symbolinen asema. Hypoteesinani on ollut, että eduskuntatalohankkeessa valtakysymys 
liittyy arkkitehtuuriin rakennuksen käytännöllisen roolin lisäksi näkyväksi tekemisen 
strategian kautta. Tämä näkyväksi tekeminen kytkeytyy myös rakennukselta odotettuun 
”monumentaalisuuteen”. Hankkeessa rakennettiin kansanedustajien työpaikkaa, mutta 
myös valtiollista monumenttia. Monumentin merkitys on aina tehdä jokin näkyväksi ja sen 
kautta myös muistettavaksi.180 Muistamisen teeman sijaan keskityn tarkastelemaan sitä 
miten näkyväksi tekeminen toteutui tai miten se vaikutti eduskuntatalohankkeessa. 
Seuraavaksi tarkastelen, miten näkyväksi tekemistä tai monumentaalisuutta vaadittiin ja 
miten sitä toteutettiin arkkitehtuurin ja kaupunkitilan kautta.  
 
Vuoden 1923 eduskuntatalon sijoituskilpailun ohjelmassa toivottiin sijaintia, joka olisi 
”sopiva eduskunnan rakennukselle”. Kyseiseen toiveeseen on sisään kirjoitettu ajatus 
eduskunnan arvovallasta ja tulevan rakennuksen symboliarvosta. Vuoden 1924 
suunnittelukilpailun kilpailuohjelmassa suunnitelmien julkisivuilta odotettiin 
”monumentaalisuutta”. Monumentaalisuus oli siis määritelmä ja vaatimus, joka liitettiin 
rakennukseen jo ennen sen olemassaoloa. Eduskuntatalolle oli annettu näin 
kilpailuohjelmissa sellaisen rakennuksen asema, jolta odotettiin monumentaalista ja 
arvovaltaa viestivää ulkoasua ja jonka tulisi sijaita näitä samoja asioita viestivällä paikalla. 
Samat ihanteet toistuivat myös uutta rakennusta kannattaneiden kansanedustajien 
puheenvuoroissa sekä eduskunnan tilaongelmaa käsittelevissä mietinnöissä.  
 
Edellä mainittujen kilpailuohjelmien määritelmien tulkinnat ovat luettavissa 
suunnittelukilpailuiden ehdotuksista. Vuoden 1924 suunnittelukilpailussa ei löytynyt 
yksittäistä tyyliä tai rakennustyyppiä, joka olisi selvästi noussut ylitse muiden. Monissa 
ehdotuksissa suosittiin klassisia viittauksia, erityisesti pylväsaiheita. Kaikkiaan neljän 
ehdotuksen pääsisäänkäynnille oli suunniteltu klassinen pylväsportiikki. Näistä portiikeista 
voimakkain esimerkki oli voittanut ehdotus Oratoribus, joka toteutti teemaa kaikkein 
alleviivatuimmin. Historistisuus eli historiallisten – usein klassisten – viittausten 
käyttäminen on tyypillinen piirre monumentaaliarkkitehtuurille. Vuoden 1924 kilpailun 
ehdotuksista näitä viittauksia on luettavissa runsaasti: monista ehdotuksista löytyi 
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viittauksia antiikin temppeleihin181, muinaisen Egyptin arkkitehtuuriin ja 
arkkitehtuurikoristeluun (sfinksit ja patsaat), keskiaikaan tai itäiseen 
kirkkoarkkitehtuuriin.182  
 
Arkkitehtuurikilpailuiden osalta palkintolautakunnat määrittelivät ehdotusten esteettisiä 
ominaisuuksia, mukaan lukien sitä miten ehdotukset toteuttivat tuota vaadittua 
monumentaalisuutta. Vuoden 1908 suunnittelukilpailun tuloksen ja palkintolautakunnan 
arviointien perusteella menestynein rakennustyyppi oli keskitetty, torniaiheella korostettu 
symmetrinen rakennus. Vuoden 1924 kilpailun palkintolautakunta arvosti myös keskitettyä 
pohjakaavaa ja monumentaalista ulkoasua ja nämä molemmat löytyivät hyvin toteutettuina 
Borg-Sirén,-Åberg -toimiston voittaneesta ehdotuksesta. 
 
Aineistoni pohjalta monumentaalisen rakennuksen olennaisimmaksi osaksi osoittautui 
pääfasadi. Tämä ajatus tuli ilmi jo valtiovarainvaliokunnan vuonna 1908 laatimassa 
mietinnössä, jossa vastustettiin Säätytalon laajennusta tilaongelman ratkaisuksi: ”Sitä paitsi 
myöntää tontti säätytalon laventamisen vaan takapuolelle rakennusta lisäämällä, minkä 
vuoksi uusi rakennus tulee enemmän tai vähemmän muodottomaksi, koska pääfasaadiksi 
tulee rakennuksen lyhin sivu.”183 Toivottavaa oli, että pääjulkisivu olisi näyttävin osa 
rakennusta ja mielellään myös pisin tai kookkain sivu. Vuoden 1924 kilpailuehdotusten 
arvioinneissa palkintolautakunta antoi paljon kritiikkiä myös vaatimattomille 
pääjulkisivuille. Esimerkiksi Gösta Juslénin laatiman lunastetun ehdotuksen Monumentum 
populi arviossa palkintolautakunta moitti julkisivun muodostelua seuraavasti: ”Ehdotusta, 
jolla pohjaan nähden on erinäisiä ansioita, pilaa laajaperäinen kattolyhtyjärjestelmä ja 
pääfasaadin onneton muodostelu”.184 Toisen palkinnon saaneen ehdotuksen Cento Colonne 
arviossa lautakunta kiinnitti myös huomionsa pääfasadin vaatimattomuuteen; sen todettiin 
tulevan olemaan sijoitustavan vuoksi ”lyhyt ja kokoonpuserrettu”.185  
 
Erityisen hyvin näkyväksi tekemisen projekti tuli ilmi eduskuntatalon 
sijoituskysymyksessä ja siihen liittyneissä keskusteluissa. Tähtitorninmäki oli hankkeen 
aikana suosituin sijoitusvaihtoehto eduskuntatalolle. Useissa puheenvuoroissa ja 
mietinnöissä esille tullut näkemys oli tiivistetty jo vuoden 1908 valtiovarainvaliokunnan 
mietintöön seuraavasti: ”Tähtitorninvuori - - on korkean hallitsevan asemansa vuoksi ikään 
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kuin luotu tällaisen mahtavan yleisen rakennuksen paikaksi.”186 Vuoden 1923 
sijoituskilpailun palkintolautakunnan jäsenten keskuudessa vallitsi suurin yksimielisyys 
juuri Tähtitorninmäen soveltuvuudesta eduskuntatalon sijoituspaikaksi. Sijaintia 
vastustivat lähinnä ne, jotka vastustivat eduskuntatalon rakentamista ylipäätään. 
Tähtitorninmäki on historiallisesti ollut hyvin latautunut paikka: sinne rakentaminen tai 
rakentamatta jättäminen on ollut keskustelujen aiheena, eikä valtiopäivätalo ollut ainoa 
institutionaalinen rakennus, jota mäelle kaavailtiin.187 Eri suunnitelmat kertovat 
Tähtitorninmäkeen kohdistetusta valtavasta huomiosta ja arvostuksesta, eli sijainnin 
hierarkkisesti korkeasta asemasta kaupunkitilassa. 1900 -luvun alkupuolen Helsingissä 
rakennuksen sijoittaminen Tähtitorninmäelle oli jo itsessään teko, joka viestii siitä että 
rakennukselle on annettu tietty painoarvo.  
 
Tähtitorninmäki liittyy osaksi maisemallista linjaa, joka jatkuu Eteläsataman ja 
Kauppatorin kautta Katajanokan rantaan. Tämä rantaviiva on saavuttanut ikonisen aseman 
Helsingin symbolina.188 Se näkyy ensimmäisenä kaupunkiin mereltä päin saavuttaessa. 
Tähtitorninmäen lisäksi vuoden 1923 sijoituskilpailun kärkipaikoilla olivat Laivatelakan ja 
Norrménin tontit. Eduskuntatalon sijoittaminen mille tahansa näistä kolmesta sijainnista 
olisi liittänyt sen osaksi tätä ikonista maisemaa: Helsingin rantaviivaa, joka on eräänlainen 
näyteikkuna kaupunkiin tuleville vierailijoille, turisteille, muulle maailmalle.  
 
Tähtitorninmäki edusti monumentaalista sijaintia kenties puhtaammin kuin mikään muu 
paikka Helsingin keskustassa. Korkeutensa puolesta Tähtitorninmäki on jo itsessään 
sijaintina erityisen näkyvä; korkeimpana kohtana se näkyi paitsi kaupunkiin tulijoille, niin 
myös siellä asuville ja asioiville. Korkeus on tilallinen ominaisuus, joka voidaan liittää 
valtaan ja hallintaan.189 Maiseman ja kaupunkikuvan tasolla korkeat paikat, erilaiset 
mäennyppylät ovat usein olleet valtaa ilmentävien rakennusten sijoituskohteita. 
Näkyvyyden lisäksi korkealla olevat rakennukset ”hallitsevat” ympäristöään sijaintinsa 
kautta muistuttamalla edustamansa asian olemassaolosta.  
 
Korkeus osoittautuikin moneen kertaan toistetuksi ihanteeksi eduskuntatalon 
sijoituspaikkaa pohdittaessa. Valtiovarainvaliokunnan mietintöön vuonna 1908 oli kirjattu 
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huoli, joka liittyi nimenomaan Säätytalon sijaintiin: ”Vanhan säätytalon tontti on 
sellaisessa ympäristössä, että siinä on mahdotonta saada uutta eduskuntataloa vaikuttavasti 
kohoamaan.”190 Syksyllä 1908 valtiopäivillä käydyssä keskustelussa syntyneet termit 
”vuoripuolue” ja ”laaksopuolue” kertovat siitä, kuinka intohimoisesti valtiopäivätalon 
sijoituspaikkaan suhtauduttiin. Termit kertovat myös, kuinka ratkaisevana ja olennaisena 
tekijänä nähtiin se, sijoitettiinko tuleva rakennus korkealle, ”mieltä ylentävälle paikalle” 
vai alas ”laaksoon”.191  
 
Vuoden 1908 suunnittelukilpailussa rakennuksen näkyvyys oli osittain ratkaistu jo 
sijoituspaikan kautta. Vuoden 1924 suunnittelukilpailussa määriteltyä sijaintia, Oopperan 
tonttia ei pidetty varauksetta monumentaalisena. Suunnittelukilpailun palkintolautakunnan 
perusteluista voi tulkita, että kyseisen ympäristön ei koettu sellaisenaan tukevan 
eduskuntatalon monumentaalista asemaa. Palkintolautakunta kiinnittikin paljon huomiota 
siihen, miten rakennus oli sijoitettu ympäristöönsä. Eritystä kiitosta annettiin esimerkiksi 
kolmannen palkinnon saaneelle ehdotukselle Cento Colonne. Ehdotuksen arviossa 
todettiin, että rakennukselle suunniteltu nouseva järjestely olisi omiaan kohottamaan 
rakennuksen monumentaalisuutta.192 Oopperan tontilta puuttui siis korkeusvaikutelma, 
joka olisi lisännyt kohteen monumentaalisuutta. Korkeusvaikutelman lisäksi sijoituksen 
monumentaalisuutta oli mahdollista lisätä rakennuksen ympärille jätetyn tilan tai 
”monumentaalipihan” kautta. Palkintolautakunta antoi erityisesti huomiota tällaisille 
erilaisille pihan tai eduskuntatalon ympäristön järjestelyille.193 Esimerkiksi Martti 
Välikankaan suunnittelemassa ehdotuksessa Riksplats, rakennuksen eteläpuolelle on jätetty 
aukio. Aukeiden alueiden kautta epätoivottu ahtauden vaikutelma saatiin häivytettyä; 
rakennuksen ympärille jäi tyhjää tilaa, jolloin kohde erottui helpommin muusta 
ympäristöstä. Tilavaikutelmaa käytettiin tekemään eduskuntatalon ympäristöstä 
monumentaalisempi.  
 
Voi myös olettaa, että koska sijainti ei nyt itsessään alleviivannut monumentaalisuutta, niin 
tuon monumentaalisuuden toivottiin löytyvän rakennuksesta, sen julkisivusta. Vuoden 
1924 suunnittelukilpailun kilpailuohjelmastahan tuo adjektiivi löytyi nimenomaan 
julkisivun odotusten kohdalta. Voittaneen ehdotuksen kohdalla palkintolautakunta kiitti 
erityisesti pohjakaavaa, joka sen mukaan oli kaikkein keskitetyin sekä monumentaalinen, 
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kaunis ja tarkoin harkittu.  Julkisivua kuvailtiin jopa ankaran monumentaaliseksi. 
Lopullisissa rakennuspiirustuksissa tuota ankaruutta ehkä vielä korostettiin. Ennen 
rakennusvaihetta Eduskuntatalon julkisivusta muokattiin rakennustoimikunnan ja 
J.S.Sirénin toimesta vielä monumentaalisempi.  
 
Säätytalon laajentamisen ja samalla kyseisen sijainnin etuna pidettiin sitä että Säätytalon 
laajennusosassa kokoontuessaan eduskunta kokoontuisi Helsingin hallinnollisessa 
ytimessä, lähellä muita arvovaltaisia rakennuksia. Toisaalta Säätytalon ympäristö oli jo 
rakennettu täyteen, eikä sen itäpuoleinen vapaana ollut tontti ollut suuri. Lähellä 
hallinnollista keskustaa olisi ollut kortteli 42 Unioninkadulla. Tontti varattiinkin 
eduskuntatalolle vuonna 1921. Vuonna 1923 nimetty eduskuntatalolautakunta päätti 
kuitenkin selvittää sijoituskysymyksen perusteellisesti ja erityisesti Unioninkadun tontin 
soveltuvuuden eduskuntatalolle.194 Lopullisen selvityksen jälkeen luovuttiin 
suunnitelmasta sijoittaa rakennus kyseiselle paikalle, sillä se oli liian ahdas. Unioninkadun 
tonttikysymys ja Säätytalon laajentamista vastustaneet puheenvuorot kertovat ahtauden 
olevan erityisen epätoivottu ominaisuus sijoituskysymystä ratkaistaessa. Samalla ne 
kertovat siitä, mitä monumentaaliselta kaupunkitilalta odotettiin. Monumentaalinen kohde 
tulisi olla sijoitettuna kaupunkitilaan niin, että se on mahdollisimman erottuvalla paikalla. 
Ahtaassa ympäristössä kohde hukkuu muiden rakennusten sekaan, eikä erotu tarpeeksi. Se 
ei siis tule tarpeeksi näkyväksi. Unioninkadun tontin ahtaus oli siis syynä sille, että tontti ei 
voisi muodostua eduskuntatalolle tarpeeksi vaikuttavaksi, eli sijainti ei ollut tarpeeksi 
monumentaalinen. Tämä näkemys sisältyi myös kansanedustaja Theodor Homénin (nuors) 
vuoden 1908 valtiopäivillä pitämään puheenvuoroon, jossa hän vastusti Säätytalon 
laajennusta sen sijainnin vuoksi: ”Eduskunta tarvitsee vapaan paikan; eikä voi sanoa että 
tontti Kirkkokadun ja Rauhankadun välissä olisi vapaa paikka”.195 
 
Sijoituskysymys pysyi auki vuoden 1924 kilpailuun asti, vaikka vuotta aiemmin 
eduskuntatalolle sijoittamisesta oli pidetty kilpailu. Vuoden 1923 sijoituskilpailun 
yhteydessä osa palkintolautakunnan jäsenistä halusi eduskuntatalolle mahdollisimman 
arvokkaan sijainnin, osa halusi mahdollisimman näkyvän sijainnin. Arvokkuus ja 
näkyvyys olivat siis kaksi olennaista määritelmää, jotka eduskuntatalon sijainnin tulisi 
täyttää. Näkyvyyttä toivonut Bertel Jung kannatti eduskuntatalon sijoituspaikoiksi 
Tähtitorninmäkeä, Laivatelakkaa ja Norrménin tonttia. Nämä kaikki ovat sijainteja, jotka 
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näkyvät erityisesti merelle päin, Tähtitorninmäki näkyisi korkeutensa puolesta myös 
kauemmas. Arvokkuutta toivonut lautakunnan jäsen Onni Tarjanne puolsi sijoituspaikoiksi 
Tähtitorninmäkeä, Laivatelakkaa sekä Oopperan tonttia.196 Norrménin tontti oli siis jäänyt 
hänen listansa ulkopuolelle. Norrménin tontin takana on Uspenskin katedraali ja on 
oletettu, että ortodoksikirkon läheisyys olisi vähentänyt Norrménin tontin arvokkuutta.  
 
Eduskuntataloa kaavailtiin ensimmäistä kertaa Töölön kaupunginosaan jo 
valtiovarainvaliokunnan mietinnössä vuonna 1907. Tuolloin mahdollisen sijoituspaikkana 
pidettiin ”Fjälldalin ylänköä”, jota oli kaavailtu kirkolle. Vuoden 1924 kilpailussa 
eduskuntatalon sijainniksi oli vahvistunut Töölön kaupunginosassa, nykyisen 
Mannerheimintien varrella, sijaitseva alue. Oopperan tontti koettiin ongelmalliseksi 
sijoituspaikaksi eduskuntatalolle. Rakennus oli mahdollista sijoittaa sille varatulle paikalle 
eri tavoin ja suunnittelukilpailun palkintolautakunta arvioikin kilpailuehdotusten 
arkkitehtuurin lisäksi niiden sijoittumista asemakaavaan. Sijoittelussa suosittiin kahta 
tapaa: yksi ryhmä sijoitti rakennuksen niin, että sen pääjulkisivu olisi Läntisen Viertotien 
suuntaisesti, kuten Eduskuntatalo nytkin on sijoitettu, toinen ryhmä oli sijoittanut 
pääfasadin Pohjoisen Rautatiekadun suuntaisesti. Palkintolautakunta piti molempia 
sijoitustapoja mahdollisina.197 
 
Tarkastelemani aineiston kautta näyttää siltä että kaupunkitilassa monumentaalisuus 
ratkaistaan usein siten, että monumentaaliseksi tarkoitettu kohde erottuu ympäristöstään, 
jolloin se saa mahdollisimman paljon huomiota. Tämä erottuminen voidaan toteuttaa 
monilla eri tavoilla: kohde voi olla huomiota herättävän massiivinen tai se voi olla 
sijoitettu näkyvälle paikalle, useimmiten molempia. Monumentti vaatii sekä arvoisensa 
ympäristön että ulkomuodon. Jos sijainnista ei löydy tarvittavaa monumentaalisuutta, 
voidaan sitä lisätä arkkitehtoniseen kohteeseen esimerkiksi suuren, epäinhimillisen skaalan 
kautta.198 
 
Monumentaalisuus ei näyttäisi kuitenkaan olevan yksiselitteinen termi, vaan eri 
näkökulmista katsottuna erilaiset elementit näyttäytyvät monumentaalisina. Eräs esimerkki 
monumentaalisuuden erilaisista tulkinnoista on keskustelu Nyströmin suunnitteleman 
Säätytalon laajennuksen kupolista. Kupoli herätti paljon keskustelua ja esimerkiksi 
Nyströmin mukaan kupoli antaisi rakennukselle monumentaalisen vaikutelman. ”Kupoolin 
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muurien korottaminen huomattavaan korkeuteen ei maksa paljon ja aiheutuu siitä, että on 
tahdottu antaa eduskuntatalon kohota ympäristöä korkeammalle”199. Kupolin etuina nähtiin 
siis, että sen kautta eduskuntatalo voisi kohota muuta ympäristöä korkeammalle, eli tulla 
näkyvämmäksi. Yleisten rakennusten hallituksen lauselmassa vuodelta 1907 koskien 
Säätytalon laajennussuunnitelmaa esitettiin niin ikään huoli kupolin näkyvyydestä.  
Arkkitehtiklubi taas halusi poistaa kupolin kokonaan. Sitä vastustaneet kansanedustajat 
pitivät sitä ”turhamaisena” ja ”liian kalliina”. Kansanedustaja Theodor Homén (kok) koki 
kupolin saavan Säätytalon laajennusosan muistuttamaan oopperataloa eduskuntatalon 
sijaan.200  Kupolin etuina pidettiin siis näkyvyyttä ja monumentaalisuutta ja haittoina olivat 
ne mielleyhtymät, joita se herätti. Vuoden 1908 kilpailussa runsaasti edustettuna olleissa 
torneissa yhdistyivät kupoliin liitetyt hyvät ominaisuudet yksinkertaisemmalla tavalla 
monumentaaliseen ulkoasuun: ne tekivät korkeudellaan eduskuntatalon näkyvämmäksi, 
mutta olivat vaikutelmaltaan Nyströmin suunnittelemaa kupolia hillitympiä.  
 
Monumentaalisuutta voi siis tulkita monin tavoin.  Esimerkiksi eduskuntatalon tapauksessa 
monumentaalisuuden toivottiin heijastelevan kansanluonnetta, kyseeseen tuli siis 
eräänlainen kansallinen versio monumentaalisuudesta. Aineistoni pohjalta eduskuntatalolta 
toivottua monumentaalisuutta voisi kuvailla ainakin seuraavilla määritelmillä: 
Monumentaalisuus on jotakin, joka tekee näkyväksi, mutta ei naurunalaiseksi, se on 
vakavaa, hillittyä ja arvokasta, se ei saa näyttäytyä arkisena, mutta ei myöskään liian 
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Armas Lindgren ja Herman Gesellius, II palkinto ehdotukselle Vox Populi 
Valter Jung ja Emil Fabritius, III palkinto ehdotukselle 4 IX 1905 
Lars Sonck ja D.W.Frölander, IV palkinto ehdotukselle Plenum 
Jarl Eklund, lunastettu ehdotus Suomi 
Werner von Essen ja K.S. Kallio, lunastettu ehdotus Concordia 
 
EDUSKUNTATALOVALTUUSKUNTA TOISILLA VALTIOPÄIVILLÄ 1908 (2 
kansanedustaja- ja 3 arkkitehtijäsentä) 
 
Paasivuori, Matti (sd), kansanedustaja 
Castrén, Jonas (nuors), kansanedustaja 
Tarjanne, Onni, arkkitehti 
 Sadeniemi, Yrjö, arkkitehti 
Jung, Bertel, arkkitehti 
 
EDUSKUNTATALOVALTUUSKUNTA 1911 (5 kansanedustajajäsentä) 
 
Listo, Akseli (suom), kansanedustaja 
Granfelt, George (r), kansanedustaja 
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Erkko, Eero (nuors), kansanedustaja 
Murros, Kaapo (sd), kansanedustaja 
Valpas Hänninen, Edvard (sd), kansanedustaja 
 
EDUSKUNTATALOLAUTAKUNTA 1921 (3 arkkitehtiä, 2 kansanedustajaa) 
 
Nevanlinna, Ernst (kok),  kansanedustaja  
Heinonen, Kaarlo (sd), kansanedustaja 
Lindgren, Armas, arkkitehti 
Saarinen, Eliel, arkkitehti 
Brunila, Birger, arkkitehti 
 
EDUSKUNTATALOLAUTAKUNTA 1923 (1 entinen kansanedustaja- ja 4 
kansanedustajajäsentä) 
 
Järvinen, Kyösti (kok), kansanedustaja 
Alkio, Santeri, kirjailija ja entinen kansanedustaja 
Anderson, Amos (r), kansanedustaja 
Tanner, Väinö (sd) kansanedustaja 
Wuolijoki, Wäinö (sd), kansanedustaja 
 
SIJOITUSKILPAILUN PALKINTOLAUTAKUNTA 1923 (2 kansanedustaja- ja 3 
arkkitehtijäsentä) 
 
Wuolijoki, Wäinö (sd), kansanedustaja 
Järvinen, Kyösti (kok), kansanedustaja  
Tarjanne, Onni, arkkitehti 
Jung, Bertel, arkkitehti 
Taucher, Gunnar, arkkitehti 
 
SIJOITUSKILPAILUN PALKITUT JA LUNASTETUT ARKKITEHDIT 
 
Hilding Ekelund, I palkinto ehdotukselle Hors Concours 
Kaarlo Borgin, Johan Sigfrid Sirénin ja Urho Åbergin toimisto, II palkinto ehdotukselle 
Telakkatontit 
Armas Lindgren ja Bertel Liljeqvist, III palkinto ehdotukselle Lex 
 
ARKKITEHTILIITON NIMEÄMÄ  VALTIOPÄIVÄTALON SIJOITUSKYSYMYSTÄ 
VALMISTELLUT TOIMIKUNTA 
 
Jung, Valter, arkkitehti 
Lindberg, Carolus, arkkitehti 
Sirén, J.S., arkkitehti 
Sonck, Lars, arkkitehti 
 
ARKKITEHTUURIKILPAILUN PALKINTOLAUTAKUNTA 1924 (4 arkkitehtia, 3 
kansanedustajaa) 
 
Wuolijoki, Wäinö (sd), kansanedustaja 
Järvinen, Kyösti (kok), kansanedustaja  
Alkio, Santeri, kirjailija ja entinen kansanedustaja 
Rosen, Anton, arkkitehti Tanskasta 
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Tengbom, Ivar, arkkitehti Ruotsista 
Jung, Bertel, arkkitehti 
Taucher, Gunnar, arkkitehti 
varajäsenenä Onni Tarjanne 
 
EDUSKUNTATALON SUUNNITTELUKILPAILUN PALKITUT JA LUNASTETUT 
ARKKITEHDIT 
 
Kaarlo Borgin, Johan Sigfrid Sirénin ja Urho Åbergin toimisto, I palkinto ehdotukselle 
Oratoribus 
Hilding Ekelund, II palkinto ehdotukselle Cento Colonne 
Armas Lindgren, Bertel Liljeqvist ja Haakon Lindén, III palkinto ehdotukselle Columnae 
Toivo ja Jussi Paatela, IV palkinto ehdotukselle Kansan tahto 
Toivo ja Jussi Paatela ja Sune Maconi, V palkinto ehdotukselle Capitolium 
Martti Välikangas, lunastettu ehdotus Riksplatsen 
Einar Wikander, lunastettu ehdotus Tanika 
 
EDUSKUNTATALON RAKENNUSTOIMIKUNTA 1925-  
 
Wuolijoki, Wäinö (sd), kansanedustaja 
Paasivuori, Matti (sd), kansanedustaja 
Järvinen, Kyösti (kok), kansanedustaja 
Alkio, Santeri, kirjailija ja entinen kansanedustaja 
Linna, Eemil (nuors), kansanedustaja 
Witting, Rolf (r), kansanedustaja 
Tarjanne, Onni, arkkitehti 
Sonck, Lars, arkkitehti 
Vähäkallio, Väinö, arkkitehti 
 
Sirén, J.S., arkkitehti kiinnitettiin toimikunnan palvelukseen 





Eduskuntatalohankkeessa vaikuttanet henkilöt aakkosjärjestyksessä. Kansanedustajista mukana 
ovat ne kansanedustajat, jotka tekivät eduskunnassa tilakysymystä koskevia aloitteita tai olivat 





Alkio, Santeri (nuors/Ml):  Vuonna 1923 nimitetyn  eduskuntatalolautakunnan, vuoden 
1924 suunnittelukilpailun palkintolautakunnan ja Eduskuntatalon rakennustoimikunnan 
jäsen 
 
Anderson, Amos (r): vuonna 1923 nimitetyn eduskuntatalolautakunnan jäsen 
 
Castrén, Jonas (nuors.): Osallistui valtiopäivillä tilakysymystä koskevaan keskusteluun 





Erkko, Eero (nuors):  Vuonna 1911 nimitetyn eduskuntatalovaltuuskunnan jäsen. 
 
Granfelt, George (r):  Vuonna 1911 nimitetyn eduskuntatalovaltuuskunnan jäsen. 
 
Heinonen, Kaarlo (sd):  Vuonna 1921 nimitetyn eduskuntatalolautakunnan jäsen.  
 
Homén, Theodor (nuors): Osallistui valtiopäivillä tilakysymystä koskevaan keskusteluun 
syksyllä 1908. Otti tilakysymyksen esiin eduskunnassa vuonna 1921 ja kritisoi Säätytalon 
laajennussuunnitelmaa. 
 
Hultin, Tekla (nuors): teki vastalauseen valtiopäivillä vuonna 1911 koskien Säätytalon 
laajennusta.   
 
Hästbacka, Emil (r): Teki valtiopäivillä vuonna 1925 vastalauseen koskien 
valtiovarainvaliokunnan mietintöä asettuen uutta rakennusta vastaan ja kannatti Säätytalon 
laajennusta.   
 
Järvinen, Kyösti (kok): Vuonna 1923 nimitetyn eduskuntatalolautakunnan jäsen ja 
puheenjohtaja, Sijoitus- ja suunnittelukilpailuiden palkintolautakunnan jäsen ja 
Eduskuntatalon rakennustoimikunnan jäsen.  
 
Linna, Eemil (nuors): Eduskuntatalon rakennustoimikunnan jäsen.  
 
Listo, Akseli (suom): Vuonna 1911 nimitetyn eduskuntatalovaltuuskunnan jäsen. 
 
Murros, Kaapo (sd): Vuonna 1911 nimitetyn eduskuntatalovaltuuskunnan jäsen. 
 
Nevanlinna, Ernst (kok): Vuonna 1921 nimitetyn eduskuntatalolautakunnan jäsen.  
 
Paasivuori, Matti (sd): Vuoden 1908 toisilla valtiopäivillä nimitetyn 
eduskuntatalovaltuuskunnan jäsen.  
 
Palmén, Ernst (suom): nosti kysymyksen eduskunnan kokoontumistiloista esiin 
valtiopäivillä 18.6.1907. Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja 1907.  
 
Schybergson, Emil (r): Vuonna 1907 nimitetyn eduskuntatalovaltuuskunnan jäsen ja 
vuoden 1908 suunnittelukilpailun palkintolautakunnan jäsen.  
 
Tanner, Väinö (sd): vuonna 1923 perustetun eduskuntatalolautakunnan jäsen 
 
Yrjö-Koskinen, Yrjö (suom): Vuonna 1907 nimitetyn eduskuntatalovaltuuskunnanjäsen.   
 
Valpas Hänninen, Edvard (sd): Vuonna 1911 nimitetyn eduskuntatalovaltuuskunnan 
jäsen.  
 
Witting, Rolf (r): Eduskuntatalon rakennustoimikunnan jäsen.  
 
Wuolijoki, Wäinö (sd): Vuonna 1907 nimitetyn eduskuntatalovaltuuskunnanjäsen ja 
vuoden 1908 valtiopäivätalon suunnittelukilpailun palkintolautakunnassa. Osallistui 
valtiopäivillä tilakysymystä koskevaan keskusteluun syksyllä 1908.  Vuoden 1923 
eduskuntatalovaltuuskunnan, sijoituskilpailun palkintolautakunnan, vuoden 1924  







Billing, Hermann, Saksa: Vuoden 1908 valtiopäivätalon suunnittelukilpailun 
palkintolautakunnan jäsen.  
 
Björnberg, Richard: Vuoden 1908 valtiopäivätalon suunnittelukilpailun 
palkintolautakunnan jäsen. 
 
Brunila, Birger: Vuonna 1921 nimitetyn eduskuntatalovaltuuskunnan jäsen.  Pyydettiin 
lausuntoa sijoituskysymykseen vuonna 1923. 
 
Jung, Valter: Arkkitehtiliiton vuonna 1923 nimittämän valtiopäivätalon sijoituskysymystä 
pohtimaan nimetyn toimikunnan jäsen. 
 
Jung, Bertel: Kirjoitti vuonna 1905 artikkelin Arkitekten-lehteen,  jossa ehdotti tulevalle 
eduskuntatalolle sijoituspaikaksi Hallituskadun vartta. Vuoden 1908 toisilla valtiopäivillä 
nimitetyn eduskuntatalovaltuuskunnan jäsen.  Vuoden 1923 sijoituskilpailun ja vuoden 
1924 eduskuntatalon suunnittelukilpailun palkintolautakuntien jäsen. 
 
Lindberg, Carolus: Arkkitehtiliiton vuonna 1923 nimittämän valtiopäivätalon 
sijoituskysymystä pohtimaan nimetyn toimikunnan jäsen. 
 
Lindgren, Armas: vuonna 1907 nimitetyn eduskuntatalovaltuuskunnan jäsen. Luopui 
jäsenyydestä koska osallistui vuoden 1908 suunnittelukilpailuun ja sijoittui siinä toiseksi. 
Eduskuntatalovaltuuskunta pyysi lausuntoa sijoituskysymykseen vuonna 1923. Sijoittui 
kolmanneksi vuoden 1923 sijoituskilpailussa ja vuoden 1924 suunnittelukilpailussa. 
 
Nyström, Gustaf: Säätytalon suunnittelija, laati tilaohjelman Säätytalon laajentamiseksi 
1907 ja Säätytalon laajennussuunnitelmat (1907 ja 1912). Kuultiin paikkakysymyksen 
yhteydessä vuonna 1907. 
 
Palmqvist, W.G.: teki Säätytalon laajennussuunnitelman 1923, sihteerinä vuonna 1923 
nimitetyssä eduskuntatalolautakunnassa. 
 
Rosen, Anton, Tanska:  Vuoden 1924 eduskuntatalon suunnittelukilpailun 
palkintolautakunnan jäsen 
 
Saarinen, Eliel: kuultiin paikkakysymyksen yhteydessä 1907. Suunnitteli vuoden 1908 
valtiopäivätalon suunnittelukilpailun voittaneen ehdotuksen piirretty kolmio. 
Eduskuntatalolautakunnassa 1921 
 
Sadeniemi, Yrjö: vuonna 1907 nimitetyn eduskuntatalovaltuuskunnan jäsen. Sadeniemeltä 
pyydettiin lausuntoa sijoituskysymykseen vuonna 1923. 
 
Sirén, Johan Sigfrid:  Arkkitehtiliiton vuonna 1923 nimittämän valtiopäivätalon 
sijoituskysymystä pohtimaan nimetyn toimikunnan jäsen. Borg – Sirén – Åberg –toimiston 
ehdotus Oratoribus voitti eduskuntatalon suunnittelukilpailun vuonna 1924. Sirén erosi 
toimistosta vuonna 1925 ja hänestä tuli Eduskuntatalon pääsuunnittelija. Hänet kiinnitettiin 
Eduskuntatalon rakennustoimikunnan palvelukseen ja hän laati mm. Eduskuntatalon 




Sonck, Lars: Arkkitehtiliiton vuonna 1923 nimittämän valtiopäivätalon sijoituskysymystä 
pohtimaan nimetyn toimikunnan jäsen. Eduskuntatalon rakennustoimikunnan jäsen.  
 
Tarjanne, Onni: kuultiin paikkakysymyksen yhteydessä 1907, vuoden 1908 toisilla 
valtiopäivillä nimitetyn eduskuntatalovaltuuskunnan ja suunnittelukilpailun 
palkintolautakunnan jäsen. Vuoden 1923 sijoituskilpailun palkintolautakunnan jäsen. 
Arkkitehtiklubin puheenjohtaja 1908-09, Suomen arkkitehtiliiton ensimmäinen 
puheenjohtaja (1919-1925)  ja perustajajäsen.  
 
Taucher, Gunnar: Vuoden 1923 sijoituskilpailun  ja 1924 suunnittelukilpailun 
palkintolautakunnan jäsen 
 
Tengbom, Ivar, Ruotsi: Vuoden 1924 eduskuntatalon suunnittelukilpailun 
palkintolautakunnan jäsen 
 
Vähäkallio, Väinö: Eduskuntatalon rakennustoimikunnan jäsen 
 
Wasastjerna, Knut: Vuoden 1908 valtiopäivätalon suunnittelukilpailun 
palkintolautakunnan jäsen. 
 
Östberg, Ragnar, Ruotsi:  Vuoden 1908 valtiopäivätalon suunnittelukilpailun 
palkintolautakunnan jäsen.  
 
 
Muut hankkeessa vaikuttaneet henkilöt 
 
Hallberg, Mauritz: eduskunnan pankkivaltuusmiesten puheenjohtaja, laati tilaohjelman 
yhdessä G.Nyströmin kanssa 1907.  
 
Castrén,  Arthur: Helsingin kaupunginjohtaja 1922–1930. Jarrutteli eduskuntatalon 
tonttiasiassa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
